

REFERAT Børne og Skoleudvalget (2005 - 2017) d. 09-10-2006

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2006 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	23

Punkt 1: Dagsorden.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 09-10-2006

Mødetidspunkt 16.30 med rundvisning

Mødested: Festsalen på Munkegårdsskolen, Vangedevej 178

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 09-10-2006

01	Åbent	Godkendelse af dispositionsforslag for Skovgårdsskolen og anlægsbevilling på 6 mio. kr. til det videre forløb	2
02	Åbent	Anlægsbevilling på 26.065.000 kr. til om- og udbygningen af Søgårdsskolen (SKUB)	2
03	Åbent	Supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til ombygning af Munkegårdsskolen samt anlægsbevilling på 180.000 kr. til IT (SKUB)	5
04	Åbent	Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skub pr. oktober 2006	6
05	Åbent	Status for BygOp projektet pr. 31. august 2006 samt orientering om Offentlig Privat Partnering	7
06	Åbent	Retningslinier for organisering af fritidscentre i Gentofte Kommune pr. 1. november 2006	10
07	Åbent	Fritidscenterprognose 2006	13
08	Åbent	Afprøvning af madordninger på skolerne	14
09	Åbent	Budgetopfølgning pr. 31. august 2006	17
10	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	18
11	Lukket	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	19

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

- 01 Åbent Godkendelse af dispositionsforslag for Skovgårdsskolen og anlægsbevilling på 6 mio. kr. til det videre forløb**

038315-2006

Notat med indstilling eftersendes.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

- 02 Åbent Anlægsbevilling på 26.065.000 kr. til om- og udbygningen af Søgårdsskolen (SKUB)**

038347-2006

Resumé

Søgårdsskolen er Gentofte Kommunes specialskole. Der er i dag plads til 75 elever – efter ombygningen vil der være plads til 100 i nyrenoverede og nytbyggede lokaler. Ombygningen tager udgangspunkt i skolens værdiprogram og det færdige resultat vil sikre rammer, der på bedste vis understøtter fremtidens specialundervisning i Gentofte Kommune.

Ombygningen af skolen er i fuld gang. Hovedbygningen færdiggøres stort set inden årets udgang. Der er støbt fundament til nybygningen og i øjeblikket er stålrammen til den nye bygning ved at blive sat op.

Der søges nu om anlægsbevilling på 26.065.000 kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb afsat til ombygningen af Søgårdsskolen, til sagens videre forløb.

Baggrund

Søgårdsskolens Skub-proces startede i 2001. Kommunalbestyrelsen godkendte skolens værdiprogram den 25. oktober 2004, pkt. 14. Det er besluttet at øge skolens kapacitet til op mod 100 børn efter ombygning mod i dag 85. Børne- og Skoleudvalget har hhv. den 11. april 2005, pkt. 13, og 14. marts 2005, pkt. 4, godkendt valg af rådgivere og entreprenører til om- og udbygning af Søgårdsskolen. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. november 2005 godkendtes plan for genhusning af Søgårdsskolen under ombygningsperioden. På kommunalbestyrelsens møde den 18. december, pkt. 46 lukket del, blev det besluttet at købe den privatejede villagrund i midten af skolens matrikel. På det samme møde, pkt.19, blev det besluttet (Vedtaget med 13 stemmer (C+A+B+F)) at

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

igangsætte etape 1 af byggeriet på Søgårdsskolen. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. januar 2006 præsenterede Søgårdsskolen deres projekt for udvalget. Plan for om- og udbygning af Søgårdsskolen og rammeøkonomi blev enstemmigt godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2006, pkt. 9.

Byggeprojektet

Ombygning af hovedbygningen på Søgårdsskolen skrider på mange måder planmæssigt frem. Flytning af pavillon til Skovshoved Skole har fundet sted og nedrivning af hjørnevillaen er gennemført. Der er støbt fundament til nybygningen og i øjeblikket er stålrammen til den nye bygning ved at blive sat op.

I juni måned blev der sat ekstra fokus på indretningsprocessen. Der blev i alt afholdt 10 fokusgruppemøder. I august er der afholdt yderligere 9 fokusgruppemøder. Projektgruppen har nu et godt udgangspunkt i forhold til at komme med mere konkrete skitser som brugerne kan forholde sig til.

Facaderne på den nye tilbygning er som bekendt blevet ændret. Det oprindelige blev ikke fundet i godt nok samspil med det omkringliggende villakvarter. Derfor blev arkitekterne JJW og Cebra bedt om i samarbejde, at fremkomme med et nyt bud på facadeløsning, der i højere grad imødekom forskellige ønsker, hvad angik det arkitektoniske udtryk, dels udtrykt af naboerne og dels Gentofte Kommune, samtidig med at bygningens "fodaftryk" og funktioner blev fastholdt. Forslaget blev særskilt præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. maj 2006.

De nye facader, der tager afsæt i villaens elementer, opbygges i et stålskelet, der beklædes med isoleringsmateriale, hvorefter det pudses, således at det fremstår som en "klassisk" hvidpudset villafacade.

Det har vist sig at denne konstruktionsmåde er vanskelig at gennemføre om vinteren, idet flere af byggeprocesserne kræver, at det er mindst 5 grader varmt. Projektgruppen har undersøgt om facaderne kan opbygges på andre måder eller konstrueres om vinteren. Dette kan godt lade sig gøre, hvis facaden inddækkes og opvarmes. Opvarmning og inddækning vil koste ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret. Alternativt skal byggeperioden forlænges, således at arbejderne kan udføres på en årstid, hvor det normalt er over 5 grader varm. Såfremt byggeperioden forlænges - vil Søgårdsskolens genhusningsperiode i Lyngby ligeledes skulle forlænges. Projektgruppen vurderer, at en forlængelse af byggeperioden er økonomisk mest fordelagtig.

Det er derfor besluttet, at forlænge byggeperioden, hvilket betyder, at Søgårdsskolens genhusning i Lyngby skal forlænges frem til juni 2007. Den forlængede genhusningsperiode er drøftet med skolen, der omstændighederne taget i betragtning, finder at det er den bedste løsning.

Facadeprojektet i sig selv betyder 2 – 3 måneder forsinkelse. Det er projektgruppen og skolens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at forlænge genhusningen med yderligere 3 måneder frem til juni, således at eleverne berøres så lidt som muligt af tilbageflytningen. Med denne model starter eleverne efter sommerferien

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

på den nyombyggede skole – frem for at flytte tilbage midt i skoleåret. Ydermere vil projektet have bedre mulighed for at håndtere andre forsinkelser, der eventuelt kunne opstå i den resterende byggeperiode.

Merudgiften på ca. 700-800.000 kr. til ovenstående forventes afholdt indenfor projektets økonomi til uforudsete udgifter. Dette er muligt, da der til dags dato ikke har været mange uforudsete udgifter på projektet.

Økonomi

Der søges nu om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 26.065.000 kr. – jf. vedlagte økonomiskema.

Genhusning på Lyngby Statsskole

Der er opstået mistanke om skimmelsvamp på den tidligere Lyngby Statsskole. Konkret drejer sig om den bygning, hvor der er gymnastiksal. BST foretager i uge 40 målinger på stedet, der kan be- eller afkræfte mistanken. Projektgruppen har i forlængelse heraf bedt JURA vurdere, Kommunens muligheder for at få udlejer til at betale eventuelle udgifter forbundet med ovenstående.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 26.065.000 kr. til om- og udbygningen af Søgårdsskolen.
2. At 8.000.000 kr. af anlægsbevillingen til byggeprojektet finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2006.
3. At 18.065.000 kr. af anlægsbevillingen til byggeprojektet finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2007

Bilag - Økonomiskema Søgårdsskolen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

03 Åbent **Supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til ombygning af Munkegårdsskolen samt anlægsbevilling på 180.000 kr. til IT (SKUB)**

33826-2004

Resumé

Fase 1 af ombygningen af Munkegårdsskolen står overfor en række udfordringer af både økonomisk og tidsmæssig karakter, der har som konsekvens, at der søges supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr.

Der ansøges endvidere om frigivelse af 180.000 kr. fra projektets rådighedsbeløb til implementering af IT-aktiviteter.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2004, pkt. 5, blev der enstemmigt vedtaget en anlægsbevilling på 1.915.000 kr. til forslagsfasen vedr. ombygning af Munkegårdsskolen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 17. januar 2005, pkt. 16, og på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2005, pkt. 28, tiltrådtes enstemmigt, at projektgruppen gives mandat til at arbejde videre med projektscenariet, hvor projekteringen af ombygning af Munkegårdsskolen varetages internt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2005, pkt. 11, blev der enstemmigt vedtaget en anlægsbevilling på 6.085.000 kr. til projekteringsfasen vedr. ombygning af Munkegårdsskolen.

Projektforslag for om- og tilbygning af Munkegårdsskolen, blev godkendt på Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2005, pkt. 1.

Den 19. december 2005 blev der på Kommunalbestyrelsens møde, pkt. 18, anlægsbevilget 27.254.000 kr. til gennemførelse af fase 1 samt 415.000 kr. til supplerende projektering. Vedtaget med 14 stemmer (C+T+A+B+F).

Vurdering

Økonomien for fase 1 er under pres pga. en række store uforudsete arbejder samt honorarkrav fra rådgiverne på sagen. For en nærmere redegørelse herfor henvises til internt notat af den 3. oktober 2006.

Det vurderes at ovenstående vil kunne håndteres indenfor en ramme på 4 mio. kr., der er indarbejdet i budgetforliget, der godkendes endeligt den 10. oktober 2006.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Munkegårdsskolen er udpeget til at være en IT-satsning, der er således afsat 8 mio. kr. i budgettet til IT. I dette notat forelægges, hvorledes en del af budgettet tænkes anvendt i 2006 – 2008. I forlængelse heraf ansøges om frigivelse af 180.000 kr. til at iværksætte første del af planen.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til gennemførelse af fase 1 på Munkegårdsskolen.
2. At der anlægsbevilges 180.000 kr. til implementering af IT-aktiviteter.
3. At anlægsbevillingen på 4 mio. kr. til fase 1 finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2006
4. At anlægsbevillingen til implementering af IT-aktiviteter på 180.000 kr. finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2006

Bilag - Supplerende anlægsbevilling til ombygningen af Munkegårdsskolen

Bilag - Økonomiskema Munkegård

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

04 Åbent Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skub pr. oktober 2006

038297-2006

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. oktober 2006.

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skub pr. okt. 2006

Ordrup tandpleje - økonomiskema

Tranegård - økonomiskema

Skovshoved - økonomiskema

Budget og udgifter for om- og udbyggede skoler m.v. i SKUB-regi - Eftersendes

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

05 Åbent Status for BygOp projektet pr. 31. august 2006 samt orientering om Offentlig Privat Partnering

035774-2006

Resumé

Med denne orientering gives en samlet status for BygOp-projekterne i 2006 pr. 31. august 2006 samt en orientering om status for pilotprojekt med Offentlig Privat Partnering. Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 71,584 mio. kr. for 2006. Den samlede bevilling forventes anvendt i 2006.

Baggrund

Følgende er tredje afrapportering af BygOp projektet, og status er opgjort for de første 8 måneder i 2006.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2005, pkt. 4, en anlægsbevilling på 71,584 mio. kr. til gennemførelse af BygOp-aktiviteter på en række institutioner inden for alle områder.

Der var oprindeligt planlagt aktiviteter på 29 ejendomme, men efter en revurdering af budgettet, er der sket en omprioritering af BygOp-midlerne. Dette har betydet at 14 projekter er udskudt til senere udførelse, heraf 5 daginstitutioner. Samtidig er der kommet 4 nye projekter til, heraf 3 skoler. Disse omprioriteringer fremgår af bilag 1.

Desuden er der sket en række ændringer i samråd med fagområderne, som beskrives nærmere i nedenstående tekst.

Vurdering

Aktiviteterne for 2006 er i fuld gang, og et par projekter er endeligt afsluttet. Det samlede forbrug pr. 31. august er på 23,9 mio. kr. svarende til 33 % af det samlede budget. Forbruget afspejler at BygOp-projektet først kunne igangsætte renoveringsarbejderne ultimo maj 2006. Den samlede budgetramme for 2006 forventes anvendt i 2006.

Af bilag 1 fremgår hvilke omprioriteringer der er foretaget samt en økonomisk status pr. fagområde og samlet for rammen. De samlede rammeændringer er afklaret med direktørområderne. I nedenstående tekst beskrives de ændringer som er foretaget i samråd med fagområderne.

Børn & Forebyggelse:

- Tjørnestien 7, Børnehuset: Budgettet er opjusteret med 0,2 mio. kr. grundet øget omfang af genopretningsarbejder.

Jura:

- Bernstorffsvej 161, Rådhuset: Budgettet er opjusteret med 1,0 mio. kr. til etablering af jobcenter.
- Søndersøvej 35-39, Boliger: Projektet er udskudt, da BygOp afventer byfornyelsesprojekt.

Kulturområdet:

- Gentoftegade 71, Pædagogisk central: Projektet er udskudt, da BygOp afventer afklaring af ombygningsprojekt.

Fritidsområdet:

- Lyngbyvej 270, B 1903 og Olympia: Projektet er ændret til kun at omfatte renoveringsarbejder på Olympia, hvorfor budgettet er reduceret med 480.000 kr. Projektet på Olympia er afsluttet.

Social og sundhedsområdet:

- Sognevej 3, Egebjerg: Projektet er fortsat fra 2005 grundet forsinkelse af renoveringsarbejder. Der er afsat 100.000 kr. til de resterende arbejder i 2006.

Skoleområdet:

- Grønnevænge 14, Tandklinik: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til indretning af tandplejeklinik, da projektet er et nyt SKUB-projekt. Der er nu afsat 1,5 mio. kr.

Teknik & Miljø:

- Bernstorffsvej 159, Brandstationen: Budgettet er forøget med 4 mio. kr., da skimmelsvampsaneringen undervejs afslørede dels et større omfang, dels et behov for udskiftning af el-installationer over stukloft. Endvidere viste nedrivning af lofter at skillevægge og brandvægge ikke var ført til dæk mod tag. Desuden udføres alle nødvendige BygOp arbejder.

Pr. 31. august 2006 udviser det reviderede budget en nødvendig planlagt overbudgettering på ca. 0,6 mio. kr. svarende til 0,8 % af den samlede ramme. Overbudgetteringen skyldes dels at BygOp er blevet pålagt ændringer i pipelinen samtidig med, at det ikke har været muligt at udskyde arbejder grundet allerede indgåede aftaler og kontrakter og dels en bevidst handling for at BygOp med så stor sikkerhed som mulig kan anvende rammebevillingen for 2006 fuldt ud. Budgettet for 2006 vil fortsat løbende blive justeret, så det endelige forbrug for 2006 ikke overstiger den givne anlægsbevilling.

Orientering om status for Offentlig Privat Partnering (OPP):

BygOp har i sit værdigrundlag og i virksomhedsplanen et mål om at sikre en optimal udbudsmodel, som vægter kvalitet, pris og brugertilfredshed højt og inddrager de seneste erfaringer fra moderne kontraherings- og organisationsformer.

Der er samtidig et politisk ønske om at Gentofte Kommune er helt fremme når det drejer sig om gennemførelse af det digitale byggeri og trimmet byggeri.

Med udgangspunkt i ovenstående, har BygOp blandt andet opfordret medlemmerne af Gentofte Håndværkerforening til at danne mindre konsortier af håndværksfirmaer til at byde ind på BygOps genopretningsarbejder. Til dato har et lokalt konsortium etableret sig og tilbudt deres ydelser, dels til kommunen, dels som formidler af erfaring til de øvrige håndværksvirksomheder.

Da både OPP udbudet og samarbejdet med et konsortium i forbindelse med det digitale byggeri og trimmet byggeri, er nyt i Gentofte Kommune, ønsker BygOp at gennemføre et OPP projektet som et pilotprojekt på daginstitutionsområdet med deltagelse af det etablerede entreprenørkonsortium og Birch & Krogboe, som fælles rådgiver på projektet. Målet er at udvikle og afprøve udbuds- og kontraheringsformer som kan danne grundlag for eventuelle yderligere gennemførelser af OPP projekter.

Da der kun vil blive inviteret et konsortium, vil der blive søgt dispensation fra tilbudsloven hos Erhvervs- og Byggestyrelsen til gennemførelse af pilotprojektet.

Indstilling

Teknik og Miljø, BygOp indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om status på BygOp-projektet pr. 31. august 2006 tages til efterretning. (Bilag 1)
2. At orienteringen om status for Offentlig Privat Partnering (OPP) tages til efterretning.

Bilag

Status på BygOp pr. 31.08.2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

06 Åbent Retningslinier for organisering af fritidscentre i Gentofte Kommune pr. 1. november 2006

036551-2006

Resumé

Retningslinier for organisering af kommunens fritidscentres fritids- og juniorklubber pr. 1. november 2006 forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse efter høring i fritidscenter- og skolebestyrelserne.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde 13. juni 2006, pkt. 6, at fritidscentrenes fritids- og juniorklubber pr. 1. november 2006 organiseres som skolefritidsordninger i henhold til folkeskolelovens § 3, stk.4.

Skole og Fritid har i august-september 2006 haft nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter for skolelederne, fritidscenterledere og fritidscentermedarbejdere samt BUPL med formål at udarbejde 1) Retningslinier for organisering af fritidscentrene under folkeskoleloven samt 2) En disposition for en lokal samarbejdsaftale mellem skoleledelsen og fritidscenterledelsen i de enkelte distrikter i henhold til retningslinierne.

Skole og Fritid har udsendt de udarbejdede retningslinier samt skabelon til samarbejdsaftale i høring blandt fritidscentrenes bestyrelser, skolebestyrelserne, BUPL, GKL og MED for Skole og Fritid. Der er modtaget 10 hørings svar (fra 5 skolebestyrelser, 4 FC-bestyrelser samt BUPL).

Vurdering

Det overordnede billede af de indkomne hørings svar er, at beslutningen om den nye organisering af fritidscentre er taget til efterretning, og at der påpeges visse forhold, som de involverede parter og herunder Skole og Fritid bør være opmærksomme på.

En del hørings svar (både skolebestyrelser og FC-bestyrelser) peger på, at det skal sikres, at de nedsatte FC-råd ikke kan men *skal* udtale sig til skolebestyrelsen om emner med relevans for fritidscenterets virksomhed. Skole og Fritid finder det ikke hensigtsmæssigt, at man i retningslinierne tvinger FC-rådene til at udtale sig. Den fremførte kritik skal dog naturligvis forstås sådan, at det ønskes sikret, at FC-rådene høres i de pågældende tilfælde, og at skolebestyrelserne derfor *skal indhente* udtalelse fra FC-rådene. Skole og Fritid er helt enig i behovet for, at skolebestyrelserne indhenter udtalelser fra FC-rådene i behandling af emner med relevans for fritidscenterets virksomhed på linie med den nuværende relation til GFO-rådene, jf. her styrelsesvedtægten for skolevæsenet. I den forbindelse skal det påpeges, at den nuværende styrelsesvedtægt for skolevæsenet bør revideres i henhold til de nye retningslinier for fritidscentre.

Derudover påpeger de fleste FC-bestyrelser, at fritidscenterlederen samt repræsentanter fra FC-rådet ikke *bør* men *skal* inviteres til skolebestyrelsesmøder, når der er dagsordenspunkter af særlige interesse for disse. Skole og Fritid vil gerne sende et klart signal til skolebestyrelserne og skolelederne herom, men kommunalbestyrelsen har i henhold til folkeskolelovens § 42, stk.1 ikke hjemmel til at tilforordne faste observatører til visse møder med given dagsorden. Det er skolebestyrelsens egen kompetence at indbyde interesserede, herunder FC-leder og forældrerepræsentanter fra FC-rådet, når der er dagsordenspunkter af særlig interesse for disse.

Hørings svar påpeger, at det i retningslinierne bør præciseres, at *alle* forældre til børn tilmeldt fritidscenteret kan repræsenteres i FC-rådet, samt at skolelederen bør deltage i ansættelse af FC-souschef. Disse kommentarer er taget til efterretning i de forelagte retningslinier.

Hellerup Fritidscenter

Der gør sig særlige forhold gældende vedrørende Hellerup FC, som pr. 1. august 2007 er placeret på Gersonsvej i Tranegård distrikt og skal optage børn fra både Tranegårdskolen og Hellerup Skole.

Hellerup Skoles bestyrelse og MED-udvalg har ytret ønske om, at Hellerup FC opdeles i spor således, at 2/5 dele af fritidscenteret lægges under Tranegårdskolens ledelse og 3/5 lægges under Hellerup Skoles ledelse.

I henhold til folkeskolelovens § 3, stk.4 skal en skolefritidsordning være geografisk placeret inden for distriktet for den pågældende skole, som fritidsordningen er tilknyttet. Det betyder, at Hellerup FC i henhold til folkeskoleloven skal tilknyttes Tranegårdskolen. Det gælder desuden i henhold til folkeskoleloven, at en

skolebestyrelses kompetence i forhold til en skolefritidsordning, der er placeret indenfor skolens distrikt ikke kan delegeres til andre skolebestyrelser.

Tilknytningen til Tranegård forekommer endvidere pragmatisk set oplagt i forhold til Tranegårdskolens umiddelbare nærhed til fritidscenteret, den daglige brug af den tilhørende hal, hvori bl.a. Tranegårdskolens idrætsundervisning skal foregå.

Skole og Fritid mener, at børn fra Hellerup Skole bør ligestilles med børn fra Tranegårdskolen ved ansøgning om optagelse i Hellerup Fritidscenter, idet dette fritidscenter er det oplagte tilbud og valg for børn fra Hellerup Skole. Det bør her nævnes, at kapaciteten i det nye Hellerup FC sammenholdt med forelæggende prognose for søgning til fritidscenteret forventes at muliggøre, at alle børn, inkl. børn fra privatskoler, som ønsker optagelse i Hellerup FC, kan optages.

Skole og Fritid vil indgå i dialog med lederne ved Tranegårdskolen, Hellerup Skole og Hellerup Fritidscenter med henblik på at sikre, at de forskellige børne- og forældregrupper i Hellerup FC alle oplever, at de har et godt fritidstilbud, som medvirker til at skabe sammenhæng i børnenes hverdag.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At udkast til retningslinier for organisering af fritidscentrenes fritids- og juniorklubber godkendes.
2. At skabelon til lokale samarbejdsaftaler mellem de enkelte distrikters skoleledelser og fritidscenterledelser tages til efterretning.
3. At orientering om særlige forhold vedrørende Hellerup FC tages til efterretning.
4. At Skole og Fritid til Børne- og Skoleudvalget i november indstiller ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i forhold til de nye retningslinier for organisering af fritidscentrene.

Bilag

Retningslinier for fritidscentrene pr. 1.11.2006

Skabelon til samarbejdsaftaler

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

07 Åbent Fritidscenterprognose 2006

032178-2006

Resumé

Dette dagsordenspunkt med tilhørende notat orienterer om resultaterne af Skole og Fritids prognose for fritidscenterområdet i årene 2006-2015.

Baggrund

Skole og Fritid udarbejder hvert år en prognose for den forventede søgning til kommunens fritidscentre. Formålet er at vurdere, om der er plads til alle de forventede ansøgere i årene fremover.

Vedlagte notat præsenterer den anvendte metode og gennemgår, hvordan søgefrekvensen til de forskellige klubtilbud har udviklet sig i de seneste år. Desuden gennemgås prognosens resultater vedr. den forventede søgning i de kommende ti år. Afslutningsvis redegøres der for Skole og Fritids planer for det fremtidige prognosearbejde på fritidscenterområdet.

Vurdering

Kommunen har samlet set tilstrækkelig kapacitet til at optage alle de forventede ansøgere til fritidsklub i perioden 2006-2015. Prognosen viser dog, at der er udsigt til fortsatte lokale kapacitetsproblemer på Charlottenlund Fritidscenter.

Skole og Fritid vurderer, at fritidscentrene vil have plads til alle de forventede ansøgere til junior- og ungdomsklub i alle prognoseårene.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen om resultaterne af fritidscenterprognose 2006 tages til efterretning.

Bilag

Notat om fritidscenterprognose 2006

Regneark med prognoseresultater 2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

08 Åbent Afprøvning af madordninger på skolerne

020116-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at præsentere rammer, krav og succeskriterier for anvendelsen af midler til afprøvning af madordninger på skolerne.

Baggrund

På møde den 19. juni 2006 besluttede Kommunalbestyrelsen at bevilge 500.000 kr. til afprøvning af madordninger på skolerne. Beslutningen indebærer en specifikation af rammer og krav til fremtidige madordninger, at Direktøren for Skole og Fritid bemyndiges til at fordele midlerne mellem de forskellige projekter, og at succeskriterierne skulle præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.

Succeskriterierne er formuleret i dialog mellem Skole og Fritid, skolernes ledelser og Børn og Forebyggelse. Der har desuden været indhentet sparring fra Dansk Fødevarerforskning. Ved udvælgelse af forsøgsprojekterne har Skole og Fritid for det første lagt vægt på, at der med forsøgspuljen drages umiddelbare erfaringer fra en vifte af tiltag. For det andet, at der tages skridt til en mere detaljeret undersøgelse af grundlag, forudsætning og bæredygtigheden af forældrebetalte kantineordninger på skolerne.

Følgende kriterier er lagt til grund for behandlingen af ansøgningerne:

- Tiltag, der indebærer tilgængelighed for alle børn og bidrager til øget viden og handlekompetence om betydningen af sund kost og bevægelse.
- Tiltag, der indebærer et element af elevinddragelse
- Tiltag, hvor der er sandsynliggjort et sundt alternativ til de største elevers køb af usund mad (junkfood) i løbet af skoledagen
- Tiltag, der afprøver madordningskoncepter, der kendes fra andre kommuner
- Tiltag, der har til formål, at undersøge grundlag og forudsætninger for forældrefinansieret kantinedrift på skolerne.

Præmissen for godkendelse af ansøgningerne er desuden forenelighed med Børne- og Ungepolitikens værdi "Sunde børn leger, lærer og lever bedre". Det forudsætter desuden, at projekter ikke må påføre skolerne øgede driftsudgifter. Dog kan de afsatte forsøgsmidler dække afgrænsede distributionsudgifter, engangsinvesteringer til indkøb af køleskabe eller andet inventar.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Status for skolernes madordninger

I forlængelse af tidlige opgørelser til Børne- og skoleudvalget følger nedenfor en aktuel status for skolernes madordninger:

Skoler der får leveret mad fra Karma Catering	Tilmeldte pr. okt. 2006
Dyssegårdsskolen	70
Hellerup Skole	34
Maglegårdsskolen	28
Munkegårdsskolen	125
Skovgårdsskolen	81

Som det fremgår af ovenstående får fem af kommunes skoler leveret mad fra det netbaserede firmaet Karma Catering. Skovshoved Skole opsagde i august måned aftalen med firmaet og tilslutningen på de øvrige skoler er generelt dalende.

Bakkegårdsskolen har undersøgt mulighederne for et samarbejde med firmaet 1-2-3 madpakke, der etablerer sig flere steder i landet. Dette projekt er dog foreløbig sat i bero, da det foruden etableringsudgifter vil involvere løbende dritsudgifter.

De øvrige skoler har i varierende omfang udsalg af boller og frugt.

Status for indkomne ansøgninger

Skole og Fritid har som nævnt været i dialog med skoleledelserne og modtaget en række ansøgninger, der falder indenfor intentionerne med de afsatte puljemidler:

Skole	Projekt	Ansøgt sum, kr.	Succeskriterier	Skole og Fritids bemærkninger
Gentofte	Etablering af kantineordning med inddragelse af de ældste elever	55.000	Min. 60 solgte måltider pr. dag Færre elever køber mad ude i byen	<u>Godkendes</u> , idet der lægges vægt på at eleverne har et tilgængeligt alternativ til køb af junkfood
Skovshoved	Levering, herunder transport af mad fra Diagonissestiftelsen, der leverer mad i Frb. Kommune	75.000	20 pct. elevtilslutning i løbet af en 4 mdr. forsøgsperiode	<u>Godkendes</u> , idet der lægges vægt på afprøvning af et fra koncept, der benyttes i fuld skala andet steds
Maglegård	Etablering af i alt fire koldtvandsanlæg ude og inde til fremme sundhed og bevægelse	75.000	Alle børn har adgang til frisk koldt vand Viden og handlekompetence understøttes	<u>Godkendes</u> , idet der lægges vægt på tiltag der fremme børns sundhed og bevægelse generelt
Maglegård	Undersøge potentialet for en fæles kantine i området for skolen	75.000	Afprøve grundlag og bæredygtighed for brugerbetalt fælleskantine	<u>Godkendes</u> , idet der lægges særlig vægt på en undersøgelse

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

	selv samt seminariet, ungdomsskolen, daginstitutioner m.m. samt mulighederne for et kantinesamarbejde med HIK		Forelæggelse af politisk beslutningsgrundlag	af de langsigtede perspektiver for forældrebetalte madordninger i distrikterne
I alt skoler		280.000		

Vurdering

Der er samlet ansøgt om i alt 280.000 kr. af de afsatte 500.000 kr. til forsøgene med koncepter for forældrebetalte madordninger. Det er Skole og Fritids vurdering, at forudsætningen om, at projekterne ikke må medføre forøgede driftsudgifter, udgør en barriere for en række ansøgninger.

Af samme grund lægger Skole og Fritid vægt på, at der med afsæt i ansøgningen fra Maglegårdsskolen iværksættes en detaljeret analyse af grundlaget, herunder den økonomiske bæredygtighed af forældrebetalte kantineordninger i skoledistrikterne.

Der gennemføres en 2. søgerunde i foråret 2007, hvor de resterende puljemidler, 220.000 kr. ventes disponeret. I den forbindelse følges op på graden af indfrielse af de skitserede succeskriterier. Resultatet af opfølgningen forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At de opstillede succeskriterier samt status for udmøntning af puljen tages til efterretning.

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

09 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2006

038155-2006

Resumé

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2006 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2006.

Der søges tillægsbevilling til drift på 1,9 mio. kr. på målområdet forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. På målområderne skole samt dagtilbud for småbørn søges ingen tillægsbevillinger.

Der søges ingen bevillinger vedrørende anlæg.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inklusiv givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2005.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2007.

Vurdering

Begrundelserne for de ansøgte tillægsbevillinger på driften er beskrevet nærmere i vedlagte notat af 2. oktober 2006.

Indstilling

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 2006 godkendes.
2. At der gives tillægsbevilling på 1.900.000 kr. vedrørende drift til målområdet Forebyggelse og Sundhedsfremme.
3. At tillægsbevillingen på 1.900.000 kr. finansieres af likvide aktiver.

Bilag
Budgetopfølgning pr. 31. august 2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

050966-2005

Punkt 2: Referat.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Beslutningsreferat Åben / Lukket

Mødedato 09-10-2006

Mødetidspunkt 16.30 med rundvisning

Mødelokale Festsalen på Munkegårdsskolen, Vangedevej 178

**Mødet hævet og
protokollen**

oplæst kl.: 19.50

Tilstede:

Steen Mogensen

Marie-Louise Andreassen deltog under pkt. 1-3 og pkt. 9

Lise Roving

Birgit Hemmingsen

Pia Nyring

Lisbeth Winther

Irene Lütken

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 09-10-2006

01	Åbent	Godkendelse af dispositionsforslag for Skovgårdsskolen og anlægsbevilling på 6 mio. kr. til det videre forløb	2
02	Åbent	Anlægsbevilling på 26.065.000 kr. til om- og udbygningen af Søgårdsskolen (SKUB)	2
03	Åbent	Supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til ombygning af Munkegårdsskolen samt anlægsbevilling på 180.000 kr. til IT (SKUB)	2
04	Åbent	Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skub pr. oktober 2006	2
05	Åbent	Status for BygOp projektet pr. 31. august 2006 samt orientering om Offentlig Privat Partnering	2
06	Åbent	Retningslinier for organisering af fritidscentre i Gentofte Kommune pr. 1. november 2006	2
07	Åbent	Fritidscenterprognose 2006	2
08	Åbent	Afprøvning af madordninger på skolerne	2
09	Åbent	Budgetopfølgning pr. 31. august 2006	2
10	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	2
11	Lukket	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

01 Åbent Godkendelse af dispositionsforslag for Skovgårdsskolen og anlægsbevilling på 6 mio. kr. til det videre forløb

038315-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af dispositionsforslag for ud- og ombygning af Skovgårdsskolen samt anlægsbevilling på 6 mio. kr. indenfor oprindeligt rammebudget til projektering, planlægning af byggeproces samt udbudsarbejder.

Baggrund

Den 25. oktober 2004 blev Skovgårdsskolens værdiprogram godkendt på KB med 16 stemmer for C + V + T + A + F + B mens Søren Graversen V undlod at stemme. Værdiprogrammet er basis for den videre udviklingsproces i distriktet.

Efterfølgende er der arbejdet med en konkretisering af værdiprogrammet hvilket bl.a. mundede ud i etableringen af et pilotområde i indskolingen og et pilotområde i udskolingen. Baggrunden herfor var ønsket om en realistisk afprøvning af rum, inventar, bygningsfysik samt afprøvning af en vandret organisering med lærerteam indenfor de enkelte klasser. Pilotområderne blev taget i brug i sommeren 2005, og erfaringerne herfra har været vigtige i forhold til arbejdet med dispositionsforslaget.

Der er generelt set stor opbakning til dispositionsforslaget fra ledelsen, projektgruppe og medarbejdere. For skolebestyrelsens vedkommende er der generel opbakning til projektet. Se bilag 3.

Dispositionsforslaget er en konkretisering af Skovgårdsskolens værdiprogram, der bygger på værdierne: Fællesskab, tryghed, rummelighed, engagement, faglighed og selvværd. Se bilag 2.

Bevilling til projekteringsfase

Der er hidtil bevilliget 13.410.000 kr. Der søges en bevilling på 6 mio. kr. til det videre arbejde med projektering, udbudsarbejder og planlægning af byggeproces. Efter projektering, udbudsarbejder og planlægning af byggeproces, som forventes færdiggjort i foråret 2007 søges bevilling til byggeri- og udførselsfasen.

For en uddybning af sagen se notat: Godkendelse af dispositionsforslag for Skovgårdsskolen samt anlægsbevilling på 6 mio. kr. til fremtidige arbejder.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At dispositionsforslaget til ud- og ombygning af Skovgårdsskolen godkendes.
2. At der anlægsbevilles 6 mio. kr. til projektering, udbudsarbejder og planlægning af byggeproces med finansiering over SKUBs rådighedsbeløb i 2006.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

Notat – Godkendelse af dispositionsforslag for Skovgårdsskolen

Bilag 1 – Politisk behandling, Skovgårdsskolen

Bilag 2 – Dispositionsforslag for Skovgårdsskolen

Bilag 3 – Skolebestyrelsens kommentarer til dispositionsforslag

Bilag 4 - Bevillingsoversigt

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

02 Åbent Anlægsbevilling på 26.065.000 kr. til om- og udbygningen af Søgårdsskolen (SKUB)

038347-2006

Resumé

Søgårdsskolen er Gentofte Kommunes specialskole. Der er i dag plads til 75 elever – efter ombygningen vil der være plads til 100 i nyrenoverede og nytbyggede lokaler. Ombygningen tager udgangspunkt i skolens værdiprogram og det færdige resultat vil sikre rammer, der på bedste vis understøtter fremtidens specialundervisning i Gentofte Kommune.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Ombygningen af skolen er i fuld gang. Hovedbygningen færdiggøres stort set inden årets udgang. Der er støbt fundament til nybygningen og i øjeblikket er stålrammen til den nye bygning ved at blive sat op.

Der søges nu om anlægsbevilling på 26.065.000 kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb afsat til ombygningen af Søgårdsskolen, til sagens videre forløb.

Baggrund

Søgårdsskolens Skub-proces startede i 2001. Kommunalbestyrelsen godkendte skolens værdiprogram den 25. oktober 2004, pkt. 14. Det er besluttet at øge skolens kapacitet til op mod 100 børn efter ombygning mod i dag 85. Børne- og Skoleudvalget har hhv. den 11. april 2005, pkt. 13, og 14. marts 2005, pkt. 4, godkendt valg af rådgivere og entreprenører til om- og udbygning af Søgårdsskolen. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. november 2005 godkendtes plan for genhusning af Søgårdsskolen under ombygningsperioden. På kommunalbestyrelsens møde den 18. december, pkt. 46 lukket del, blev det besluttet at købe den privatejede villagrund i midten af skolens matrikel. På det samme møde, pkt. 19, blev det besluttet (Vedtaget med 13 stemmer (C+A+B+F)) at igangsætte etape 1 af byggeriet på Søgårdsskolen. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. januar 2006 præsenterede Søgårdsskolen deres projekt for udvalget. Plan for om - og udbygning af Søgårdsskolen og rammeøkonomi blev enstemmigt godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2006, pkt. 9.

Byggeprojektet

Ombygning af hovedbygningen på Søgårdsskolen skrider på mange måder planmæssigt frem. Flytning af pavillon til Skovshoved Skole har fundet sted og nedrivning af hjørnevillaen er gennemført. Der er støbt fundament til nybygningen og i øjeblikket er stålrammen til den nye bygning ved at blive sat op.

I juni måned blev der sat ekstra fokus på indretningsprocessen. Der blev i alt afholdt 10 fokusgruppemøder. I august er der afholdt yderligere 9 fokusgruppemøder. Projektgruppen har nu et godt udgangspunkt i forhold til at komme med mere konkrete skitser som brugerne kan forholde sig til.

Facaderne på den nye tilbygning er som bekendt blevet ændret. Det oprindelige blev ikke fundet i godt nok samspil med det omkringliggende villakvarter. Derfor blev arkitekterne JJW og Cebra bedt om i samarbejde, at fremkomme med et nyt bud på facadeløsning, der i højere grad imødekom forskellige ønsker, hvad angik det arkitektoniske udtryk, dels udtrykt af naboerne og dels Gentofte Kommune, samtidig med at bygningens "fodaftryk" og funktioner blev fastholdt. Forslaget blev særskilt præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. maj 2006.

De nye facader, der tager afsæt i villaens elementer, opbygges i et stålskelet, der beklædes med isoleringsmateriale, hvorefter det pudses, således at det fremstår som en "klassisk" hvidpudset villafacade.

Det har vist sig at denne konstruktionsmåde er vanskelig at gennemføre om vinteren, idet flere af byggeprocesserne kræver, at det er mindst 5 grader varmt.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Projektgruppen har undersøgt om facaderne kan opbygges på andre måder eller konstrueres om vinteren. Dette kan godt lade sig gøre, hvis facaden inddækkes og opvarmes. Opvarmning og inddækning vil koste ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret. Alternativt skal byggeperioden forlænges, således at arbejderne kan udføres på en årstid, hvor det normalt er over 5 grader varm. Såfremt byggeperioden forlænges - vil Søgårdsskolens genhusningsperiode i Lyngby ligeledes skulle forlænges. Projektgruppen vurderer, at en forlængelse af byggeperioden er økonomisk mest fordelagtig.

Det er derfor besluttet, at forlænge byggeperioden, hvilket betyder, at Søgårdsskolens genhusning i Lyngby skal forlænges frem til juni 2007. Den forlængede genhusningsperiode er drøftet med skolen, der omstændighederne taget i betragtning, finder at det er den bedste løsning.

Facadeprojektet i sig selv betyder 2 – 3 måneder forsinkelse. Det er projektgruppen og skolens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at forlænge genhusningen med yderligere 3 måneder frem til juni, således at eleverne berøres så lidt som muligt af tilbageflytningen. Med denne model starter eleverne efter sommerferien på den nyombyggede skole – frem for at flytte tilbage midt i skoleåret. Ydermere vil projektet have bedre mulighed for at håndtere andre forsinkelser, der eventuelt kunne opstå i den resterende byggeperiode.

Merudgiften på ca. 700-800.000 kr. til ovenstående forventes afholdt indenfor projektets økonomi til uforudsete udgifter. Dette er muligt, da der til dags dato ikke har været mange uforudsete udgifter på projektet.

Økonomi

Der søges nu om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 26.065.000 kr. – jf. vedlagte økonomiskema.

Genhusning på Lyngby Statsskole

Der er opstået mistanke om skimmelsvamp på den tidligere Lyngby Statsskole. Konkret drejer sig om den bygning, hvor der er gymnastiksal. BST foretager i uge 40 målinger på stedet, der kan be- eller afkræfte mistanken. Projektgruppen har i forlængelse heraf bedt JURA vurdere, Kommunens muligheder for at få udlejer til at betale eventuelle udgifter forbundet med ovenstående.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 26.065.000 kr. til om- og udbygningen af Søgårdsskolen.
2. At 8.000.000 kr. af anlægsbevillingen til byggeprojektet finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2006.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

3. At 18.065.000 kr. af anlægsbevillingen til byggeprojektet finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag - Økonomiskema Søgårdsskolen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

- 03 Åbent** **Supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til ombygning af Munkegårdsskolen samt anlægsbevilling på 180.000 kr. til IT (SKUB)**

33826-2004

Resumé

Fase 1 af ombygningen af Munkegårdsskolen står overfor en række udfordringer af både økonomisk og tidsmæssig karakter, der har som konsekvens, at der søges supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr.

Der ansøges endvidere om frigivelse af 180.000 kr. fra projektets rådighedsbeløb til implementering af IT-aktiviteter.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2004, pkt. 5, blev der enstemmigt vedtaget en anlægsbevilling på 1.915.000 kr. til forslagsfasen vedr. ombygning af Munkegårdsskolen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 17. januar 2005, pkt. 16, og på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2005, pkt. 28, tiltrådtes enstemmigt, at projektgruppen gives mandat til at arbejde videre med projektscenariet, hvor projekteringen af ombygning af Munkegårdsskolen varetages internt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2005, pkt. 11, blev der enstemmigt vedtaget en anlægsbevilling på 6.085.000 kr. til projekteringsfasen vedr. ombygning af Munkegårdsskolen.

Projektforslag for om- og tilbygning af Munkegårdsskolen, blev godkendt på Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2005, pkt. 1.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Den 19. december 2005 blev der på Kommunalbestyrelsens møde, pkt. 18, anlægsbevilget 27.254.000 kr. til gennemførelse af fase 1 samt 415.000 kr. til supplerende projektering. Vedtaget med 14 stemmer (C+T+A+B+F).

Vurdering

Økonomien for fase 1 er under pres pga. en række store uforudsete arbejder samt honorarkrav fra rådgiverne på sagen. For en nærmere redegørelse herfor henvises til internt notat af den 3. oktober 2006.

Det vurderes at ovenstående vil kunne håndteres indenfor en ramme på 4 mio. kr., der er indarbejdet i budgetforliget, der godkendes endeligt den 10. oktober 2006.

Munkegårdsskolen er udpeget til at være en IT-satsning, der er således afsat 8 mio. kr. i budgettet til IT. I dette notat forelægges, hvorledes en del af budgettet tænkes anvendt i 2006 – 2008. I forlængelse heraf ansøges om frigivelse af 180.000 kr. til at iværksætte første del af planen.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til gennemførelse af fase 1 på Munkegårdsskolen.
2. At der anlægsbevilges 180.000 kr. til implementering af IT-aktiviteter.
3. At anlægsbevillingen på 4 mio. kr. til fase 1 finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2006.
4. At anlægsbevillingen til implementering af IT-aktiviteter på 180.000 kr. finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2006.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag - Supplerende anlægsbevilling til ombygningen af Munkegårdsskolen

Bilag - Økonomiskema Munkegård

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

04 Åbent Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skub pr. oktober 2006

038297-2006

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. oktober 2006.

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Taget til efterretning

Bilag

Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skub pr. okt. 2006

Ordrup tandpleje - økonomiskema

Tranegård - økonomiskema

Skovshoved - økonomiskema

Budget og udgifter for om- og udbyggede skoler m.v. i SKUB-regi - Eftersendes

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

05 Åbent Status for BygOp projektet pr. 31. august 2006 samt orientering om Offentlig Privat Partnering

035774-2006

Resumé

Med denne orientering gives en samlet status for BygOp-projekterne i 2006 pr. 31. august 2006 samt en orientering om status for pilotprojekt med Offentlig Privat Partnering. Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 71,584 mio. kr. for 2006. Den samlede bevilling forventes anvendt i 2006.

Baggrund

Følgende er tredje afrapportering af BygOp projektet, og status er opgjort for de første 8 måneder i 2006.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2005, pkt. 4, en anlægsbevilling på 71,584 mio. kr. til gennemførelse af BygOp-aktiviteter på en række institutioner inden for alle områder.

Der var oprindeligt planlagt aktiviteter på 29 ejendomme, men efter en revurdering af budgettet, er der sket en omprioritering af BygOp-midlerne. Dette har betydet at 14 projekter er udskudt til senere udførelse, heraf 5 daginstitutioner. Samtidig er der kommet 4 nye projekter til, heraf 3 skoler. Disse omprioriteringer fremgår af bilag 1.

Desuden er der sket en række ændringer i samråd med fagområderne, som beskrives nærmere i nedenstående tekst.

Vurdering

Aktiviteterne for 2006 er i fuld gang, og et par projekter er endeligt afsluttet. Det samlede forbrug pr. 31. august er på 23,9 mio. kr. svarende til 33 % af det samlede budget. Forbruget afspejler at BygOp-projektet først kunne igangsætte renoveringsarbejderne ultimo maj 2006. Den samlede budgetramme for 2006 forventes anvendt i 2006.

Af bilag 1 fremgår hvilke omprioriteringer der er foretaget samt en økonomisk status pr. fagområde og samlet for rammen. De samlede rammeændringer er afklaret med direktørområderne. I nedenstående tekst beskrives de ændringer som er foretaget i samråd med fagområderne.

Børn & Forebyggelse:

- Tjørnestien 7, Børnehuset: Budgettet er opjusteret med 0,2 mio. kr. grundet øget omfang af genopretningsarbejder.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Jura:

- Bernstorffsvej 161, Rådhuset: Budgettet er opjusteret med 1,0 mio. kr. til etablering af jobcenter.
- Søndersøvej 35-39, Boliger: Projektet er udskudt, da BygOp afventer byfornyelsesprojekt.

Kulturområdet:

- Gentoftegade 71, Pædagogisk central: Projektet er udskudt, da BygOp afventer afklaring af ombygningsprojekt.

Fritidsområdet:

- Lyngbyvej 270, B 1903 og Olympia: Projektet er ændret til kun at omfatte renoveringsarbejder på Olympia, hvorfor budgettet er reduceret med 480.000 kr. Projektet på Olympia er afsluttet.

Social og sundhedsområdet:

- Sognevej 3, Egebjerg: Projektet er fortsat fra 2005 grundet forsinkelse af renoveringsarbejder. Der er afsat 100.000 kr. til de resterende arbejder i 2006.

Skoleområdet:

- Grønnævænge 14, Tandklinik: BygOp havde oprindeligt ikke afsat midler til indretning af tandplejeklinik, da projektet er et nyt SKUB-projekt. Der er nu afsat 1,5 mio. kr.

Teknik & Miljø:

- Bernstorffsvej 159, Brandstationen: Budgettet er forøget med 4 mio. kr., da skimmelsvampsaneringen undervejs afslørede dels et større omfang, dels et behov for udskiftning af el-installationer over stukloft. Endvidere viste nedrivning af lofter at skillevægge og brandvægge ikke var ført til dæk mod tag. Desuden udføres alle nødvendige BygOp arbejder.

Pr. 31. august 2006 udviser det reviderede budget en nødvendig planlagt overbudgettering på ca. 0,6 mio. kr. svarende til 0,8 % af den samlede ramme. Overbudgetteringen skyldes dels at BygOp er blevet pålagt ændringer i pipelinen samtidig med, at det ikke har været muligt at udskyde arbejder grundet allerede indgåede aftaler og kontrakter og dels en bevidst handling for at BygOp med så stor sikkerhed som mulig kan anvende rammebevillingen for 2006 fuldt ud. Budgettet for 2006 vil fortsat løbende blive justeret, så det endelige forbrug for 2006 ikke overstiger den givne anlægsbevilling.

Orientering om status for Offentlig Privat Partnering (OPP):

BygOp har i sit værdigrundlag og i virksomhedsplanen et mål om at sikre en optimal udbudsmodel, som vægter kvalitet, pris og brugertilfredshed højt og inddrager de seneste erfaringer fra moderne kontraherings- og organisationsformer.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Der er samtidig et politisk ønske om at Gentofte Kommune er helt fremme når det drejer sig om gennemførelse af det digitale byggeri og trimmet byggeri.

Med udgangspunkt i ovenstående, har BygOp blandt andet opfordret medlemmerne af Gentofte Håndværkerforening til at danne mindre konsortier af håndværksfirmaer til at byde ind på BygOps genopretningsarbejder. Til dato har et lokalt konsortium etableret sig og tilbudt deres ydelser, dels til kommunen, dels som formidler af erfaring til de øvrige håndværksvirksomheder.

Da både OPP udbudet og samarbejdet med et konsortium i forbindelse med det digitale byggeri og trimmet byggeri, er nyt i Gentofte Kommune, ønsker BygOp at gennemføre et OPP projektet som et pilotprojekt på daginstitutionsområdet med deltagelse af det etablerede entreprenørkonsortium og Birch & Krogboe, som fælles rådgiver på projektet. Målet er at udvikle og afprøve udbuds- og kontraheringsformer som kan danne grundlag for eventuelle yderligere gennemførelser af OPP projekter.

Da der kun vil blive inviteret et konsortium, vil der blive søgt dispensation fra tilbudsloven hos Erhvervs- og Byggestyrelsen til gennemførelse af pilotprojektet.

Indstilling

Teknik og Miljø, BygOp indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om status på BygOp-projektet pr. 31. august 2006 tages til efterretning. (Bilag 1)
2. At orienteringen om status for Offentlig Privat Partnering (OPP) tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Pkt. 1-2: Taget til efterretning

Bilag
Status på BygOp pr. 31.8.2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

06 Åbent Retningslinier for organisering af fritidscentre i Gentofte Kommune pr. 1. november 2006

036551-2006

Resumé

Retningslinier for organisering af kommunens fritidscentres fritids- og juniorklubber pr. 1. november 2006 forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse efter høring i fritidscenter- og skolebestyrelserne.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde 13. juni 2006, pkt. 6, at fritidscentrenes fritids- og juniorklubber pr. 1. november 2006 organiseres som skolefritidsordninger i henhold til folkeskolelovens § 3, stk.4.

Skole og Fritid har i august-september 2006 haft nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter for skolelederne, fritidscenterledere og fritidscentermedarbejdere samt BUPL med formål at udarbejde 1) Retningslinier for organisering af fritidscentrene under folkeskoleloven samt 2) En disposition for en lokal samarbejdsaftale mellem skoleledelsen og fritidscenterledelsen i de enkelte distrikter i henhold til retningslinierne.

Skole og Fritid har udsendt de udarbejdede retningslinier samt skabelon til samarbejdsaftale i høring blandt fritidscentrenes bestyrelser, skolebestyrelserne, BUPL, GKL og MED for Skole og Fritid. Der er modtaget 10 høringssvar (fra 5 skolebestyrelser, 4 FC-bestyrelser samt BUPL).

Vurdering

Det overordnede billede af de indkomne høringssvar er, at beslutningen om den nye organisering af fritidscentrene er taget til efterretning, og at der påpeges visse forhold, som de involverede parter og herunder Skole og Fritid bør være opmærksomme på.

En del høringssvar (både skolebestyrelser og FC-bestyrelser) peger på, at det skal sikres, at de nedsatte FC-råd ikke kan men *skal* udtale sig til skolebestyrelsen om emner med relevans for fritidscenterets virksomhed. Skole og Fritid finder det ikke hensigtsmæssigt, at man i retningslinierne tvinger FC-rådene til at udtale sig. Den fremførte kritik skal dog naturligvis forstås sådan, at det ønskes sikret, at FC-rådene høres i de pågældende tilfælde, og at skolebestyrelserne derfor *skal indhente* udtalelse fra FC-rådene. Skole og Fritid er helt enig i behovet for, at skolebestyrelserne indhenter udtalelser fra FC-rådene i behandling af emner med relevans for fritidscenterets virksomhed på linie med den nuværende relation til GFO-rådene, jf. her styrelsesvedtægten for skolevæsenet. I den forbindelse skal

det påpeges, at den nuværende styrelsesvedtægt for skolevæsenet bør revideres i henhold til de nye retningslinier for fritidscentrene.

Derudover påpeger de fleste FC-bestyrelser, at fritidscenterlederen samt repræsentanter fra FC-rådet ikke *bør* men *skal* inviteres til skolebestyrelsesmøder, når der er dagsordenspunkter af særlige interesse for disse. Skole og Fritid vil gerne sende et klart signal til skolebestyrelserne og skolelederne herom, men kommunalbestyrelsen har i henhold til folkeskolelovens § 42, stk.1 ikke hjemmel til at tilforordne faste observatører til visse møder med given dagsorden. Det er skolebestyrelsens egen kompetence at indbyde interesserede, herunder FC-leder og forældrerepræsentanter fra FC-rådet, når der er dagsordenspunkter af særlig interesse for disse.

Høringssvar påpeger, at det i retningslinierne bør præciseres, at *alle* forældre til børn tilmeldt fritidscentret kan repræsenteres i FC-rådet, samt at skolelederen bør deltage i ansættelse af FC-souschef. Disse kommentarer er taget til efterretning i de forelagte retningslinier.

Hellerup Fritidscenter

Der gør sig særlige forhold gældende vedrørende Hellerup FC, som pr. 1. august 2007 er placeret på Gersonsvej i Tranegård distrikt og skal optage børn fra både Tranegårdskolen og Hellerup Skole.

Hellerup Skoles bestyrelse og MED-udvalg har ytret ønske om, at Hellerup FC opdeles i spor således, at 2/5 dele af fritidscentret lægges under Tranegårdskolens ledelse og 3/5 lægges under Hellerup Skoles ledelse.

I henhold til folkeskolelovens § 3, stk.4 skal en skolefritidsordning være geografisk placeret inden for distriktet for den pågældende skole, som fritidsordningen er tilknyttet. Det betyder, at Hellerup FC i henhold til folkeskoleloven skal tilknyttes Tranegårdskolen. Det gælder desuden i henhold til folkeskoleloven, at en skolebestyrelses kompetence i forhold til en skolefritidsordning, der er placeret indenfor skolens distrikt ikke kan delegeres til andre skolebestyrelser.

Tilknytningen til Tranegård forekommer endvidere pragmatisk set oplagt i forhold til Tranegårdskolens umiddelbare nærhed til fritidscenteret, den daglige brug af den tilhørende hal, hvori bl.a. Tranegårdskolens idrætsundervisning skal foregå.

Skole og Fritid mener, at børn fra Hellerup Skole bør ligestilles med børn fra Tranegårdskolen ved ansøgning om optagelse i Hellerup Fritidscenter, idet dette fritidscenter er det oplagte tilbud og valg for børn fra Hellerup Skole. Det bør her nævnes, at kapaciteten i det nye Hellerup FC sammenholdt med forelæggende prognose for søgning til fritidscenteret forventes at muliggøre, at alle børn, inkl. børn fra privatskoler, som ønsker optagelse i Hellerup FC, kan optages.

Skole og Fritid vil indgå i dialog med ledelserne ved Tranegårdskolen, Hellerup Skole og Hellerup Fritidscenter med henblik på at sikre, at de forskellige børne- og

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

forældregrupper i Hellerup FC alle oplever, at de har et godt fritidstilbud, som medvirker til at skabe sammenhæng i børnenes hverdag.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At udkast til retningslinier for organisering af fritidscentrenes fritids- og junior klubber godkendes.
2. At skabelon til lokale samarbejdsaftaler mellem de enkelte distrikters skoleledelser og fritidscenterledelser tages til efterretning.
3. At orientering om særlige forhold vedrørende Hellerup FC tages til efterretning.
4. At Skole og Fritid til Børne- og Skoleudvalget i november indstiller ændring af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i forhold til de nye retningslinier for organisering af fritidscentrene.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Pkt.1: Vedtaget

Pkt. 2-4: Taget til efterretning

Udvalget forventer, at fritidscenterrådet og fritidscenterledelsen inddrages i alle relevante spørgsmål vedrørende fritidscenterdrift og –udvikling i skoledistriktet.

Bilag

Retningslinier for fritidscentrene pr. 1.11.2006

Skabelon til samarbejdsaftaler

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

07 Åbent Fritidscenterprognose 2006

032178-2006

Resumé

Dette dagsordenspunkt med tilhørende notat orienterer om resultaterne af Skole og Fritids prognose for fritidscenterområdet i årene 2006-2015.

Baggrund

Skole og Fritid udarbejder hvert år en prognose for den forventede søgning til kommunens fritidscentre. Formålet er at vurdere, om der er plads til alle de forventede ansøgere i årene fremover.

Vedlagte notat præsenterer den anvendte metode og gennemgår, hvordan søgefrekvensen til de forskellige klubtilbud har udviklet sig i de seneste år. Desuden gennemgås prognosens resultater vedr. den forventede søgning i de kommende ti år. Afslutningsvis redegøres der for Skole og Fritids planer for det fremtidige prognosearbejde på fritidscenterområdet.

Vurdering

Kommunen har samlet set tilstrækkelig kapacitet til at optage alle de forventede ansøgere til fritidsklub i perioden 2006-2015. Prognosen viser dog, at der er udsigt til fortsatte lokale kapacitetsproblemer på Charlottenlund Fritidscenter.

Skole og Fritid vurderer, at fritidscentrene vil have plads til alle de forventede ansøgere til junior- og ungdomsklub i alle prognoseårene.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen om resultaterne af fritidscenterprognose 2006 tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Taget til efterretning.

Bilag
Notat om fritidscenterprognose 2006
Regneark med prognoseresultater 2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

08 Åbent Afprøvning af madordninger på skolerne

020116-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at præsentere rammer, krav og succeskriterier for anvendelsen af midler til afprøvning af madordninger på skolerne.

Baggrund

På møde den 19. juni 2006 besluttede Kommunalbestyrelsen at bevilge 500.000 kr. til afprøvning af madordninger på skolerne. Beslutningen indebærer en specifikation af rammer og krav til fremtidige madordninger, at Direktøren for Skole og Fritid bemyndiges til at fordele midlerne mellem de forskellige projekter, og at succeskriterierne skulle præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.

Succeskriterierne er formuleret i dialog mellem Skole og Fritid, skolernes ledelser og Børn og Forebyggelse. Der har desuden været indhentet sparring fra Dansk Fødevarerforskning. Ved udvælgelse af forsøgsprojekterne har Skole og Fritid for det første lagt vægt på, at der med forsøgspuljen drages umiddelbare erfaringer fra en vifte af tiltag. For det andet, at der tages skridt til en mere detaljeret undersøgelse af grundlag, forudsætning og bæredygtigheden af forældrebetalte kantineordninger på skolerne.

Følgende kriterier er lagt til grund for behandlingen af ansøgningerne:

- Tiltag, der indebærer tilgængelighed for alle børn og bidrager til øget viden og handlekompetence om betydningen af sund kost og bevægelse.
- Tiltag, der indebærer et element af elevinddragelse
- Tiltag, hvor der er sandsynliggjort et sundt alternativ til de største elevers køb af usund mad (junkfood) i løbet af skoledagen
- Tiltag, der afprøver madordningskoncepter, der kendes fra andre kommuner
- Tiltag, der har til formål, at undersøge grundlag og forudsætninger for forældrefinansieret kantinedrift på skolerne.

Præmissen for godkendelse af ansøgningerne er desuden forenelighed med Børne- og Ungepolitikens værdi "Sunde børn leger, lærer og lever bedre". Det forudsætter desuden, at projekter ikke må påføre skolerne øgede driftsudgifter. Dog kan de afsatte forsøgsmidler dække afgrænsede distributionsudgifter, engangsinvesteringer til indkøb af køleskabe eller andet inventar.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

Status for skolernes madordninger

I forlængelse af tidlige opgørelser til Børne- og skoleudvalget følger nedenfor en aktuel status for skolernes madordninger:

Skoler der får leveret mad fra Karma Catering	Tilmeldte pr. okt. 2006
Dyssegårdsskolen	70
Hellerup Skole	34
Maglegårdsskolen	28
Munkegårdsskolen	125
Skovgårdsskolen	81

Som det fremgår af ovenstående får fem af kommunes skoler leveret mad fra det netbaserede firmaet Karma Catering. Skovshoved Skole opsagde i august måned aftalen med firmaet og tilslutningen på de øvrige skoler er generelt dalende.

Bakkegårdsskolen har undersøgt mulighederne for et samarbejde med firmaet 1-2-3 madpakke, der etablerer sig flere steder i landet. Dette projekt er dog foreløbig sat i bero, da det foruden etableringsudgifter vil involvere løbende dritsudgifter.

De øvrige skoler har i varierende omfang udsalg af boller og frugt.

Status for indkomne ansøgninger

Skole og Fritid har som nævnt været i dialog med skoleledelserne og modtaget en række ansøgninger, der falder indenfor intentionerne med de afsatte puljemidler:

Skole	Projekt	Ansøgt sum, kr.	Succeskriterier	Skole og Fritids bemærkninger
Gentofte	Etablering af kantineordning med inddragelse af de ældste elever	55.000	Min. 60 solgte måltider pr. dag Færre elever køber mad ude i byen	<u>Godkendes</u> , idet der lægges vægt på at eleverne har et tilgængeligt alternativ til køb af junkfood
Skovshoved	Levering, herunder transport af mad fra Diagonissestiftelsen, der leverer mad i Frb. Kommune	75.000	20 pct. elevtilslutning i løbet af en 4 mdr. forsøgsperiode	<u>Godkendes</u> , idet der lægges vægt på afprøvning af et fra koncept, der benyttes i fuld skala andet steds
Maglegård	Etablering af i alt fire koldtvandsanlæg ude og inde til fremme sundhed og bevægelse	75.000	Alle børn har adgang til frisk koldt vand Viden og handlekompetence understøttes	<u>Godkendes</u> , idet der lægges vægt på tiltag der fremme børns sundhed og bevægelse generelt
Maglegård	Undersøge potentialet for en fæles kantine i området for skolen	75.000	Afprøve grundlag og bæredygtighed for brugerbetalt fælleskantine	<u>Godkendes</u> , idet der lægges særlig vægt på en undersøgelse

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 09-10-2006

	selv samt seminariet, ungdomsskolen, daginstitutioner m.m. samt mulighederne for et kantinesamarbejde med HIK		Forelæggelse af politisk beslutningsgrundlag	af de langsigtede perspektiver for forældrebetalte madordninger i distrikterne
I alt skoler		280.000		

Vurdering

Der er samlet ansøgt om i alt 280.000 kr. af de afsatte 500.000 kr. til forsøgene med koncepter for forældrebetalte madordninger. Det er Skole og Fritids vurdering, at forudsætningen om, at projekterne ikke må medføre forøgede driftsudgifter, udgør en barriere for en række ansøgninger.

Af samme grund lægger Skole og Fritid vægt på, at der med afsæt i ansøgningen fra Maglegårdsskolen iværksættes en detaljeret analyse af grundlaget, herunder den økonomiske bæredygtighed af forældrebetalte kantineordninger i skoledistrikterne.

Der gennemføres en 2. søgerunde i foråret 2007, hvor de resterende puljemidler, 220.000 kr. ventes disponeret. I den forbindelse følges op på graden af indfrielse af de skitserede succeskriterier. Resultatet af opfølgningen forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At de opstillede succeskriterier samt status for udmøntning af puljen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Taget til efterretning.

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

09 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2006

038155-2006

Resumé

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2006 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2006.

Der søges tillægsbevilling til drift på 1,9 mio. kr. på målområdet forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. På målområderne skole samt dagtilbud for småbørn søges ingen tillægsbevillinger.

Der søges ingen bevillinger vedrørende anlæg.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inklusiv givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2005.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2007.

Vurdering

Begrundelserne for de ansøgte tillægsbevillinger på driften er beskrevet nærmere i vedlagte notat af 2. oktober 2006.

Indstilling

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 2006 godkendes.
2. At der gives tillægsbevilling på 1.900.000 kr. vedrørende drift til målområdet Forebyggelse og Sundhedsfremme.
3. At tillægsbevillingen på 1.900.000 kr. finansieres af likvide aktiver.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2006

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2006

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

050966-2005

Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2006

A. Brev til Bakkegårdens børnehave omdelt på mødet.

B. Viceskoleinspektør på Tjørnegårdsskolen Maj-Britt Overby tiltræder som skoleleder på Dyssegårdsskolen 1. november 2006.

C. Viceskoleinspektør Dorthe Junge på Hellerup Skole tiltræder 1. november 2006 som udviklingskonsulent i Skole og Fritid.