

REFERAT Børne og Skoleudvalget (2005 - 2017) d. 31-10-2005

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2005 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	8

Punkt 1: Dagsorden.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 31-10-2005

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsærelse 1

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 31-10-2005

01	Åbent	Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)	2
02	Åbent	Meddelelser	3

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 31-10-2005

01 Åbent Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)

042973-2005

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen.

Sagen forelægges på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2005, idet bevilling er fornøden nu for at imødegå forsinkelse med færdiggørelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. september 2005, punkt 8, supplerende anlægsbevilling, hvorved det samlede budget blev 105,7 mio. kr. excl. midler til vedligeholdelse fra Byg Op. Der var på dette tidspunkt en forventning om at byggeriets færdiggørelse kunne ske indenfor dette budget.

MTH's budget pr. oktober 2005 udviser – excl. Byg Op arbejderne – en samlet udgift på 117,7 mio. kr.

På møde den 24. oktober 2005, punkt 1 på tillægsdagsordenen tog Økonomiudvalget Kommunaldirektørens overordnede orientering om status på sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 28. oktober 2005, punkt 2, hvor det blev besluttet at udsætte og genoptage sagen mandag den 31. oktober 2005 i et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Vurdering

Det anbefales, at der meddeles en supplerende anlægsbevilling, som muliggør, at byggeriet på Bakkegårdsskolen færdiggøres til et kvalitetsniveau, som forudsat i de hidtidige politiske behandlinger. Og at det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet i Bakkegård distrikt
2. At det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker, og
3. At bevillingen finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet for 2005 og 2006
4. At konsekvenserne af bevillingen tages op i forbindelse med budgetopfølgning i 2006.

Bilag

Bakkegårdsskolen.

Vurdering af økonomi på Bakkegårdsskolen

Bilag 1- Bakkegård distrikt - Tidligere bevill.doc

Bilag 2 - Bakkegård distrikt - Politiske behand.doc

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 31-10-2005

02 Åbent Meddelelser

37721-2004

Punkt 2: Referat.doc



Referat af ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget

Beslutningsreferat Åben

Mødedato 31-10-2005

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsærelse 1

Mødet hævet kl.: 17.30

Tilstede:
Steen Mogensen
Lise Roving
Marianne Zangenberg
Marie-Louise Andreassen
Birgit Hemmingsen
Jytte Rønnow Jessen

Fraværende:
Agnete Olsen

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 31-10-2005

01	Åbent	Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)	2
02	Åbent	Meddelelser	4

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 31-10-2005

01 Åbent Supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen (SKUB)

042973-2005

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet på Bakkegårdsskolen.

Sagen forelægges på fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2005, idet bevilling er fornøden nu for at imødegå forsinkelse med færdiggørelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. september 2005, punkt 8, supplerende anlægsbevilling, hvorved det samlede budget blev 105,7 mio. kr. excl. midler til vedligeholdelse fra Byg Op. Der var på dette tidspunkt en forventning om at byggeriets færdiggørelse kunne ske indenfor dette budget.

MTH's budget pr. oktober 2005 udviser – excl. Byg Op arbejderne – en samlet udgift på 117,7 mio. kr.

På møde den 24. oktober 2005, punkt 1 på tillægsdagsordenen tog Økonomiudvalget Kommunaldirektørens overordnede orientering om status på sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 28. oktober 2005, punkt 2, hvor det blev besluttet at udsætte og genoptage sagen mandag den 31. oktober 2005 i et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Vurdering

Det anbefales, at der meddeles en supplerende anlægsbevilling, som muliggør, at byggeriet på Bakkegårdsskolen færdiggøres til et kvalitetsniveau, som forudsat i de hidtidige politiske behandlinger. Og at det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles supplerende anlægsbevilling på 16 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet i Bakkegård distrikt
2. At det drøftes om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal meddeles bevilling til nye brugerønsker, og
3. At bevillingen finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet for 2005 og 2006
4. At konsekvenserne af bevillingen tages op i forbindelse med budgetopfølgning i 2006.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 31. oktober 2005

Pkt. 1, 3 og 4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der yderligere udføres arbejder for 250.000 kr. til motorstyret hæve-/sænkevæg i hal (merpris) samt ændring af basketbane/-stativer for træning på 2 baner. Udgiften afholdes over beløbet til uforudsete udgifter på 1,3 mio. kr.

**Jytte Rønnow-Jessen (A), Birgit Hemmingsen (T) stemte imod.
Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold.**

Bilag

Bakkegårdsskolen.

Vurdering af økonomi på Bakkegårdsskolen

Bilag 1- Bakkegård distrikt - Tidligere bevilling

Bilag 2 - Bakkegård distrikt - Politiske behandlinger

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 31-10-2005

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 31-10-2005

02 Åbent Meddelelser

37721-2004

Ingen