

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2005 - 2024) d. 08-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	8

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden åben

Mødedato 08. april 2014

Mødetidspunkt 07.00

Mødelokale Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 08. april 2014

Åben dagsorden

- 1 Meddelelser fra formanden**
- 2 Udvidelse af Skovshoved Havn - anlægsbevilling**

Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. april 2014

1 Åbent Meddelelser fra formanden

[046695-2013](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. april 2014

2 Åbent Udvidelse af Skovshoved Havn - anlægsbevilling

[024118-2009](#)

Resumé

Udvidelsen af Skovshoved Havn har været i offentligt udbud. Sagen forelægges nu med henblik på en beslutning om anlægsbevilling af midler samt valg af totalentreprenør til udførelse af opgaven.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsen møde den 16. december 2013, dagsordenspunkt 4, godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt projektforslag for udvidelse af Skovshoved Havn samt udbuds- og entreprisformen.

Efter en indledende prækvalifikationsrunde i november og december 2013 blev der igangsat udbud af projektet, og der er indkommet tre tilbud indenfor tidsfristen.

På Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2013, dagsordenspunkt 1, blev der givet en orientering om resultatet af udbuddet samtidig med, at resultatet af udbuddet blev drøftet.

Tildelingskriteriet for valg af totalentreprenør har været det økonomisk mest fordelagtige tilbud med prisen som den væsentligste faktor. Prisen vægtes med 60 % og tilbuddets kvalitet vægtes med 40 %. Tilbuddets kvalitet vurderes på baggrund af en forslag til bemanning, proces og projekt. Der vedlægges et evalueringsnotat samt bilag, der giver overblik over anlægsøkonomien.

Ifølge tidsplanen kan udførelsen påbegyndes ultimo april 2014, og udførelsen er planlagt således, at havnen vil være i almindelig drift frem til september/oktober 2014. Havnen vil herefter være i meget begrænset drift frem til ultimo april/primus maj 2015, hvor den udvidede havn forventes ibrugtaget, idet afsluttende landarbejder udføres i løbet af sommeren 2015.

Vurdering

På basis af de indkomne tilbud vurderes Arkil at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet følger intentionerne i projektforslaget, og det tilbudte projekt vurderes som en traditionel, solid ingeniørmæssig løsning med særlig god forståelse og respekt for arkitektprojektets design.

Indstilling

Efter drøftelse i Økonomiudvalget den 31. marts 2014 og orientering af Kommunalbestyrelsen efter Kommunalbestyrelsens møde samme dag indstilles til drøftelse, om projektet skal gennemføres som beskrevet i vedlagte notat, herunder:

1. At Arkil tildeles opgaven som totalentreprenør på udvidelsen af Skovshoved Havn.
2. At der indarbejdes supplerende rådighedsbeløb i budgetforslaget for 2015 svarende til merudgiften og merindtægten i forhold til de allerede afsatte rådighedsbeløb, jf. skema 4.
3. At der gives en anlægsbevilling til udvidelse af Skovshoved Havn og en indtægtsbevilling, jf. skema 4, med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb.
4. At øvrige konsekvenser for indtægter mv. indarbejdes i budget 2014 og i budgetforslag 2015, jf. skema 4
5. At takster og indskud for at have bådplads i den udvidede Skovshoved Havn fastsættes i overensstemmelse med ovenstående.

Bilag


 [Bilag 1 - Tilbudsevaluering SKH 03 04 14](#)

 [Bilag 2 - Notat om anlægsøkonomien](#)

 [Bilag 3 - Skema over anlægsøkonomien](#)

 [Bilag 4 - Skema over økonomi fordelt på sejlere, erhvervsarealer og kommunen](#)

 [Bilag 5 - visualiseringer af mulige besparelser](#)

 [Bilag 6 - Skema 4 Skovshoved havn I](#)

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat åben

Mødedato 08. april 2014
Mødetidspunkt 07.00
Mødelokale Rådssalen

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

08.10

Tilstede:

Søren B. Heisel, Pia Nyiring, Irene Lütken, Marianne Zangenberg, Hans Toft, Mogens Vad, Karen Riis Kjølbbye, Peter Michael Fenger, Anne Hjorth, Ann-Kathrine Karoff, Christian Buje Tingleff, Bente Frimodt-Møller, Louise Feilberg Levy, Jeanne Guldbrand Toxværd, Poul Vagn Jensen

Fraværende:

Lisbeth Winther (Afbud - Stedfortræder: Thomas Rostrup), Marie-Louise Andreassen (afbud), Knud Ulrik Ankjær Borch (Afbud - Stedfortræder: Claus Bretton-Meyer), Jesper Kamp Nielsen (Afbud - stedfortræder: Per Bruun Andersen)

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 08. april 2014

Åben dagsorden

- 1 Meddelelser fra formanden**
- 2 Udvidelse af Skovshoved Havn - anlægsbevilling**

Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. april 2014

1 Åbent Meddelelser fra formanden

[046695-2013](#)

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen den 8. april 2014

Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 08. april 2014

2 Åbent Udvidelse af Skovshoved Havn - anlægsbevilling

[024118-2009](#)

Resumé

Udvidelsen af Skovshoved Havn har været i offentligt udbud. Sagen forelægges nu med henblik på en beslutning om anlægsbevilling af midler samt valg af totalentreprenør til udførelse af opgaven.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsen møde den 16. december 2013, dagsordenspunkt 4, godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt projektforslag for udvidelse af Skovshoved Havn samt udbuds- og entreprisformen.

Efter en indledende prækvalifikationsrunde i november og december 2013 blev der igangsat udbud af projektet, og der er indkommet tre tilbud indenfor tidsfristen.

På Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2013, dagsordenspunkt 1, blev der givet en orientering om resultatet af udbuddet samtidig med, at resultatet af udbuddet blev drøftet.

Tildelingskriteriet for valg af totalentreprenør har været det økonomisk mest fordelagtige tilbud med prisen som den væsentligste faktor. Prisen vægtes med 60 % og tilbuddets kvalitet vægtes med 40 %. Tilbuddets kvalitet vurderes på baggrund af en forslag til bemanning, proces og projekt. Der vedlægges et evalueringsnotat samt bilag, der giver overblik over anlægsøkonomien.

Ifølge tidsplanen kan udførelsen påbegyndes ultimo april 2014, og udførelsen er planlagt således, at havnen vil være i almindelig drift frem til september/oktober 2014. Havnen vil herefter være i meget begrænset drift frem til ultimo april/primus maj 2015, hvor den udvidede havn forventes ibrugtaget, idet afsluttende landarbejder udføres i løbet af sommeren 2015.

Vurdering

På basis af de indkomne tilbud vurderes Arkil at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet følger intentionerne i projektforslaget, og det tilbudte projekt vurderes som en traditionel, solid ingeniørmæssig løsning med særlig god forståelse og respekt for arkitektprojektets design.

Indstilling

Efter drøftelse i Økonomiudvalget den 31. marts 2014 og orientering af Kommunalbestyrelsen efter Kommunalbestyrelsens møde samme dag indstilles til drøftelse, om projektet skal gennemføres som beskrevet i vedlagte notat, herunder:

1. At Arkil tildes opgaven som totalentreprenør på udvidelsen af Skovshoved Havn.
2. At der indarbejdes supplerende rådighedsbeløb i budgetforslaget for 2015 svarende til merudgiften og merindtægten i forhold til de allerede afsatte rådighedsbeløb, jf. skema 4.
3. At der gives en anlægsbevilling til udvidelse af Skovshoved Havn og en indtægtsbevilling, jf. skema 4, med finansiel dækning over de afsatte rådighedsbeløb.
4. At øvrige konsekvenser for indtægter mv. indarbejdes i budget 2014 og i budgetforslag 2015, jf. skema 4
5. At takster og indskud for at have bådplads i den udvidede Skovshoved Havn fastsættes i overensstemmelse med ovenstående.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen den 8. april 2014

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Irene Lütken, Janne Toxværd, Louise Feilberg Levy, Mogens Vad, Søren B. Heisel, Poul V. Jensen.

Vedtagelse:


Pkt. 1 - 5: Vedtaget med 16 stemmer (C + A + V) for og 2 stemmer (I + Ø) imod.


Ø stemte imod med følgende begrundelse: "Anlægs- og driftsøkonomien er for usikker. De estimerede driftsforhold med henblik på udlejningen er for usikre. Enhedslisten mener, at et så stort projekt skal inkludere alle borgere i Gentofte Kommune og i vore nabokommuner."


Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling


Bilag


 [Bilag 1 - Tilbudsevaluering SKH 03 04 14](#)

 [Bilag 2 - Notat om anlægsøkonomien](#)

 [Bilag 3 - Skema over anlægsøkonomien](#)

 [Bilag 4 - Skema over økonomi fordelt på sejlere, erhvervsarealer og kommunen](#)

 [Bilag 5 - visualiseringer af mulige besparelser](#)

 [Bilag 6 - Skema 4 Skovshoved havn I](#)