

REFERAT Teknik og Miljøudvalget (2005 - 2021) d. 11-11-2009

Mødedato Onsdag d. 11. november 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	9

Punkt 1: Dagsorden.doc



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Teknisk udvalg

Dagsorden åben / lukket

Mødedato 11. november 2009

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den 11. november 2009

Åben dagsorden

- 1 Status for infrastrukturprojektet pr. 31. oktober 2009**
- 2 Godkendelse af nyt takstblad for havnene 2010**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

1 Åbent Status for infrastrukturprojektet pr. 31. oktober 2009

[042533-2009](#)

Resumé

Med denne orientering gives en samlet status for fremdriften af infrastrukturprojekterne i 2009. Kommunalbestyrelsen har godkendt en række anlægsbevillinger vedrørende infrastruktur i 2009. Bevillingerne beløber sig samlet til 35,3 mio. kr. De samlede bevillinger for 2009 vil blive anvendt.

Fremdriften af de igangsatte projekter forløber tilfredsstillende.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2008, pkt. 8 og 9 og den 30. marts 2009, pkt. 8, 9, 10, 11 og 12 godkendt i alt 7 anlægsbevillinger vedrørende infrastruktur i 2009, i alt 30,9 mio. kr. Der er på KB's møde den 30. marts, pkt. 21, genbevillet 27,6 mio. kr. på infrastrukturprojekterne fra regnskab 2008 til budget 2009.

Der blev på KB's møde den 22. juni 2009, pkt. 18, foretaget samlet udskydelser på anlæg på 23,2 mio. kr. på Park- og Vejområdets infrastrukturprojekter. De 23,2 mio. kr. forventes genbevillet til budget 2010. De samlede bevillinger i 2009 udgør således 35,3 mio. kr.

Af bevillingerne på i alt 35,3 mio. kr. inkl. genbevillinger af ikke forbrugte midler fra 2008 samt udskydelser på anlæg, som blev foretaget på KB's møde den 22. juni 2009, er der pr. 31. oktober 2009 disponeret i alt 35,3 mio. kr. således at bevillingerne forventes forbrugt i 2009.

I vedlagte notat gives en uddybende status inden for de enkelte områder: Fortovsrenovering, kabellægning, kørebaner, signalanlæg samt cykelstier.

Vurdering

Fremdriften af de igangsatte projekter forløber overordnet tilfredsstillende.

I 2009 har DONG Energy planlagt udskiftning af luftledninger og vejbelysning i område 105, 108, 121, 122 og 125. DONG Energy har dog besluttet at udskyde kabellægningen af område 108 og 122 til opstart i foråret 2010. Der gennemføres ikke fortovsrenovering med DONG Energy i 2009 og derfor vil alle fortovsarealer, der opgraves, blive retableret af DONG Energy som før opgravningen.

Der er udført slidslagsarbejder i område 3 og 5 på de manglende veje, som blev udskudt fra 2008. Der er herudover udført slidslagsarbejder på nye strækninger i område 3 og i 7. Arbejderne blev afsluttet i september. Der udføres herudover slidslagsarbejder på en delstrækning af Dyrehavevej. Arbejdet sker i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og forventes afsluttet med udgangen af året. De samlede strækninger, hvor der udføres slidslagsarbejder i 2009, udgør ca. 6,6 km.

Der er planlagt udskiftet i alt 8 signalanlæg på tidligere amtsveje. Arbejdet er opstartet den 2. juni, og der udestår kun udskiftning af et anlæg. Arbejdet forventes færdiggjort med udgangen af november 2009.

Der er udført fortovsrenovering på Tuborgvej, Skovvej og Lykkevej. Der udføres herudover fortovsrenovering på Carl Baggers Allé, som forventes afsluttet ultimo november.

Der er anlagt en ny delt sti på den vestlige side af Fredensvej. Projektet er opstartet primo april og afsluttet primo august 2009.

Indstilling


Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Statusnotat pr. 31. oktober 2009](#)

 [Tabel 1](#)

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

2 Åbent Godkendelse af nyt takstblad for havnene 2010

[034491-2009](#)

Resumé

Der fremlægges forslag til nyt takstblad for havnene i 2010 til Teknisk Udvalgs godkendelse.

Sagen var sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 6. oktober 2009, pkt. 6, hvor sagen blev udsat.

På mødet vil der blive givet en orientering om havnetakster i andre havne.

Baggrund

Ved budgetbehandlingen af takster på Teknisk Udvalgs møde den 11. august 2009, pkt. 9, blev der forelagt en takstoversigt i forbindelse med behandlingen af Gentoftes Plan 2010, som ikke var tilrettet med alle havnens nye takster.

Vurdering

Der forelægges nyt takstblad for havnene, med forhøjelse af udvalgte takser. Takstbladet vedlægges dagsordenen.

Teknik & Miljø vil på mødet give en orientering om sammenlignelige takster for diverse bådtyper i havnene i Svanemøllen, Rungsted og Vedbæk. Oversigten vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At det nye takstblad for 2010 godkendes.
2. At udvalget tager orienteringen om takstsammenligninger til efterretning.

Bilag

✘ [Nyt takstblad for havnene i 2010](#)

✘ [Sammenligning af takster 2009](#)

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[034166-2008](#)

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[034166-2008](#)

Punkt 2: Referat.doc



Gentofte Kommune

Referat af møde i Teknisk udvalg

Referat åben / lukket

Mødedato 11. november 2009

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse 1

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

17.35

Tilstede:

**André Lublin, Søren B. Heisel, Marianne Zangenberg,
Lisbeth Winther, Lise Roving, Brigitta Volsted Rick,
Eva Hvidt**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den 11. november 2009

Åben dagsorden

- 1 Status for infrastrukturprojektet pr. 31. oktober 2009**
- 2 Godkendelse af nyt takstblad for havnene 2010**
- 3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

1 Åbent Status for infrastrukturprojektet pr. 31. oktober 2009

[042533-2009](#)

Resumé

Med denne orientering gives en samlet status for fremdriften af infrastrukturprojekterne i 2009. Kommunalbestyrelsen har godkendt en række anlægsbevillinger vedrørende infrastruktur i 2009. Bevillingerne beløber sig samlet til 35,3 mio. kr. De samlede bevillinger for 2009 vil blive anvendt. Fremdriften af de igangsatte projekter forløber tilfredsstillende.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2008, pkt. 8 og 9 og den 30. marts 2009, pkt. 8, 9, 10, 11 og 12 godkendt i alt 7 anlægsbevillinger vedrørende infrastruktur i 2009, i alt 30,9 mio. kr. Der er på KB's møde den 30. marts, pkt. 21, genbevilget 27,6 mio. kr. på infrastrukturprojekterne fra regnskab 2008 til budget 2009.

Der blev på KB's møde den 22. juni 2009, pkt. 18, foretaget samlet udskydelser på anlæg på 23,2 mio. kr. på Park- og Vejområdets infrastrukturprojekter. De 23,2 mio. kr. forventes genbevilget til budget 2010. De samlede bevillinger i 2009 udgør således 35,3 mio. kr.

Af bevillingerne på i alt 35,3 mio. kr. inkl. genbevillinger af ikke forbrugte midler fra 2008 samt udskydelser på anlæg, som blev foretaget på KB's møde den 22. juni 2009, er der pr. 31. oktober 2009 disponeret i alt 35,3 mio. kr. således at bevillingerne forventes forbrugt i 2009.

I vedlagte notat gives en uddybende status inden for de enkelte områder: Fortovsrenovering, kabellægning, kørebaner, signalanlæg samt cykelstier.

Vurdering

Fremdriften af de igangsatte projekter forløber overordnet tilfredsstillende.

I 2009 har DONG Energy planlagt udskiftning af luftledninger og vejbelysning i område 105, 108, 121, 122 og 125. DONG Energy har dog besluttet at udskyde kabellægningen af område 108 og 122 til opstart i foråret 2010. Der gennemføres ikke fortovsrenovering med DONG Energy i 2009 og derfor vil alle fortovsarealer, der opgraves, blive retableret af DONG Energy som før opgravningen.

Der er udført slidslagsarbejder i område 3 og 5 på de manglende veje, som blev udskudt fra 2008. Der er herudover udført slidslagsarbejder på nye strækninger i område 3 og i 7. Arbejderne blev afsluttet i september. Der udføres herudover slidslagsarbejder på en delstrækning af Dyrehavevej. Arbejdet sker i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og forventes afsluttet med udgangen af året. De samlede strækninger, hvor der udføres slidslagsarbejder i 2009, udgør ca. 6,6 km.

Der er planlagt udskiftet i alt 8 signalanlæg på tidligere amtsveje. Arbejdet er opstartet den 2. juni, og der udestår kun udskiftning af et anlæg. Arbejdet forventes færdiggjort med udgangen af november 2009.

Der er udført fortovsrenovering på Tuborgvej, Skovvej og Lykkevej. Der udføres herudover fortovsrenovering på Carl Baggers Allé, som forventes afsluttet ultimo november.

Der er anlagt en ny delt sti på den vestlige side af Fredensvej. Projektet er opstartet primo april og afsluttet primo august 2009.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Statusnotat pr. 31. oktober 2009](#)

 [Tabel 1](#)

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

2 Åbent Godkendelse af nyt takstblad for havnene 2010

[034491-2009](#)

Resumé

Der fremlægges forslag til nyt takstblad for havnene i 2010 til Teknisk Udvalgs godkendelse.

Sagen var sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 6. oktober 2009, pkt. 6, hvor sagen blev udsat.

På mødet vil der blive givet en orientering om havnetakster i andre havne.

Baggrund

Ved budgetbehandlingen af takster på Teknisk Udvalgs møde den 11. august 2009, pkt. 9, blev der forelagt en takstoversigt i forbindelse med behandlingen af Gentofte Plan 2010, som ikke var tilrettet med alle havnens nye takster.

Vurdering

Der forelægges nyt takstblad for havnene, med forhøjelse af udvalgte takser. Takstbladet vedlægges dagsordenen.

Teknik & Miljø vil på mødet give en orientering om sammenlignelige takster for diverse bådtyper i havnene i Svanemøllen, Rungsted og Vedbæk. Oversigten vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At det nye takstblad for 2010 godkendes.
2. At udvalget tager orienteringen om takstsammenligninger til efterretning.

Beslutninger

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 taget til efterretning

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Nyt takstblad for havnene i 2010](#)

 [Sammenligning af takster 2009](#)

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

3 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[034166-2008](#)

Beslutninger

Henvendelse fra Ordrup Skoles trafikudvalg om trafikforholdene omkring skolen blev drøftet, og forholdene vil blive vurderet i forhold til den kommende handlingsplan til trafikpolitikken for 2010.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Teknisk udvalg den 11. november 2009

4 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[034166-2008](#)

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
