

REFERAT Teknik og Miljøudvalget (2005 - 2021) d. 01-04-2008

Mødedato Tirsdag d. 01. april 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	30

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Teknisk udvalg

Dagsorden åben

Mødedato 01. april 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den 01. april 2008

Åben dagsorden

- 1 **Anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej**
- 2 **Ændring af afkølingsafgift for Gentofte Kommune Kraftvarme**
- 3 **Anlægsbevilling for etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab**
- 4 **Godkendelse af aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding**
- 5 **Nordre Oversvømmelse - Genskabelse af Hvidørebækken**
- 6 **Anlægsregnskab for detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej**
- 7 **Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg 2007**
- 8 **Anlægsregnskab Signalanlæg tidligere amtsveje 2007**
- 9 **Anlægsregnskab Udrykningshold for bydelscentre 2007 - fortove**
- 10 **Anlægsregnskab Udrykningshold for veje 2007**
- 11 **Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds**
- 12 **Status på renovering af kanalen i Øregård Park**
- 13 **Orientering om brugerundersøgelsen på forsyningsområdet**
- 14 **Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Forslag til trafikpolitik**
- 15 **Erhvervsaffaldsgebyr**
- 16 **Opfølgning på interne kontrakter 31.12.2007, Teknik & Miljø**
- 17 **Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn**
- 18 **Beretning om Miljøsamarbejdet 2007 og arbejdsprogram for 2008**
- 19 **Revideret samarbejdsaftale for Miljøsamarbejdet**
- 20 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 21 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

1 Åbent Anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej

[009782-2008](#)

Resumé

Teknik & Miljø, Gentofte Kraftvarme (GKK) søger om en anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej, jf. skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Baggrund

Fjernvarmenettet i Gentofte er blevet løbende udbygget, hvilket betyder, at der enkelte steder i fjernvarmenettet er ringe reguleringsevne og forsyningssikkerhed på grund af for lille rørdimension.

Det vil sige at der enkelte steder ligger ledninger, hvor dimensionen er for lille til, at systemet kan fungere optimalt. Dette er tilfældet i Skolevej og Kildeskovsvej, hvor fjernvarmeledningerne, der normalt har en dimension på Ø200 cm, på nogle strækninger er dimensioneret med Ø 150 cm ledninger.

Indsnævringerne gør det vanskeligt at holde et tilstrækkeligt tryk ved højt forbrug, da strømningshastigheden bliver meget høj, og giver et stort tryktab på de smalle strækninger.

Vurdering

GKK vurderer, at ledningsdimensionen de nævnte steder skal øges til Ø200 cm ledninger for at øge kvaliteten af varmeforsyningen i området.

GKK har to rammeaftaler med henholdsvis rørleverandør og anlægssfirma, der skal stå for udførelsen af projektet. Anlægsarbejdet vil blive udført ved opgravning i vejtraceet i mere end 2 m bredde i begge veje, idet fjernvarmeledninger altid bliver anlagt dobbelt med både fremløb og returledninger.

Arbejdet kan ved godkendelse af bevillingen blive udført i sommermånederne i indværende år.

Der er udarbejdet et samlet overslag over anlægsarbejdet. Der er på investeringsoversigten for 2008 afsat 8.000.000 kr. til anlægsarbejder på fjernvarmenettet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008.

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Skema 4](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

2 Åbent Ændring af afkølingsafgift for Gentofte Kommune Kraftvarme

[010250-2008](#)

Resumé

Teknik & Miljø, Gentofte Kommune Kraftvarme (GKK) ønsker at ændre afkølingsafgiften fra 0,45 kr./°C/GJ under 35 °C afkøling til 1 kr./°C/GJ. GKK mener, at der med dette tiltag vil ske en ændring af varmekundernes adfærd, således at driften af fjernvarmenettet bliver mere økonomisk og miljømæssig optimal.

Baggrund

GKK har gennem en længere periode haft fokus på, at returtemperaturen fra varmekunderne skal nedbringes, således at varmetabet fra forsyningsnettet mindskes, pumpeudgiften reduceres og brændslet på kraftværkerne udnyttes bedre.

Indsatsen har bestået af mundtlige og skriftlige henvendelser til kunderne, samt direkte rådgivning hos kunderne omkring optimering i driften af kundernes varmeanlæg.

Det er GKK's vurdering at størrelsen på den nuværende afkølingsafgift er så beskedent, at kunderne ikke har et tilstrækkeligt incitament til at reducere returtemperaturen.

På nuværende tidspunkt er GKK og dermed Gentofte Kommune det område i CTR's forsyningsområde der betaler den største strafakt til CTR for høj returtemperatur. Se nedenstående tabel:

Frederiksberg	-1.379.931,84 kr.
Gentofte	1.922.490,06 kr.
Gladsaxe	152.850,87kr.
Tårnby	493.196,76 kr.
København	-1.188.720,28 kr.

Tabellen viser, at GKK i 2007 har betalt 1.922.490 kr. til CTR på grund af for høj returtemperatur.

Kundernes afkølingsafgift for varmeåret 2006-2007 var 1.707.936 kr., mens den for varmeåret 2008-2009 forventes at blive ca. 3.000.000 kr, hvis taksten på 1 kr./°C/GJ vedtages.

Overskuddet fra afkølingsafgiften kan benyttes til yderligere rådgivning og energispareaktiviteter.

GKK forventer, at den øgede indtægt fra afkølingstariffen reduceres fra 2009 på grund af bedre afkøling hos kunderne.

Vurdering

GKK vurderer, at en højere afkølingsafgift vil øge kundernes incitament til at forbedre og

vedligeholde deres varmeanlæg og dermed bidrage til en økonomisk og miljømæssig mere optimal drift af GKK's forsyningsnet.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At afkølingsafgiften for GKK ændres til 1 kr./°C/GJ pr. 1. maj 2008.

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

3 Åbent Anlægsbevilling for etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab

[010397-2008](#)

Resumé

I forbindelse med etableringen af det fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2008, pkt. 11, skal der etableres faciliteter på Ørnegårdsvej til de yderligere medarbejdere fra Gladsaxe kommune. 1. etape som denne sag drejer sig om, vedrører kontorfaciliteter og 2. etape som vil fremstillet i særskilt sag senere i 2008 drejer sig om velfærdsfaciliteter (bad/omklædning) til selskabets medarbejdere og til Vej og Parks medarbejdere.

Baggrund

Etablering af det fælleskommunale vand- og spildevandsselskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner medfører behov for etablering af yderligere arbejdspladser. Det fælles selskab vil omfatte i alt ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 26 administrative medarbejdere (ingeniører, HKér m.fl.). Der kommer ialt 35 medarbejdere fra Gladsaxe i forbindelse med sammenlægningen, heraf ca. 12 administrative. Det har ikke været muligt at finde egnede faciliteter til etablering af selskabet i Gladsaxe Kommune, hvorfor der er enighed om, at selskabet får adresse på Ørnegårdsvej 17, hvor Gentofte Kommunes driftsenheder i forvejen er placeret, og hvor der er plads til etablering af de manglende kontorfaciliteter samt velfærdsfaciliteter.

Vurdering

Placeringen af det nye selskabs faciliteter på Ørnegårdsvej er optimal i forhold til eksisterende forhold med Teknik og Miljø's andre driftsafdelinger, pladsforhold samt muligheden for senere at etablere de nødvendige velfærdsfaciliteter.

Af hensyn til tidsplanen i forhold til byggeriet samt det faktum, at faciliteterne skal stå klar til brug 1. januar 2009, når selskabet går i drift, er det nødvendigt med en tilpasning af udvalgsbehandlingerne af denne sag. Derfor forelægges der samlet i denne sag, programoplæg,

program, projektforslag samt indstilling om udbuds- og entrepriseform samt ansøgning om den samlede anlægsbevilling.

Byggeriet finansieres af Forsyningsområdet (Vand og spildevand) gennem en omdisponering af puljen til kloakreovering givet på kommunalbestyrelsens møde d. 17. december 2007, pkt. 13, efterfølgende vil omkostningerne til byggeriet blive fordelt ligeligt mellem vand og spildevand ved en regulering af disse formuer.

Byggeriet er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Beskrivelse af økonomien fremgår af ligeledes vedlagte skema 4.

Forvaltningen vil orientere udvalget om resultatet af licitationen, når dette foreligger medio maj 2008.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektforslaget som det foreligger i denne sag godkendes
2. At arbejdet udføres i hovedentreprise, i indbudt licitation med 5 bydere
3. At anlægsbevilling gives i henhold til skema 4
4. At projektet finansieres gennem en omdisponering af puljen til kloakreovering givet på Kommunalbestyrelsens møde d. 17. december 2007, pkt. 13.

Bilag

[Etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab](#)

[Skema 4](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

4 Åbent Godkendelse af aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

[012274-2008](#)

Resumé

Efter behandling af Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding på flere bestyrelsesmøder og senest på ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts 2008 på Vestforbrænding ønskes den indgåede aftale mellem I/S Vestforbrænding og Rudersdal Kommune godkendt af alle interessentkommunerne.

Baggrund

Birkerød Kommune og Søllerød Kommune er i forbindelse med kommunalreformen blevet sammenlagt til Rudersdal Kommune. Birkerød Kommune var interessant i I/S Vestforbrænding, mens Søllerød Kommune var interessant i Nordforbrænding I/S.

Rudersdal Kommune har ønsket at udtræde af Vestforbrænding med virkning fra 1. januar 2008. Der har været forhandlinger mellem repræsentanter for Rudersdal Kommune og et forhandlingsudvalg, nedsat af Vestforbrændings bestyrelse.

Den 2. januar 2008 blev der opnået enighed med forvaltningen i Rudersdal Kommune om en indstilling til kommunens økonomiudvalg med følgende hovedindhold:

- Rudersdal Kommune leverer 12.000 tons affald til Vestforbrænding pr. år
- Leveringen sker i 6 år (2008-2013)
- Leveringen sker med ca. 1.000 tons pr. måned
- Leveringen vil ske på vilkår som til øvrige interessentkommuner
- Nordforbrænding administrerer affaldsleverancen
- Rudersdal Kommune får ingen andel af Vestforbrændings formue
- Vestforbrænding vil ikke kræve kompensation for A-taksten
- Rudersdal Kommune afregner kontant deres andel af akkumuleret underskud af fællesordninger og genbrugsstationer m.v.
- Skæringsdagen er 31. december 2007
- Vestforbrændings advokatfirma - Bech-Bruun - udfærdiger de fornødne dokumenter

Aftalen ligger inden for den meddelte bemyndigelse fra I/S Vestforbrændings bestyrelse af d. 5. december 2007. Om det nærmere indhold af aftalen henvises til det vedlagte aftaleudkast.

Aftalen er efterfølgende godkendt af I/S Vestforbrænding på bestyrelsesmøde d. 30. januar 2008 og på ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts 2008 samt i Rudersdal Kommune på kommunalbestyrelsesmøde d. 30. januar 2008.

Vurdering

På baggrund af ovenstående indstiller Teknik & Miljø til godkendelse af aftale og underskrift af vedlagte brev af d. 4. marts 2008 fra I/S Vestforbrændings formand.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding godkendes ved underskrift og returnering af brev af d. 4. marts 2008 fra I/S Vestforbrændings formand.

Bilag

[Brev fra Vestforbrænding til interessentkommunerne](#)
[Vestforbrændings vedtægter](#)
[Vedtægtens § 18. Udtrædelse](#)
[Indstilling til bestyrelsesmøde i Vestforbrænding](#)
[Aftaleudkast](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

5 Åbent Nordre Oversvømmelse - Genskabelse af Hvidørebækken

[010451-2008](#)

Resumé

I fællesskab med et partnerskab mellem Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen er Teknik & Miljø interesseret i at synliggøre dele af Nordre Oversvømmelse samt at renovere kanoner, metalværker og stensætning på Charlottenlund Fort. Begge dele indgår som en del af Københavns Befæstning.

Nordre Oversvømmelse omfatter en 2.2 km strækning i den sydlige del af Ermelunden mellem Klampenborgvej og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der ved rydning af bevoksning skabes en synlig sammenhæng i området. Langs hele rydningen etableres et sammenhængende stisystem, hvorved mulighederne for rekreative oplevelser i området styrkes. Endelig ledes overfladevand fra skoven til ådalen langs Hvidørebækken, så der dannes et naturligt vådområde til gavn for et varieret dyre- og planteliv. Herved aflastes det kommunale spildevandsnet, når overfladevandet ledes til et vådområde.

Parallelt med projekterne i Gentofte Kommune er der i alt 13 projekter om synliggørelse af Københavns Befæstning i kommunerne omkring København. Partnerskabet vil i maj 2008 tage stilling til, hvilke projekter man ønsker at støtte. Det er planen, at arbejderne igangsættes i forlængelse heraf.

Baggrund

Et partnerskab bestående af Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen har igangsat en udviklingsproces, der skal revitalisere Københavns Befæstning til en "attraktion i verdensklasse". Processen skal sikre, synliggøre og give adgang til kulturarven, landskabet og friluftslivet, der knytter sig til fæstningsanlægget.

De tre interessenter investerer samlet 175 mio. kr. til udvikling af projektet. Forventningen er, at kommunerne vil bidrage med yderligere investeringer, engagement og aktiviteter både lokalt og regionalt, således at der samlet bliver tale om et investeringsprogram på mindst 225 mio. kr. Gentofte Kommune har udpeget tre projekter, som ønskes gennemført med støtte fra partnerskabet, dette er:

Nordre Oversvømmelse, genskabelse af Hvidørebækken

Charlottenlund Fort, restaurering af kanoner, metalværker og stensætning.

Garderhøjfortet, etablering af skoletjeneste og informationscenter om befæstningen. (Projektet sorterer under Kultur og Bibliotek)

Der vedlægges en projektbeskrivelse.

Vurdering

Nordre Oversvømmelse, genskabelse af Hvidørebækken:

Hvidørebækkens ådal i den sydlige del af Ermelunden udgør en del af oversvømmelses anlægget til Københavns nyere Befæstning kaldet Nordre Oversvømmelse. Det nordre oversvømmelses anlæg bestod samlet set af den gamle tunneldal fra Lyngby Sø til Øresund suppleret af opstemningsværker til at styre oversvømmelsen. Men denne del af befæstningen er stort set ukendt i befolkningen.

Visionen er at tydeliggøre oversvømmelses anlægget, så det bliver synligt og skaber et nyt rum med kulturhistorisk og rekreativ værdi for lokale borgere og besøgende.

Nordre Oversvømmelse ønskes frilagt og tydeliggjort på en strækning fra kommunegrænsen til galopbanen. På denne måde vil det militære anlæg synliggøres, og desuden vil der ske en væsentlig forbedring af mulighederne for rekreation i området. Dette har en direkte sammenhæng med et tværfagligt, sundhedsfremmende projekt i forbindelse med revitaliseringen af Københavns Befæstning.

I dag ledes rent overfladevand og drænvand fra skoven til spildevandssystemet. Dette vand

ønskes brugt til, at lavtliggende områder i dalen undertiden oversvømmes. Oversvømmelserne sker både af naturmæssige grunde og for at aflaste spildevandssystemet.

Langs hele oversvømmelsesområdet ligger oprindelige dele af forsvarsanlægget, og disse ønskes synliggjort for publikum.

Det indstilles til partnerskabet, at Gentofte Kommune forventes at dække udgifterne til afledning af overfladevand fra Ermelunden, og at udgifterne til de øvrige arbejder dækkes af partnerskabet. Gentofte Kommunes andel forventes at blive i størrelsesordenen 5 mio. kr., som er opført på investeringsoversigten i spildevandsplan 2007-2010 i årene 2008 - 2010. Konkret ansøgning om bevillingen vil således først forelægges på et senere tidspunkt. Realdania har tilkendegivet at ville investere et tilsvarende beløb i projektet.

Charlottenlund Fort, restaurering af kanoner, metalværker og stensætning:

Projektets vision er at bevare fæstningsanlæggets karakter på Charlottenlund Fort. Dette gøres ved at konservere/restaurere kanonerne på Charlottenlund Fort for eftertiden, da kanonerne er noget af den eneste armering, der er tilbage på Københavns Befæstning. Samtidig restaureres øvrige militære metalværker samt stensætninger, der er med til at modvirke nedslidning og erosion af fortets volde.

Gentofte Kommune har tidligere afholdt udgifter til omfattende rydnings- og renoveringsarbejder på Charlottenlund Fort, for at synliggøre og bevare det militære anlæg. Det indstilles derfor til partnerskabet, at udgifterne til restaurering af kanoner, metalværker og stensætning dækkes af partnerskabet.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der overfor partnerskabet mellem Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen tilkendegives, at Gentofte Kommune vil indgå i arbejdet med "Nordre Oversvømmelse".

Bilag

[Projektbeskrivelse](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

6 Åbent Anlægsregnskab for detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej

[006342-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. "Detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 19. juni 2006, pkt. 12, 150.000 kr. til projektering samt den 30. april 2007, pkt. 7, 2,5 mio. kr. til udførelse svarende til i alt 2,65 mio. kr. til projektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej.

Der er foretaget ombygning af rundkørslen v. Ordrup Jagtvej, Hyldegårdsvej med det formål at sænke hastigheden for bilisterne og dermed øge trafikikkerheden for de bløde trafikanter.

Arbejdet omfattede ombygning af hjørnearealer samt midterø, renovering af fortove samt udskiftning og nyplantning af træer og buske. Belysningen er yderligere renoveret således, at det ikke er nødvendigt at grave rundkørslen op, når DONG efterfølgende skal foretage kabellægning i området.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. er der brugt 2.706.177 kr., svarende til et merforbrug på 56.177 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

7 Åbent Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg 2007

[008681-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af signalanlæg i 2007".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 18. december 2006, pkt. 17, i alt 4,185 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2007.

Der er foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 15 signalanlæg, opsat nedtællingssignaler i 5 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratorer i 9 signalanlæg, udskiftet 4 styreapparater samt udført forberedelser til overvågning af signalanlæg.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,185 mio. kr. er der brugt 3.795.059 kr., svarende til et mindreforbrug på 389.941 kr. Mindreforbruget søges overført til puljen 'Udskiftning af signalanlæg i 2008'

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 389.941 overføres til puljen 'Udskiftning af Signalanlæg 2008'.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

[Bilag 1](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

8 Åbent Anlægsregnskab Signalanlæg tidligere amtsveje 2007

[010639-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje i 2007".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 30. april 2007, pkt. 08, i alt 1,5 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje i 2007.

Der er foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 6 signalanlæg, opsat nedtællingssignaler i 4 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratorer i 1 signalanlæg, udskiftet 7 styreapparater samt udført forberedelser til overvågning af signalanlæg på de tidligere amtsveje.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. er der brugt 1.505.321 kr., svarende til et merforbrug på 5.321 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 3](#)

[Logbog](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

9 Åbent Anlægsregnskab Udrykningshold for bydelscentre 2007 - fortove

[010661-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007", fortove.

I logbogen for "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 3) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2007, pkt. 9 blev der givet en rammebevilling på 2,302 mio. kr. til "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007".

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc opretninger af fortovsfliserne i Gentofte Kommune, primært i områderne omkring bydelscentrene og i områder, hvor der færdes mange ældre borgere (ved og omkring plejehjem, dagcentre, busstoppesteder m.m.).

Der er udført i alt 28 delprojekter under "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007". Arbejdet blev i 2007 udført af en ekstern entreprenør. Entreprenørens arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,302 mio. kr. er der brugt 2.292.516 kr., svarende til et mindreforbrug på 9.484 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 3](#)

[Logbog](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

10 Åbent Anlægsregnskab Udrykningshold for veje 2007

[010693-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Veje, udrykningshold i 2007".

I logbogen for "Veje, udrykningshold i 2007" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 4) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2007, pkt. 8 blev der givet en rammebevilling på 3,139 mio. kr. til udrykningshold til vejreparationer i 2007.

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc reparationer af slaghuller m.m. på kommunens kørebanearealer.

Der er udført i alt 10 delprojekter under "Veje, udrykningshold i 2007". Arbejdet blev i 2007 udført af to eksterne entreprenører. Entreprenørernes arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,139 mio. kr. er der brugt 3.050.398 kr., svarende til et mindreforbrug på 88.602 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

11 Åbent Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds

[010634-2008](#)

Resumé

Nordsjællands politikreds fremsender forslag til revideret "Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds" til Gentofte Kommunes godkendelse.

Baggrund

Indholdet i det nye reglement svarer i det væsentlige til den hidtil gældende politibekendtgørelse vedrørende sejlads ud for kysten i Gentofte og Lyngby politikredse. Dog er den zone, der reguleres, udvidet til en afstand på 300 m fra kysten mod tidligere 200 m.

Der vedlægges revideret forslag til "Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds".

Vurdering

Af det reviderede forslag fremgår, at sejlads med motorbåde i månederne maj – september ikke må finde sted inden for en afstand af 300 m fra kysten i Nordsjællands politikreds.

Det er dog tilladt at sejle motorbåde inden for grænsen på 300 m, når følgende betingelser er opfyldt:

1. Motorbåde sejles med så lav hastighed, at de ikke planer på vandet
2. Sejlretningen skal i videst muligt omfang være vinkelret på kysten
3. Føreren af motorbåden skal kunne håndtere den på fuldt betryggende måde

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

At godkende revideret Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds.

Bilag

[Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

12 Åbent Status på renovering af kanalen i Øregård Park

[005046-2005](#)

Resumé

Kanalen i Øregård Park blev renoveret i 2006. Kommunalbestyrelsen har bevilget i alt 6.635.000 kr. til projektet, som tillige omfatter supplerende beplantning samt renovering af stierne i parken. Renovering af asfaltstierne i Øregård Park er endnu ikke udført, da det ikke har været muligt at finde en løsning, der kan opfylde både de tekniske og arkitektoniske krav.

I forlængelse af renovering af kanalen er der opstået uforudsete afvandingsproblemer for de tilstødende parkarealer. Afvandingsproblemet er løst ved lokal nedsivning.

Der er ligeledes observeret behov for at tætte overløbsledningen fra kanalen, hvilken nu er gennemført.

Baggrund

Der blev før renoveringen af kanalen i 2006 konstateret et vandspild fra kanalen på grund af begyndende revnedannelser i bunden. Da bunden var bygget op af asfalt, var der en risiko for, at asfalten ville trænge ned i jorden gennem revnerne i bunden, og forurene de underliggende jordlag.

Før renovering af kanalen var kantafrænsningen nedbrudt og utæt, hvilket resulterede i, at

næringsholdigt vand fra det omkringliggende parkanlæg strømmede ud i søen. Dette var en af årsagerne til problemerne med algevækst i sommerperioden. For at nedbringe vandspildet og risikoen for en forurening af de underliggende jordlag blev søen tømt og bundmaterialet gravet op. Der blev etableret en ny bund af miljørigtige materialer. Ligeledes blev der etableret en ny tæt kantafrænsning i træsorten azobé rundt om søen. Denne sikrer søbredden mod nedskridning og forhindrer det næringsrige vand fra det omkringliggende parkanlæg i at løbe ud i kanalen.

Vurdering

Projektet forløb tilfredsstillende, selvom tidsplanen ikke kunne overholdes. Årsagen var dels problemer med leverancen af træ fra Afrika og dels, at entreprenøren havde overvurderet sin fremdrift.

Efter afleveringen og gennem den våde sommer i 2007 blev der observeret vand ved søbredden neden for Øregård Museum og på græsarealet ved kanalens sydøstlige ende. Dette skyldes, at de nyetablerede græsarealer endnu ikke har opnået den forventede nedsvivningsevne.

Der er i samarbejde med Spildevandssektionen etableret en drærende langs stien neden for Øregård Museum, hvilket løste problemet lokalt. Lignende drærender er etableret i området sydøst for kanalen. Arbejderne blev udført i efteråret og vinter 2007/2008

Ved opfyldning af søen er der observeret et vandspild i de første dage, hvorefter vandstanden stabiliserede sig. Efter at have gennemgået de mulige årsager, viste det sig, at det var overløbet fra søen, der var utæt. Dette er nu tætnet. Arbejdet blev udført i marts 2008.

Omkostningerne til drærender og tætning af udløbet var ikke medtaget i det oprindelige budget. Park- og Vejafdelingen foreslår, at renovering af asfaltstierne ikke udføres som en del af det igangværende projekt, men udføres på et senere tidspunkt, som et selvstændigt projekt. Sagen vil da blive forelagt Teknisk Udvalg sammen med et fornyet tilbud på arbejdet. Udgifterne til renovering af stierne med de prisstigninger, der vil være i forbindelse med gennemførelse af projektet, vil ikke kunne rummes inden for den resterende bevilling på 317.000 kr. Udgifterne hertil vurderes til at være ca. 600.000 kr.

Det foreslås derfor, at mindreforbruget på 317.000 kr. til renovering af kanalen i Øregård Park tilbageføres til likvide aktiver. Teknik & Miljø vil på et senere tidspunkt forelægge et anlægsregnskab på renoveringsarbejdet for Teknisk Udvalg.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At udvalget godkender, at renovering af asfaltstierne udføres senere som et selvstændigt projekt på en selvstændig bevilling.

Bilag

[Oversigtskort](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

13 Åbent Orientering om brugerundersøgelsen på forsyningsområdet

Resumé

I efteråret 2007 gennemførte Forsyningen en brugerundersøgelse for områderne vand, spildevand og renovation.

Undersøgelsen viser meget høj tilfredshed med vandforsyningen men også med spildevandsforsyningen blandt borgerne i Gentofte Kommune. Den samlede tilfredshedsandel er på 91 % for vandforsyningen og 78 % for spildevandsforsyningen.

Borgernes tilfredshed med kommunens affaldsordninger er ligeledes meget høj med samlede tilfredshedsandele på henholdsvis 93 % i forhold til haveaffaldsordningen og dagrenovation, 91 % i forhold til genbrugsstationen og 83 % i forhold til storskraldsordningen.

Baggrund

Brugerundersøgelsen blev gennemført for at afdække borgernes tilfredshed med forsyningerne og affaldsordningerne samt belyse om kvaliteten af serviceydelserne på de tre områder opfylder borgernes forventninger.

Borgerne blev blandt andet spurgt om deres kendskab og/ eller tilfredshed med følgende forhold: Vandleverancen, vandets smag, lugt og tryk.

Vandafregningens overskuelighed.

Spildevandssektionens serviceniveau.

Overholdelse af afhentningstidspunktet og tidsintervallet for indsamling af de forskellige affaldsordninger.

Informationsniveauet og -kvaliteten for de tre forsyningsområder.

Designet af brugerundersøgelsen er så kort, klart og præcist som muligt, og respondenterne har haft flere forskellige muligheder for at deltage i undersøgelsen (telefon, internet). Dermed er svarprocenten (62 %) og datakvaliteten blevet høj, og giver dermed et godt statistisk grundlag til den videre analyse.

Deltagernes baggrundskarakteristika er opgjort med f. eks. hensyn til geografisk placering, beboelsesform (villa, lejlighed) og kælder i huset. Dette giver mulighed for at opdele og analysere svarene i forhold til de forskellige karakteristika.

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management for Forsyningen i efteråret 2007.

Vurdering

Undersøgelsen viser, at der generelt er basis for forbedringer af informationen på vand- og spildevandsområdet. Således er under halvdelen af borgerne enige i, at mængden (41 %) og indholdet (45 %) af informationen er tilfredsstillende.

Undersøgelsen viser ligeledes et forbedringspotentiale for vandregningens overskuelighed, selvom 75 % af respondenterne er tilfredse med regningens korrekthed.

Undersøgelsen afdækker også borgernes vurdering af en række specifikke forhold ved vandforsyning: vandleverancen, vandets lugt, trykket på vandet, vandets smag samt vandtemperaturen. På disse delområder er borgernes tilfredshed ligeledes særdeles høj med samlede tilfredshedsandele på mellem 75 til 97 procent. I forhold til vandtemperaturen synes der dog at være et lille forbedringspotentiale, idet 11 procent af borgerne angiver at være utilfredse hermed. Dette gør sig i højere grad gældende for borgere i lejligheder end i villaer.

Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om kendskabet til serviceniveauet for deres spildevandsforsyning. Kun 12 % af deltagerne kendte til serviceniveauet, som er at "sikre at der ikke sker opstuvning til terræn hyppigere end hvert 20. år". Undersøgelsen viste, at en fjerdedel af borgerne i kommunen ville være villige til at betale mere i spildevandsafgift, således at spildevandssektionen også blev ansvarlig for afledning af spildevand fra kældre.

I forhold til dagrenovations-, haveaffalds- og storskraldsordninger er det særligt omkring information vedrørende storskraldsordningerne, at undersøgelsesresultatet adskiller sig. I forhold

til spørgsmålet om borgerne får information i form af en seddel, hvis storskraldet ikke er taget, er der et forbedringspotentiale. Kun 43 % af de spurgte borgere, mener de får en seddel. Der er derfor behov for en intensiv indsats for at sikre, at borgere får en seddel om, hvorfor deres storskrald ikke er medtaget.

Forsyningen planlægger at gennemføre en tilsvarende brugerundersøgelse i slutningen af 2008.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen om brugerundersøgelsen på forsyningsområdet tages til efterretning.

Bilag

[Rapport](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

14 Åbent Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Forslag til trafikpolitik

[032566-2007](#)

Resumé

På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 2007, pkt. 10, blev sagen drøftet med henblik på udsendelse i høring. Sagen blev senere drøftet i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007, pkt. 20, hvor Kommunalbestyrelsen med 9 stemmer (C) for og 7 stemmer (V+A+T+B) imod vedtog at fastholde Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 10. december 2007, pkt. 19, om at sagen udsættes for nærmere belysning under hensyntagen til regeringens udmelding om "stærekasser". Det Radikale Venstre ønskede følgende ført til protokol: "Det Radikale Venstre stemmer imod, da der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem forsøg med "Stærekasser" og vedtagelse af kommunens trafikpolitik, som den er vedtaget i Teknisk Udvalg".

Regeringen har i mellemtiden taget initiativ til etablering af et forsøg med stationær automatisk trafikkontrol i Danmark. Der etableres i alt 10 forsøgsstrækninger, hvoraf 3 strækninger er placeret i Gentofte Kommune. Rigspolitiet forestår i samarbejde med Gentofte Kommune for gennemførelsen af forsøget.

Teknisk Udvalg skal drøfte indholdet af forslaget til trafikpolitik, samt drøfte den videre proces.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Gentofte-Plan 2007 besluttet, at der for det tværgående indsatsområde Trafik skal udarbejdes en trafikpolitik i dialog med borgerne og andre involverede parter.

Processen for trafikpolitikken begyndte med afholdelse af et borgermøde den 9. november 2006, hvor der blev lagt op til dialog og debat om trafikforholdene i Gentofte Kommune. Efter

borgermødet havde borgerne mulighed for via hjemmesiden at komme med indlæg og bemærkninger indenfor fire kategorier: hastighed og trafikafvikling, parkering og gaderum, trafikikkerhed og adfærd for særlige målgrupper samt andet. Der indkom 99 indlæg. Efterfølgende blev der i Teknisk Udvalg 6. februar 2007, 6. marts og 20. marts 2007 afholdt en række temamøder om emnerne hastighed, parkering og trafikikkerhed. Kommunalbestyrelsen drøftede på et temamøde den 10. april 2007 vision og målsætninger for den kommende trafikpolitik. Debatoplægget "Kan vi øge trafikikkerheden og samtidig sikre fremkommeligheden?" blev udformet på baggrund af drøftelserne i Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen og udsendt til høring i perioden 6. juni - 6. juli 2007. På Teknisk Udvalgs møde den 14. august 2007, pkt. 6. blev de 120 indlæg og bemærkninger til debatoplægget fremlagt. På baggrund af debatoplægget og drøftelserne i Teknisk Udvalg havde Teknik & Miljø samt Plan udformet et forslag til trafikpolitik, der blev drøftet i Teknisk Udvalg den 4. september 2007 og 2. oktober 2007. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i forslag til trafikpolitik, og hvor Teknisk Udvalg ikke kunne nå til enighed, er henholdsvis flertallets og mindretallets bemærkninger indskrevet, se bilag 1.

Det er hensigten, at trafikpolitikken sammen med indlæggene indkommet i de to høringsperioder skal ligge til grund for årlige prioriteringer og udformninger af konkrete projekter, der sikrer en øget trafikikkerhed og samtidig sikrer en god fremkommelighed.

På Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2007, pkt. 2, blev sagen drøftet og udsat.

På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 2007, pkt. 10, blev sagen drøftet og udvalget besluttede følgende, idet der i nedenstående refereres til bilag 1:

"Udvalget anbefaler, at oplæg om trafikpolitik indeholder første valgmulighed til tekst i afsnit 1.2, nederst side 2, første valgmulighed til tekst midt på side 3 og først valgmulighed til tekst i afsnit 1.3, idet det bemærkes, at hvis etablering af zonen med lokale hastighedsbegrænsning ikke er lovligt efter ansøgning, skal der etableres zoner med anbefalet hastighed i boligområder. Lisbeth Winther (C), Marianne Zangenberg (C) og Ole Marker (C) stemte imod, idet sagen ønskes udsat under henvisning til det planlagte møde med Justitsministeren om "stærkasser". Brigitta Volsted Rick (F) stemte imod, at andet afsnit i afsnit 2.3 indgår i oplæg om trafikpolitik."

Indstilling

Teknik & Miljø samt Plan indstiller

til Teknisk Udvalg:

At sagen drøftes, samt at drøfte den videre proces.

Bilag

[Bilag 1 Forslag til trafikpolitik](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

15 Åbent Erhvervsaffaldsgebyr

[010971-2008](#)

Resumé

Brigitta Volsted Rick (F) har bedt om at få et pkt. på dagsordenen til mødet 1. april 2008

vedrørende erhvervsaffaldsgebyr.

Baggrund

Teknik & Miljø vil på mødet give en orientering.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At sagen drøftes.

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

16 Åbent Opfølgning på interne kontrakter 31.12.2007, Teknik & Miljø

[037821-2007](#)

Resumé

Hermed fremlægger Teknik & Miljø opfølgning pr. 31/12-2007 på indsatser i interne kontrakter for følgende målområder: Forsyning og Park og Vej.

Formålet med denne opfølgning er at give en status på fremdrift i forhold til Gentoft-Plan mål for målområderne under Teknik & Miljø.

Opfølgningen på målområderne og de interne kontrakter pr. 31/12-2007 viser at:

Der er forventning til målopfyldelse for 9 ud af 14 resultatkrav i kontrakten for Forsyning.

Der er forventning til målopfyldelse for 12 ud af 21 resultatkrav i kontrakten for Park og Vej.

I vedlagte bilag er angivet mere detaljeret opfølgning for begge områder.

Baggrund

Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring. Der skal udarbejdes en intern kontrakt mellem det politiske udvalg og den ansvarlige direktør på alle målområder fra 2008. På de målområder, hvor der allerede er indgået en intern kontrakt, kan opfølgningen af målene omfatte såvel mål fra Gentoft-Plan, der er en fast del af kontrakten, som den øvrige kontrakt.

For områderne Park og Vej og Forsyning følges op på mål i Gentoft-Plan, samt mål i den interne kontrakt.

Opfølgningen på de interne kontrakter fremgår af vedlagte bilag. For hver indsats vurderes det hvorvidt det forventes, at resultatkrav vil blive indfriet som planlagt.

Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for at kunne indfri Gentoft-

Plan målene.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At Teknisk Udvalg drøfter og godkender opsamlingen på interne kontrakter for Forsyning og Park og Vej.

Bilag

[Park og Vej: Opfølgning på intern kontrakt 31.12.07](#)

[Forsyning: Opfølgning på intern kontrakt 31.12.07](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

17 Åbent Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn

[005021-2007](#)

Resumé

De 4 medlemskommuner i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø har taget initiativ til en aftale om fordeling af ansvaret for myndighedstilsynet med Sjælsø vandværk, vandværkets indvindingsboringer og medlemskommunernes ledningsnet.

Aftalen skal tiltrædes af alle de berørte kommuner inden den kan træde i kraft. Aftalen vil betyde, at Gentofte Kommune får myndighedstilsynet med selve vandværket og med kvaliteten af det udpumpede vand, samt myndighedstilsynet med ledningsnettet i Gentofte Kommune.

Baggrund

Sjælsø Vandværk er beliggende i Rudersdal kommune, ejes og drives af Gentofte Kommune, og forsyner helt eller delvist de 4 medlemskommuner i Fællesudvalget, Hørsholm, Fredensborg, Lyngby-Taarbæk og Gentofte med vand. Rammerne for samarbejdet mellem Fællesudvalgets kommuner er givet i "Overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø". Der indvindes vand til anlægget fra kildepladser beliggende i Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal kommuner. Sjælsø Vandværk producerer således ikke vand til forbrug i beliggenhedskommunen, Rudersdal eller til Allerød Kommune, hvor flere boringer ligger, men alene til de 4 medlemskommuner i Fællesudvalget. Når flere kommuner modtager vand fra det samme vandværk, indgås ifølge lovgivningen aftale mellem de pågældende kommuner om, hvordan det offentlige myndighedstilsyn skal udføres på kommunalbestyrelsernes vegne.

Med den tydeligere adskillelse af myndighed og drift på vandforsyningsområdet og den kommende selskabsdannelse af vandforsyningen er der opstået behov for en tydelig fordeling af ansvaret for myndighedstilsynet med Sjælsø Vandværk, vandværkets indvindingsboringer og medlemskommunernes ledningsnet. De 4 kommuner i Fællesudvalget har derfor udarbejdet et forslag til aftale, som skal godkendes i de enkelte kommuner.

Aftalen går i korthed ud på, at Gentofte Kommune gennemfører myndighedstilsynet med selve vandværket og kvaliteten af det udpumpede vand fra værket, samt ledningsnettet i Gentofte Kommune. De øvrige kommuner har ansvaret for myndighedstilsynet med vandforsyningsboringer og distributions- og ledningsnet i den enkelte kommune. Efter aftale med Allerød Kommune varetages tilsynsopgaven vedr. de 6 indvindingsboringer på Sandholm kildeplads, der ligger i Allerød kommune, af Hørsholm Kommune. I aftalen er det angivet, at Gentofte Kommune som minimum gennemfører et teknisk myndighedstilsyn om året. Det specifikke indhold og omfang af myndighedstilsynet er angivet i bekendtgørelse om tilsyn med vandkvalitet og vandforsyningsanlæg.

Vurdering

Aftalen om myndighedstilsyn med Sjælsø Vandværk giver klarhed over ansvarsfordelingen for myndighedstilsynet med Sjælsø vandværk, vandværkets indvindingsboringer og medlemskommunernes ledningsnet. Aftalen fordeler myndighedstilsynsopgaverne på de 4 kommuner i Fællesudvalget på en både rimelig og logisk måde, idet beliggenhedskommunerne vil have ansvaret for indvindingsboringer, distributions- og ledningsnet i den enkelte kommune. Aftalen betyder endvidere, at der i forbindelse med en beredskabssituation eller lignende er de bedst mulige forudsætninger for at agere og koordinere indsatsen mellem Fællesudvalgets medlemskommuner.

Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)
Til Teknisk Udvalg

At Aftale mellem kommunerne om tilsyn på Sjælsø Vandværk efter bekendtgørelse 1449 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg godkendes

Bilag

[Aftale](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

18 Åbent Beretning om Miljøsamarbejdet 2007 og arbejdsprogram for 2008

[007184-2008](#)

Resumé

Miljøsamarbejdet mellem Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal (tidligere Søllerød) og Gentofte kommuner evalueres hvert år i februar/marts måned, hvor arbejdsprogrammet for det pågældende år desuden fastlægges.

Baggrund

Det formaliserede samarbejde mellem de 4 kommuner blev indgået ved begyndelsen af år 2000 med det primære formål at sikre, at kommunerne i fællesskab havde den fornødne faglige bæredygtighed i forhold til udførelsen af de lovpligtige tilsyn med gebyrpligtige virksomheder.

Hver af de 4 kommuner har nu varetaget formandskabet i en 2-årsperiode, og formandskabet overgik pr. 1. januar 2008 til Gentofte Kommune, som dermed er igang med sin anden formandsperiode.

Styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, har i 2007 gennemført en nærmere undersøgelse af, om de nye opgaver, som kommunerne har overtaget som følge af kommunalreformen, giver behov for, at:

revidere den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999

gennemføre strukturelle ændringer af samarbejdet og samarbejdsformen

udvide samarbejdet med nye kommuner

Styregruppen vurderer, at den gældende samarbejdsaftale er utidsvarende i forhold til de udfordringer, kommunerne står overfor efter kommunalreformen. Samarbejdet bør således udvides til at omfatte de nye opgaver, herunder særligt natur, grundvand, jordforurening og kvalitetsstyring. Den eksisterende struktur med styregruppe, temagrupper og arbejdsgrupper bør fastholdes, idet der efter behov kan udvides med temagrupper om de nye opgaver.

Styregruppens analyse indikerer ikke umiddelbart behov for udvidelse med yderligere kommuner. Da Herlev, Ballerup og Frederiksberg kommuner imidlertid har ytret interesse for at deltage i samarbejdet, er der i en forsøgsperiode på et år åbnet op for, at medarbejdere fra disse kommuner kan deltage i samarbejdet på temagruppe- og arbejdsgruppeniveau.

Beslutningskompetencen fastholdes i de 4 samarbejdskommuner, og der inviteres ikke til deltagelse i styregruppen.

Når forsøgsperioden er gennemført, vil der blive gennemført en evaluering, så der kan tages politisk stilling til, om samarbejdet med de interesserede kommuner skal fortsætte på dette niveau, eller om samarbejdet med dem eventuelt skal udvides eller ophøre.

Arbejdet i samarbejdets temagrupper og arbejdsgrupper har i 2007 koncentreret sig om de nye opgaver, der er overtaget fra Københavns Amt. Heraf skal særligt fremhæves opgaven vedr. udarbejdelse af tilladelser til ændret arealanvendelse af og udførelse af bygge- og anlægsprojekter på forureningskortlagte ejendomme (§8-tilladelser), hvor en særlig arbejdsgruppe har udført fælles sagsbehandling på tværs af kommunegrænsen med henblik på at opbygge en fælles praksis for håndteringen af sagerne.

På Agenda21-området har der været samarbejdet tæt om klimaaktiviteter, og en tværgående kampagnegruppe har sikret samarbejde om aktiviteterne i såvel planlægnings- som forberedelses- og gennemførelsesfasen. Flere aktiviteter, herunder særligt klimakampagnen 1-tons-mindre, har således været gennemført tidsmæssigt forskudt i de forskellige kommuner.

Endelig skal samarbejdet om etablering af det lovpligtige kvalitetsstyringssystem fremhæves. Her har der i regi af Miljø Samarbejdet været gennemført uddannelse af auditorer, og den første interne audit er gennemført i samtlige kommuner med deltagelse på tværs af kommunegrænsen.

Vurdering

Miljø Samarbejdet har også i 2007 levet op til formålet med dets etablering.

Det tværgående samarbejde giver i sig selv en harmonisering af miljøarbejdet, der yderligere styrkes af de fælles retningslinier, vejledninger, paradigmaer og informationsmateriale, der udarbejdes.

Den faglige bæredygtighed i forhold til opgaverne er repræsenteret ved det samlede antal medarbejdere, som samarbejdet favner, hvilket giver en væsentlig større styrke end det, den enkelte kommune selv kan mønstre.

Miljø Samarbejdet medfører, at "know how" i de fleste tilfælde er inden for rækkevidde. Dette har

været er en stor fordel i forbindelse med løsning af de nye opgaver, der er overtaget fra amterne, og som har medført, at 2007 har været et ressourcekrævende og udfordrende år for alle kommunerne.

Arbejdsprogram for 2008:

På baggrund af styregruppens evaluering skal der udarbejdes en ny samarbejdsaftale til politisk forelæggelse i de fire samarbejdskommuner i første halvdel af 2008

Der skal gennemføres en 1-årig forsøgperiode, hvor medarbejdere i Herlev, Ballerup og Frederiksberg inviteres til at deltage i temagrupper og arbejdsgrupper

Der skal dannes temagrupper og arbejdsgrupper, så det sikres, at der samarbejdes målrettet om alle natur- og miljømyndighedsopgaverne samt Agenda 21

Erfaringsudvekslingen og opbygning af fælles praksis skal fortsætte om konkrete emner indenfor de forskellige temaer og arbejdsgrupper med fokus på udarbejdelse af fællessagsbehandlingsprocedurer, paradigmer, informationsmateriale mv.

For mere detaljerede oplysninger om arbejdsprogrammet for 2008 henvises til bilagte Beretning om miljøsam arbejdet 2007

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At Teknisk Udvalg tager styregruppens evaluering af Miljøsam arbejdet 2007 til efterretning.
2. At Teknisk Udvalg godkender arbejdsprogrammet for 2008.

Bilag

[Beretning for Miljøsam arbejdet 2007](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

19 Åbent Revideret samarbejdsaftale for Miljøsam arbejdet

[007184-2008](#)

Resumé

Gentofte Kommune indgik ved begyndelse af 2000 et formaliseret miljøsam arbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Søllerød (nu Rudersdal) Kommuner.

Styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, har i 2007 foretaget en nærmere analyse af samarbejdet på baggrund af de ændringer, som kommunalreformen har medført. Analysen viser, at den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999 er utidssvarende i forhold til de udfordringer, kommunerne står over for i dag. Styregruppen har på dette grundlag udarbejdet oplæg til en ny samarbejdsaftale, som hermed fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Da samarbejdet mellem de 4 kommuner blev indgået i 2000, var de danske kommuner under pres, fordi kvaliteten og omfanget af lovpligtige kommunale tilsyn med de gebyrpligtige virksomheder ikke var tilfredsstillende. Miljøministeren gav kommunerne 2 år til at bevise, at de var i stand til at magte opgaven, som ellers ville blive overført til de daværende amter.

Den eksisterende samarbejdsaftale bærer stærkt præg af dette udgangspunkt, idet samarbejdets primære formål er at sikre, at kommuner i fællesskab har den fornødne ressourcetildeling og faglige bredde, så samarbejdskommunerne kan leve op til gældende lovkrav og aftaler mellem KL og miljøministeren.

Kommunerne beviste, at de kunne magte opgaven, og siden har især kommunalreformen med nedlæggelsen af amterne ændret væsentligt på de udfordringer, som kommunerne står overfor på miljø- og nu også natur-området.

I 2007 har styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, gennemført en nærmere analyse af behovet for at ændre på samarbejdet i lyset af kommunalreformen.

Styregruppen konkluderede, at samarbejdsaftalen fra 1999 er utidssvarende i forhold til de udfordringer, som kommunerne står overfor i dag, og at der er behov for et nyt samarbejdsgrundlag, som sikrer og understøtter et samarbejde om alle myndighedsopgaverne på natur- og miljøområdet og Agenda21.

Styregruppen har på dette grundlag udarbejdet bilagte oplæg til revideret samarbejdsaftale, som hermed fremlægges til godkendelse.

Vurdering

I forhold til den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999, er det grundlæggende formål fastholdt, nemlig at sikre et opgavegrundlag, en ressourcetildeling og en faglig bredde, der sikrer, at samarbejdets kommuner kan leve op til gældende lovkrav og aftaler.

Det fastholdes også, at der ikke sker afgivelse af stedlig myndighedsmæssig kompetence i forbindelse med samarbejdet.

I oplægget til ny samarbejdsaftale udvides samarbejdet til at omfatte alle myndighedsopgaver inden for de relevante lovområder på natur- og miljøområdet samt Agenda21.

På dette grundlag er der formuleret nye målsætninger for samarbejdet. Der er således nu formuleret både generelle målsætninger og målsætninger på de forskellige fagområder.

Med hensyn til de generelle målsætninger er harmonisering af sagsbehandlingen, kvalitet, effektivitet og konsekvent håndhævelse videreført fra den eksisterende samarbejdsaftale.

Der er suppleret med en målsætning om at gennemføre initiativer og projekter, der kan være dagsordenssættende på områder, der er væsentlige for samarbejdskommunerne, så der kan øves indflydelse på de eksisterende rammer, og så samarbejdskommunerne kan fremstå som attraktive arbejdspladser. Der er også suppleret med en målsætning om fastholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer gennem faglig sparring og opgaveløsning på tværs af kommunegrænserne samt ved gennemførelsen af fælles efteruddannelsesaktiviteter.

Med hensyn til målsætningerne for de forskellige fagområder, er der ved formulering af disse taget udgangspunkt i formuleringerne af de tilsvarende mål i Gentofte Plan 2008.

På det organisatoriske område fastholdes det, at samarbejdet styres af en styregruppe, hvor hver kommune repræsenteres af den daglige leder af kommunens miljøarbejde. Derudover beskrives den organisering med temagrupper, arbejdsgrupper og adhocgrupper, som i praksis har været praktiseret gennem nogle år.

Endelig er der indføjet en passus om, at en eventuel udvidelse af samarbejdet kræver forudgående politisk godkendelse i hver af de 4 kommuner.

Teknik & Miljø vurderer samlet, at oplægget til revideret samarbejdsaftale vil udgøre et godt grundlag for det fremtidige natur- og miljøsamarbejde mellem de 4 kommuner.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Aftale om miljø-, natur- og Agenda21-samarbejde mellem Gentofte Kommune, Glasaxe

Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune godkendes

Bilag

[Aftale om miljøsamarbejdet](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

20 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[002118-2008](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

21 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

002115-2008

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Teknisk udvalg

Referat åben

Mødedato 01. april 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 1

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 19.45

Tilstede: Eva Hvidt, Lisbeth Winther (deltog under pkt. 14 i den ordinære dagsorden samt punktet på tillægsdagsordenen), Marianne Zangenberg, Brigitta Volsted Rick, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel, Karen Kjølbye

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den 01. april 2008

Åben dagsorden

- 1 **Anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej**
- 2 **Ændring af afkølingsafgift for Gentofte Kommune Kraftvarme**
- 3 **Anlægsbevilling for etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab**
- 4 **Godkendelse af aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding**
- 5 **Nordre Oversvømmelse - Genskabelse af Hvidørebækken**
- 6 **Anlægsregnskab for detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej**
- 7 **Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg 2007**
- 8 **Anlægsregnskab Signalanlæg tidligere amtsveje 2007**
- 9 **Anlægsregnskab Udrykningshold for bydelscentre 2007 - fortove**
- 10 **Anlægsregnskab Udrykningshold for veje 2007**
- 11 **Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds**
- 12 **Status på renovering af kanalen i Øregård Park**
- 13 **Orientering om brugerundersøgelsen på forsyningsområdet**
- 14 **Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Forslag til trafikpolitik**
- 15 **Erhvervsaffaldsgebyr**
- 16 **Opfølgning på interne kontrakter 31.12.2007, Teknik & Miljø**
- 17 **Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn**
- 18 **Beretning om Miljøsamarbejdet 2007 og arbejdsprogram for 2008**
- 19 **Revideret samarbejdsaftale for Miljøsamarbejdet**
- 20 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**
- T1-1 **Søndersø/Ved Kæret - Oplagsplads**

Lukket dagsorden

- 21 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

1 Åbent Anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej

[009782-2008](#)

Resumé

Teknik & Miljø, Gentofte Kraftvarme (GKK) søger om en anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej, jf. skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Baggrund

Fjernvarmenettet i Gentofte er blevet løbende udbygget, hvilket betyder, at der enkelte steder i fjernvarmenettet er ringe reguleringsevne og forsyningssikkerhed på grund af for lille rørdimension.

Det vil sige at der enkelte steder ligger ledninger, hvor dimensionen er for lille til, at systemet kan fungere optimalt. Dette er tilfældet i Skolevej og Kildeskovsvej, hvor fjernvarmeledningerne, der normalt har en dimension på Ø200 cm, på nogle strækninger er dimensioneret med Ø 150 cm ledninger.

Indsnævringerne gør det vanskeligt at holde et tilstrækkeligt tryk ved højt forbrug, da strømningshastigheden bliver meget høj, og giver et stort tryktab på de smalle strækninger.

Vurdering

GKK vurderer, at ledningsdimensionen de nævnte steder skal øges til Ø200 cm ledninger for at øge kvaliteten af varmeforsyningen i området.

GKK har to rammeaftaler med henholdsvis rørleverandør og anlægssfirma, der skal stå for udførelsen af projektet. Anlægsarbejdet vil blive udført ved opgravning i vejtracéet i mere end 2 m bredde i begge veje, idet fjernvarmeledninger altid bliver anlagt dobbelt med både fremløb og returledninger.

Arbejdet kan ved godkendelse af bevillingen blive udført i sommermånederne i indværende år.

Der er udarbejdet et samlet overslag over anlægsarbejdet. Der er på investeringsoversigten for 2008 afsat 8.000.000 kr. til anlægsarbejder på fjernvarmenettet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Skema 4](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

2 Åbent Ændring af afkølingsafgift for Gentofte Kommune Kraftvarme

[010250-2008](#)

Resumé

Teknik & Miljø, Gentofte Kommune Kraftvarme (GKK) ønsker at ændre afkølingsafgiften fra 0,45 kr./°C/GJ under 35 °C afkøling til 1 kr./°C/GJ. GKK mener, at der med dette tiltag vil ske en ændring af varmekundernes adfærd, således at driften af fjernvarmenettet bliver mere økonomisk og miljømæssig optimal.

Baggrund

GKK har gennem en længere periode haft fokus på, at returtemperaturen fra varmekunderne skal nedbringes, således at varmetabet fra forsyningsnettet mindskes, pumpeudgiften reduceres og brændslet på kraftværkerne udnyttes bedre.

Indsatsen har bestået af mundtlige og skriftlige henvendelser til kunderne, samt direkte rådgivning hos kunderne omkring optimering i driften af kundernes varmeanlæg.

Det er GKK's vurdering at størrelsen på den nuværende afkølingsafgift er så beskeden, at kunderne ikke har et tilstrækkeligt incitament til at reducere returtemperaturen.

På nuværende tidspunkt er GKK og dermed Gentofte Kommune det område i CTR's forsyningsområde der betaler den største straffakst til CTR for høj returtemperatur. Se nedenstående tabel:

Frederiksberg	-1.379.931,84 kr.
Gentofte	1.922.490,06 kr.
Gladsaxe	152.850,87kr.
Tårnby	493.196,76 kr.
København	-1.188.720,28 kr.

Tabellen viser, at GKK i 2007 har betalt 1.922.490 kr. til CTR på grund af for høj returtemperatur.

Kundernes afkølingsafgift for varmeåret 2006-2007 var 1.707.936 kr., mens den for varmeåret 2008-2009 forventes at blive ca. 3.000.000 kr, hvis taksten på 1 kr./°C/GJ vedtages.

Overskuddet fra afkølingsafgiften kan benyttes til yderligere rådgivning og energispareaktiviteter.

GKK forventer, at den øgede indtægt fra afkølingstariffen reduceres fra 2009 på grund af bedre afkøling hos kunderne.

Vurdering

GKK vurderer, at en højere afkølingsafgift vil øge kundernes incitament til at forbedre og vedligeholde deres varmeanlæg og dermed bidrage til en økonomisk og miljømæssig mere optimal drift af GKK's forsyningsnet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At afkølingsafgiften for GKK ændres til 1 kr./°C/GJ pr. 1. maj 2008.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vil inden Økonomiudvalgets møde få oplyst, hvad det betyder økonomisk for den gennemsnitlige forbruger.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

3 Åbent Anlægsbevilling for etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab

[010397-2008](#)

Resumé

I forbindelse med etableringen af det fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2008, pkt. 11, skal der etableres faciliteter på Ørnegårdsvej til de yderligere medarbejdere fra Gladsaxe kommune. 1. etape som denne sag drejer sig om, vedrører kontorfaciliteter og 2. etape som vil fremstilles i særskilt sag senere i 2008 drejer sig om velfærdsfaciliteter (bad/omklædning) til selskabets medarbejdere og til Vej og Parks medarbejdere.

Baggrund

Etablering af det fælleskommunale vand- og spildevandsselskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner medfører behov for etablering af yderligere arbejdspladser. Det fælles selskab vil omfatte i alt ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 26 administrative medarbejdere (ingeniører, HKér m.fl.). Der kommer ialt 35 medarbejdere fra Gladsaxe i forbindelse med sammenlægningen, heraf ca. 12 administrative. Det har ikke været muligt at finde egnede faciliteter til etablering af selskabet i Gladsaxe Kommune, hvorfor der er enighed om, at selskabet får adresse på Ørnegårdsvej 17, hvor Gentofte Kommunes driftsenheder i forvejen er placeret, og hvor der er plads til etablering af de manglende kontorfaciliteter samt velfærdsfaciliteter.

Vurdering

Placeringen af det nye selskabs faciliteter på Ørnegårdsvej er optimal i forhold til eksisterende forhold med Teknik og Miljø's andre driftsafdelinger, pladsforhold samt muligheden for senere at etablere de nødvendige velfærdsfaciliteter.

Af hensyn til tidsplanen i forhold til byggeriet samt det faktum, at faciliteterne skal stå klar til brug 1. januar 2009, når selskabet går i drift, er det nødvendigt med en tilpasning af udvalgsbehandlinger af denne sag. Derfor forelægges der samlet i denne sag, programoplæg, program, projektforslag samt indstilling om udbuds- og entrepriseform samt ansøgning om den samlede anlægsbevilling.

Byggeriet finansieres af Forsyningsområdet (Vand og spildevand) gennem en omdisponering af puljen til kloakreovering givet på kommunalbestyrelsens møde d. 17. december 2007, pkt. 13, efterfølgende vil omkostningerne til byggeriet blive fordelt ligeligt mellem vand og spildevand ved en regulering af disses formuer.

Byggeriet er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Beskrivelse af økonomien fremgår af ligeledes vedlagte skema 4.

Forvaltningen vil orientere udvalget om resultatet af licitationen, når dette foreligger medio maj 2008.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektforslaget som det foreligger i denne sag godkendes
2. At arbejdet udføres i hovedentreprise, i indbudt licitation med 5 bydere
3. At anlægsbevilling gives i henhold til skema 4
4. At projektet finansieres gennem en omdisponering af puljen til kloakreovering givet på Kommunalbestyrelsens møde d. 17. december 2007, pkt. 13.

Beslutninger

Udsat.

Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til:

Bilag

[Etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab](#)
[Skema 4](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

4 Åbent Godkendelse af aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

[012274-2008](#)

Resumé

Efter behandling af Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding på flere bestyrelsesmøder og senest på ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts 2008 på Vestforbrænding ønskes den indgåede aftale mellem I/S Vestforbrænding og Rudersdal Kommune godkendt af alle interessentkommunerne.

Baggrund

Birkerød Kommune og Søllerød Kommune er i forbindelse med kommunalreformen blevet sammenlagt til Rudersdal Kommune. Birkerød Kommune var interessant i I/S Vestforbrænding, mens Søllerød Kommune var interessant i Nordforbrænding I/S.

Rudersdal Kommune har ønsket at udtræde af Vestforbrænding med virkning fra 1. januar 2008. Der har været forhandlinger mellem repræsentanter for Rudersdal Kommune og et forhandlingsudvalg, nedsat af Vestforbrændings bestyrelse.

Den 2. januar 2008 blev der opnået enighed med forvaltningen i Rudersdal Kommune om en indstilling til kommunens økonomiudvalg med følgende hovedindhold:

- Rudersdal Kommune leverer 12.000 tons affald til Vestforbrænding pr. år
- Leveringen sker i 6 år (2008-2013)
- Leveringen sker med ca. 1.000 tons pr. måned
- Leveringen vil ske på vilkår som til øvrige interessentkommuner
- Nordforbrænding administrerer affaldsleverancen
- Rudersdal Kommune får ingen andel af Vestforbrændings formue
- Vestforbrænding vil ikke kræve kompensation for A-taksten
- Rudersdal Kommune afregner kontant deres andel af akkumuleret underskud af fællesordninger og genbrugsstationer m.v.
- Skæringsdagen er 31. december 2007
- Vestforbrændings advokatfirma - Bech-Bruun - udfærdiger de fornødne dokumenter

Aftalen ligger inden for den meddelte bemyndigelse fra I/S Vestforbrændings bestyrelse af d. 5. december 2007. Om det nærmere indhold af aftalen henvises til det vedlagte aftaleudkast.

Aftalen er efterfølgende godkendt af I/S Vestforbrænding på bestyrelsesmøde d. 30. januar 2008 og på ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts 2008 samt i Rudersdal Kommune på kommunalbestyrelsesmøde d. 30. januar 2008.

Vurdering

På baggrund af ovenstående indstiller Teknik & Miljø til godkendelse af aftale og underskrift af vedlagte brev af d. 4. marts 2008 fra I/S Vestforbrændings formand.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding godkendes ved underskrift og returnering af brev af d. 4. marts 2008 fra I/S Vestforbrændings formand.

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Brev fra Vestforbrænding til interessentkommunerne](#)
[Vestforbrændings vedtægter](#)
[Vedtægtens § 18. Udtrædelse](#)
[Indstilling til bestyrelsesmøde i Vestforbrænding](#)
[Aftaleudkast](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

5 Åbent Nordre Oversvømmelse - Genskabelse af Hvidørebækken

[010451-2008](#)

Resumé

I fællesskab med et partnerskab mellem Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen er Teknik & Miljø interesseret i at synliggøre dele af Nordre Oversvømmelse samt at renovere kanoner, metalværker og stensætning på Charlottenlund Fort. Begge dele indgår som en del af Københavns Befæstning.

Nordre Oversvømmelse omfatter en 2.2 km strækning i den sydlige del af Ermelunden mellem Klampenborgvej og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der ved rydning af bevoksning skabes en synlig sammenhæng i området. Langs hele rydningen etableres et sammenhængende stisystem, hvorved mulighederne for rekreative oplevelser i området styrkes. Endelig ledes overfladevand fra skoven til ådalen langs Hvidørebækken, så der dannes et naturligt vådområde til gavn for et varieret dyre- og planteliv. Herved aflastes det kommunale spildevandsnet, når overfladevandet ledes til et vådområde.

Parallelt med projekterne i Gentofte Kommune er der i alt 13 projekter om synliggørelse af Københavns Befæstning i kommunerne omkring København. Partnerskabet vil i maj 2008 tage stilling til, hvilke projekter man ønsker at støtte. Det er planen, at arbejderne igangsættes i forlængelse heraf.

Baggrund

Et partnerskab bestående af Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen har

igangsat en udviklingsproces, der skal revitalisere Københavns Befæstning til en "attraktion i verdensklasse". Processen skal sikre, synliggøre og give adgang til kulturarven, landskabet og friluftslivet, der knytter sig til fæstningsanlægget.

De tre interessenter investerer samlet 175 mio. kr. til udvikling af projektet. Forventningen er, at kommunerne vil bidrage med yderligere investeringer, engagement og aktiviteter både lokalt og regionalt, således at der samlet bliver tale om et investeringsprogram på mindst 225 mio. kr.

Gentofte Kommune har udpeget tre projekter, som ønskes gennemført med støtte fra partnerskabet, dette er:

Nordre Oversvømmelse, genskabelse af Hvidørebækken

Charlottenlund Fort, restaurering af kanoner, metalværker og stensætning.

Garderhøjfortet, etablering af skoletjeneste og informationscenter om befæstningen. (Projektet sorteres under Kultur og Bibliotek)

Der vedlægges en projektbeskrivelse.

Vurdering

Nordre Oversvømmelse, genskabelse af Hvidørebækken:

Hvidørebækkens ådal i den sydlige del af Ermelunden udgør en del af oversvømmelsesområdet til Københavns nyere Befæstning kaldet Nordre Oversvømmelse. Det nordre oversvømmelsesområde bestod samlet set af den gamle tunneldal fra Lyngby Sø til Øresund suppleret af opstemningsværker til at styre oversvømmelsen. Men denne del af befæstningen er stort set ukendt i befolkningen.

Visionen er at tydeliggøre oversvømmelsesområdet, så det bliver synligt og skaber et nyt rum med kulturhistorisk og rekreativ værdi for lokale borgere og besøgende.

Nordre Oversvømmelse ønskes frilag og tydeliggjort på en strækning fra kommunegrænsen til galopbanen. På denne måde vil det militære anlæg synliggøres, og desuden vil der ske en væsentlig forbedring af mulighederne for rekreation i området. Dette har en direkte sammenhæng med et tværfagligt, sundhedsfremmende projekt i forbindelse med revitaliseringen af Københavns Befæstning.

I dag ledes rent overfladevand og drænvand fra skoven til spildevandssystemet. Dette vand ønskes brugt til, at lavtliggende områder i dalen undertiden oversvømmes. Oversvømmelserne sker både af naturmæssige grunde og for at aflaste spildevandssystemet.

Langs hele oversvømmelsesområdet ligger oprindelige dele af forsvarsanlægget, og disse ønskes synliggjort for publikum.

Det indstilles til partnerskabet, at Gentofte Kommune forventes at dække udgifterne til afledning af overfladevandet fra Ermelunden, og at udgifterne til de øvrige arbejder dækkes af partnerskabet. Gentofte Kommunes andel forventes at blive i størrelsesordenen 5 mio. kr., som er opført på investeringsoversigten i spildevandsplan 2007-2010 i årene 2008 - 2010. Konkret ansøgning om bevillingen vil således først forelægges på et senere tidspunkt. Realdania har tilkendegivet at ville investere et tilsvarende beløb i projektet.

Charlottenlund Fort, restaurering af kanoner, metalværker og stensætning:

Projektets vision er at bevare fæstningsanlæggets karakter på Charlottenlund Fort. Dette gøres ved at konservere/restaurere kanonerne på Charlottenlund Fort for eftertiden, da kanonerne er noget af den eneste armering, der er tilbage på Københavns Befæstning. Samtidig restaureres øvrige militære metalværker samt stensætninger, der er med til at modvirke nedslidning og erosion af fortets volde.

Gentofte Kommune har tidligere afholdt udgifter til omfattende rydnings- og renoveringsarbejder på Charlottenlund Fort, for at synliggøre og bevare det militære anlæg. Det indstilles derfor til partnerskabet, at udgifterne til restaurering af kanoner, metalværker og stensætning dækkes af partnerskabet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der overfor partnerskabet mellem Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen tilkendegives, at Gentofte Kommune vil indgå i arbejdet med "Nordre Oversvømmelse".

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Projektbeskrivelse](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

6 Åbent Anlægsregnskab for detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej

[006342-2008](#)

Resumé

Herved forelægges anlægsregnskab vedr. "Detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. juni 2006, pkt. 12, 150.000 kr. til projektering samt den 30. april 2007, pkt. 7, 2,5 mio. kr. til udførelse svarende til i alt 2,65 mio. kr. til projektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej.

Der er foretaget ombygning af rundkørslen v. Ordrup Jagtvej, Hyldegårdsvej med det formål at sænke hastigheden for bilisterne og dermed øge trafikikkerheden for de bløde trafikanter.

Arbejdet omfattede ombygning af hjørnearealer samt midterø, renovering af fortove samt udskiftning og nyplantning af træer og buske. Belysningen er yderligere renoveret således, at det ikke er nødvendigt at grave rundkørslen op, når DONG efterfølgende skal foretage kabellægning i området.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. er der brugt 2.706.177 kr., svarende til et merforbrug på 56.177 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

7 Åbent Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg 2007

[008681-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af signalanlæg i 2007".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 18. december 2006, pkt. 17, i alt 4,185 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2007.

Der er foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 15 signalanlæg, opsat nedtællingssignaler i 5 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratorer i 9 signalanlæg, udskiftet 4 styreapparater samt udført forberedelser til overvågning af signalanlæg.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,185 mio. kr. er der brugt 3.795.059 kr., svarende til et

mindreforbrug på 389.941 kr. Mindreforbruget søges overført til puljen 'Udskiftning af signalanlæg i 2008'

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 389.941 overføres til puljen 'Udskiftning af Signalanlæg 2008'.

Beslutninger

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

[Bilag 1](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

8 Åbent Anlægsregnskab Signalanlæg tidligere amtsveje 2007

[010639-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje i 2007".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. april 2007, pkt. 08, i alt 1,5 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje i 2007.

Der er foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 6 signalanlæg, opsat nedtællingssignaler i 4 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratorer i 1 signalanlæg,

udskiftet 7 styreapparater samt udført forberedelser til overvågning af signalanlæg på de tidligere amtsveje.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. er der brugt 1.505.321 kr., svarende til et merforbrug på 5.321 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 3](#)

[Logbog](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

9 Åbent Anlægsregnskab Udrykningshold for bydelscentre 2007 - fortove

[010661-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007", fortove.

I logbogen for "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 3) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2007, pkt. 9 blev der givet en rammebevilling på 2,302 mio. kr. til "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007".

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc opretninger af fortovsfliserne i Gentofte Kommune, primært i områderne omkring bydelscentrene og i områder, hvor der færdes mange ældre borgere (ved og omkring plejehjem, dagcentre, busstoppesteder m.m.).

Der er udført i alt 28 delprojekter under "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007". Arbejdet blev i 2007 udført af en ekstern entreprenør. Entreprenørens arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,302 mio. kr. er der brugt 2.292.516 kr., svarende til et mindreforbrug på 9.484 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 3](#)

[Logbog](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

10 Åbent Anlægsregnskab Udrykningshold for veje 2007

[010693-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Veje, udrykningshold i 2007".

I logbogen for "Veje, udrykningshold i 2007" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt

regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 4) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2007, pkt. 8 blev der givet en rammebevilling på 3,139 mio. kr. til udrykningshold til vejreparationer i 2007.

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc reparationer af slaghuller m.m. på kommunens kørebanearealer.

Der er udført i alt 10 delprojekter under "Veje, udrykningshold i 2007". Arbejdet blev i 2007 udført af to eksterne entreprenører. Entreprenørernes arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,139 mio. kr. er der brugt 3.050.398 kr., svarende til et mindreforbrug på 88.602 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

11 Åbent Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds

[010634-2008](#)

Resumé

Nordsjællands politikreds fremsender forslag til revideret "Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds" til Gentofte Kommunes godkendelse.

Baggrund

Indholdet i det nye reglement svarer i det væsentlige til den hidtil gældende politibekendtgørelse vedrørende sejlads ud for kysten i Gentofte og Lyngby politikredse. Dog er den zone, der reguleres, udvidet til en afstand på 300 m fra kysten mod tidligere 200 m.

Der vedlægges revideret forslag til "Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds".

Vurdering

Af det reviderede forslag fremgår, at sejlads med motorbåde i månederne maj – september ikke må finde sted inden for en afstand af 300 m fra kysten i Nordsjællands politikreds.

Det er dog tilladt at sejle motorbåde inden for grænsen på 300 m, når følgende betingelser er opfyldt:

1. Motorbåde sejles med så lav hastighed, at de ikke planer på vandet
2. Sejlretningen skal i videst muligt omfang være vinkelret på kysten
3. Føreren af motorbåden skal kunne håndtere den på fuldt betryggende måde

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

At godkende revideret Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds.

Beslutninger

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

[Reglement for sejlads med motorbåde ud for kysten i Nordsjællands politikreds](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

12 Åbent Status på renovering af kanalen i Øregård Park

[005046-2005](#)

Resumé

Kanalen i Øregård Park blev renoveret i 2006. Kommunalbestyrelsen har bevilget i alt 6.635.000 kr. til projektet, som tillige omfatter supplerende beplantning samt renovering af stierne i parken. Renovering af asfaltstierne i Øregård Park er endnu ikke udført, da det ikke har været muligt at finde en løsning, der kan opfylde både de tekniske og arkitektoniske krav. I forlængelse af renovering af kanalen er der opstået uforudsete afvandingsproblemer for de tilstødende parkarealer. Afvandingsproblemet er løst ved lokal nedsivning. Der er ligeledes observeret behov for at tætte overløbsledningen fra kanalen, hvilken nu er gennemført.

Baggrund

Der blev før renoveringen af kanalen i 2006 konstateret et vandspild fra kanalen på grund af begyndende revnedannelser i bunden. Da bunden var bygget op af asfalt, var der en risiko for, at asfalten ville trænge ned i jorden gennem revnerne i bunden, og forurene de underliggende jordlag.

Før renovering af kanalen var kantaftgrænsningen nedbrudt og utæt, hvilket resulterede i, at næringsholdigt vand fra det omkringliggende parkanlæg strømmede ud i søen. Dette var en af årsagerne til problemerne med algevækst i sommerperioden.

For at nedbringe vandspildet og risikoen for en forurening af de underliggende jordlag blev søen tømt og bundmaterialet gravet op. Der blev etableret en ny bund af miljørigtige materialer.

Ligeledes blev der etableret en ny tæt kantaftgrænsning i træsorten azobé rundt om søen. Denne sikrer søbredden mod nedskridning og forhindrer det næringsrige vand fra det omkringliggende parkanlæg i at løbe ud i kanalen.

Vurdering

Projektet forløb tilfredsstillende, selvom tidsplanen ikke kunne overholdes. Årsagen var dels problemer med leverancen af træ fra Afrika og dels, at entreprenøren havde overvurderet sin fremdrift.

Efter afleveringen og gennem den våde sommer i 2007 blev der observeret vand ved søbredden neden for Øregård Museum og på græsarealet ved kanalens sydøstlige ende. Dette skyldes, at de nyetablerede græsarealer endnu ikke har opnået den forventede nedsivningsevne.

Der er i samarbejde med Spildevandssektionen etableret en drærende langs stien neden for Øregård Museum, hvilket løste problemet lokalt. Lignende drærender er etableret i området sydøst for kanalen. Arbejderne blev udført i efteråret og vinter 2007/2008

Ved opfyldning af søen er der observeret et vandspild i de første dage, hvorefter vandstanden stabiliserede sig. Efter at have gennemgået de mulige årsager, viste det sig, at det var overløbet fra søen, der var utæt. Dette er nu tætnet. Arbejdet blev udført i marts 2008.

Omkostningerne til drærender og tætning af udløbet var ikke medtaget i det oprindelige budget. Park- og Vejafdelingen foreslår, at renovering af asfaltstierne ikke udføres som en del af det igangværende projekt, men udføres på et senere tidspunkt, som et selvstændigt projekt. Sagen vil da blive forelagt Teknisk Udvalg sammen med et fornyet tilbud på arbejdet. Udgifterne til renovering af stierne med de prisstigninger, der vil være i forbindelse med gennemførelse af projektet, vil ikke kunne rummes inden for den resterende bevilling på 317.000 kr. Udgifterne hertil vurderes til at være ca. 600.000 kr.

Det foreslås derfor, at mindreforbruget på 317.000 kr. til renovering af kanalen i Øregård Park tilbageføres til likvide aktiver. Teknik & Miljø vil på et senere tidspunkt forelægge et anlægsregnskab på renoveringsarbejdet for Teknisk Udvalg.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

At udvalget godkender, at reovering af asfaltstierne udføres senere som et selvstændigt projekt på en selvstændig bevilling.

Beslutninger

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

[Oversigtskort](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

13 Åbent Orientering om brugerundersøgelsen på forsyningsområdet

[009694-2008](#)

Resumé

I efteråret 2007 gennemførte Forsyningen en brugerundersøgelse for områderne vand, spildevand og renovation.

Undersøgelsen viser meget høj tilfredshed med vandforsyningen men også med spildevandsforsyningen blandt borgerne i Gentofte Kommune. Den samlede tilfredshedsandel er på 91 % for vandforsyningen og 78 % for spildevandsforsyningen.

Borgernes tilfredshed med kommunens affaldsordninger er ligeledes meget høj med samlede tilfredshedsandele på henholdsvis 93 % i forhold til haveaffaldsordningen og dagrenovation, 91 % i forhold til genbrugsstationen og 83 % i forhold til storskraldsordningen.

Baggrund

Brugerundersøgelsen blev gennemført for at afdække borgernes tilfredshed med forsyningerne og affaldsordningerne samt belyse om kvaliteten af serviceydelserne på de tre områder opfylder borgernes forventninger.

Borgerne blev blandt andet spurgt om deres kendskab og/ eller tilfredshed med følgende forhold: Vandleverancen, vandets smag, lugt og tryk.

Vandafregningens overskuelighed.

Spildevandssektionens serviceniveau.

Overholdelse af afhentningstidspunktet og tidsintervallet for indsamling af de forskellige affaldsordninger.

Informationsniveauet og -kvaliteten for de tre forsyningsområder.

Designet af brugerundersøgelsen er så kort, klart og præcist som muligt, og respondenterne har haft flere forskellige muligheder for at deltage i undersøgelsen (telefon, internet). Dermed er svarprocenten (62 %) og datakvaliteten blevet høj, og giver dermed et godt statistisk grundlag til

den videre analyse.

Deltagernes baggrundskarakteristika er opgjort med f. eks. hensyn til geografisk placering, beboelsesform (villa, lejlighed) og kælder i huset. Dette giver mulighed for at opdele og analysere svarene i forhold til de forskellige karakteristika.

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management for Forsyningen i efteråret 2007.

Vurdering

Undersøgelsen viser, at der generelt er basis for forbedringer af informationen på vand- og spildevandsområdet. Således er under halvdelen af borgerne enige i, at mængden (41 %) og indholdet (45 %) af informationen er tilfredsstillende.

Undersøgelsen viser ligeledes et forbedringspotentiale for vandregningens overskuelighed, selvom 75 % af respondenterne er tilfredse med regningens korrekthed.

Undersøgelsen afdækker også borgernes vurdering af en række specifikke forhold ved vandforsyning: vandleverancen, vandets lugt, trykket på vandet, vandets smag samt vandtemperaturen. På disse delområder er borgernes tilfredshed ligeledes særdeles høj med samlede tilfredshedsandele på mellem 75 til 97 procent. I forhold til vandtemperaturen synes der dog at være et lille forbedringspotentiale, idet 11 procent af borgerne angiver at være utilfredse hermed. Dette gør sig i højere grad gældende for borgere i lejligheder end i villaer.

Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om kendskabet til serviceniveauet for deres spildevandsforsyning. Kun 12 % af deltagerne kendte til serviceniveauet, som er at "sikre at der ikke sker opstuvning til terræn hyppigere end hvert 20. år". Undersøgelsen viste, at en fjerdedel af borgerne i kommunen ville være villige til at betale mere i spildevandsafgift, således at spildevandssektionen også blev ansvarlig for afledning af spildevand fra kældre.

I forhold til dagrenovations-, haveaffalds- og storskraldsordninger er det særligt omkring information vedrørende storskraldsordningerne, at undersøgelsesresultatet adskiller sig. I forhold til spørgsmålet om borgerne får information i form af en seddel, hvis storskraldet ikke er taget, er der et forbedringspotentiale. Kun 43 % af de spurgte borgere mener de får en seddel. Der er derfor behov for en intensiv indsats for at sikre, at borgere får en seddel om, hvorfor deres storskrald ikke er medtaget.

Forsyningen planlægger at gennemføre en tilsvarende brugerundersøgelse i slutningen af 2008.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen om brugerundersøgelsen på forsyningsområdet tages til efterretning.

Beslutninger

Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

[Rapport](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

14 Åbent Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Forslag til trafikpolitik

[032566-2007](#)

Resumé

På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 2007, pkt. 10, blev sagen drøftet med henblik på udsendelse i høring. Sagen blev senere drøftet i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007, pkt. 20, hvor Kommunalbestyrelsen med 9 stemmer (C) for og 7 stemmer (V+A+T+B) imod vedtog at fastholde Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 10. december 2007, pkt. 19, om at sagen udsættes for nærmere belysning under hensyntagen til regeringens udmelding om "stærekasser". Det Radikale Venstre ønskede følgende ført til protokol: "Det Radikale Venstre stemmer imod, da der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem forsøg med "Stærekasser" og vedtagelse af kommunens trafikpolitik, som den er vedtaget i Teknisk Udvalg".

Regeringen har i mellemtiden taget initiativ til etablering af et forsøg med stationær automatisk trafikkontrol i Danmark. Der etableres i alt 10 forsøgsstrækninger, hvoraf 3 strækninger er placeret i Gentofte Kommune. Rigspolitiet forestår i samarbejde med Gentofte Kommune for gennemførelsen af forsøget.

Teknisk Udvalg skal drøfte indholdet af forslaget til trafikpolitik, samt drøfte den videre proces.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Gentofte-Plan 2007 besluttet, at der for det tværgående indsatsområde Trafik skal udarbejdes en trafikpolitik i dialog med borgerne og andre involverede parter.

Processen for trafikpolitikken begyndte med afholdelse af et borgermøde den 9. november 2006, hvor der blev lagt op til dialog og debat om trafikforholdene i Gentofte Kommune. Efter borgermødet havde borgerne mulighed for via hjemmesiden at komme med indlæg og bemærkninger indenfor fire kategorier: hastighed og trafikafvikling, parkering og gaderum, trafiksikkerhed og adfærd for særlige målgrupper samt andet. Der indkom 99 indlæg. Efterfølgende blev der i Teknisk Udvalg 6. februar 2007, 6. marts og 20. marts 2007 afholdt en række temamøder om emnerne hastighed, parkering og trafiksikkerhed. Kommunalbestyrelsen drøftede på et temamøde den 10. april 2007 vision og målsætninger for den kommende trafikpolitik. Debatoplægget "Kan vi øge trafiksikkerheden og samtidig sikre fremkommeligheden?" blev udformet på baggrund af drøftelserne i Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen og udsendt til høring i perioden 6. juni - 6. juli 2007. På Teknisk Udvalgs møde den 14. august 2007, pkt. 6, blev de 120 indlæg og bemærkninger til debatoplægget fremlagt.

På baggrund af debatoplægget og drøftelserne i Teknisk Udvalg havde Teknik & Miljø samt Plan udformet et forslag til trafikpolitik, der blev drøftet i Teknisk Udvalg den 4. september 2007 og 2. oktober 2007. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i forslag til trafikpolitik, og hvor Teknisk Udvalg ikke kunne nå til enighed, er henholdsvis flertallets og mindretallets bemærkninger indskrevet, se bilag 1.

Det er hensigten, at trafikpolitikken sammen med indlæggene indkommet i de to høringsperioder skal ligge til grund for årlige prioriteringer og udformninger af konkrete projekter, der sikrer en øget trafiksikkerhed og samtidig sikrer en god fremkommelighed.

På Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2007, pkt. 2, blev sagen drøftet og udsat.

På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 2007, pkt. 10, blev sagen drøftet og udvalget besluttede følgende, idet der i nedenstående refereres til bilag 1:

"Udvalget anbefaler, at oplæg om trafikpolitik indeholder første valgmulighed til tekst i afsnit 1.2,

nederst side 2, første valgmulighed til tekst midt på side 3 og først valgmulighed til tekst i afsnit 1.3, idet det bemærkes, at hvis etablering af zonen med lokale hastighedsbegrænsning ikke er lovligt efter ansøgning, skal der etableres zoner med anbefalet hastighed i boligområder. Lisbeth Winther (C), Marianne Zangenberg (C) og Ole Marker (C) stemte imod, idet sagen ønskes udsat under henvisning til det planlagte møde med Justitsministeren om "stærekasser". Brigitta Volsted Rick (F) stemte imod, at andet afsnit i afsnit 2.3 indgår i oplæg om trafikpolitik."

Indstilling

Teknik & Miljø samt Plan indstiller

til Teknisk Udvalg:

At sagen drøftes, samt at drøfte den videre proces.

Beslutninger

Drøftet.

Genoptages på et ekstraordinært møde den 21. april 2008.

Vedtaget at der tilføjes et afsnit vedrørende indtænkning af miljø- og støjmæssige aspekter.

Desuden præciseres punkt 1.2 - anden valgmulighed på side 3 - i forhold til nedsættelse af hastigheden ved skoler på de overordnede veje. Det med fed markerede afsnit under punkt 3.2 bliver delt i to, således at de konservative får særskilt formulering. Endelig tilføjes et afsnit under punkt 3.2 lydende: Der skal sættes særlig fokus på de steder, hvor ulykken sker, herunder højresvingsulykker. Under punkt 4.2 medtages en kampagne om højresvingsulykker.

Hertil kommer en række mindre rettelser (vil blive tydeligt markeret grafisk).

Teknik & Miljø orienterede om samarbejde med rigspolitiet vedrørende stationær automatisk trafikkontrol.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Bilag

[Bilag 1 Forslag til trafikpolitik](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

15 Åbent Erhvervsaffaldsgebyr

[010971-2008](#)

Resumé

Brigitta Volsted Rick (F) har bedt om at få et pkt. på dagsordenen til mødet 1. april 2008 vedrørende erhvervsaffaldsgebyr.

Baggrund

Teknik & Miljø vil på mødet give en orientering.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller
Til Teknisk Udvalg:
At sagen drøftes.

Beslutninger

Teknik & Miljø uddelte kopi af artiklen: "Gebyrer på affald forvrider konkurrencen" fra Hillerød Posten den 28. marts 2008.

Drøftet. Vedtaget at afvente lovforslag, som forventes efter sommerferien.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

16 Åbent Opfølgning på interne kontrakter 31.12.2007, Teknik & Miljø

[037821-2007](#)

Resumé

Hermed fremlægger Teknik & Miljø opfølgning pr. 31/12-2007 på indsatser i interne kontrakter for følgende målområder: Forsyning og Park og Vej.

Formålet med denne opfølgning er at give en status på fremdrift i forhold til Gentoft-Plan mål for målområderne under Teknik & Miljø.

Opfølgningen på målområderne og de interne kontrakter pr. 31/12-2007 viser at:

Der er forventning til målopfyldelse for 9 ud af 14 resultatkrav i kontrakten for Forsyning.

Der er forventning til målopfyldelse for 12 ud af 21 resultatkrav i kontrakten for Park og Vej.

I vedlagte bilag er angivet mere detaljeret opfølgning for begge områder.

Baggrund

Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring. Der skal udarbejdes en intern kontrakt mellem det politiske udvalg og den ansvarlige direktør på alle målområder fra 2008. På de målområder, hvor der allerede er indgået en intern kontrakt, kan opfølgningen af målene omfatte såvel mål fra Gentoft-Plan, der er en fast del af kontrakten, som den øvrige kontrakt.

For områderne Park og Vej og Forsyning følges op på mål i Gentoft-Plan, samt mål i den interne kontrakt.

Opfølgningen på de interne kontrakter fremgår af vedlagte bilag. For hver indsats vurderes det hvorvidt det forventes, at resultatkrav vil blive indfriet som planlagt.

Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for at kunne indfri Gentofte-Plan målene.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At Teknisk Udvalg drøfter og godkender opsamlingen på interne kontrakter for Forsyning og Park og Vej.

Beslutninger

Vedttaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

[Park og Vej: Opfølgning på intern kontrakt 31.12.07](#)

[Forsyning: Opfølgning på intern kontrakt 31.12.07](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

17 Åbent Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn

[005021-2007](#)

Resumé

De 4 medlemskommuner i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø har taget initiativ til en aftale om fordeling af ansvaret for myndighedstilsynet med Sjælsø vandværk, vandværkets indvindingsboringer og medlemskommunernes ledningsnet.

Aftalen skal tiltrædes af alle de berørte kommuner inden den kan træde i kraft. Aftalen vil betyde, at Gentofte Kommune får myndighedstilsynet med selve vandværket og med kvaliteten af det udpumpede vand, samt myndighedstilsynet med ledningsnettet i Gentofte Kommune.

Baggrund

Sjælsø Vandværk er beliggende i Rudersdal kommune, ejes og drives af Gentofte Kommune, og forsyner helt eller delvist de 4 medlemskommuner i Fællesudvalget, Hørsholm, Fredensborg, Lyngby-Taarbæk og Gentofte med vand. Rammerne for samarbejdet mellem Fællesudvalgets kommuner er givet i "Overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø". Der indvindes vand til

anlægget fra kildepladser beliggende i Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal kommuner. Sjælsø Vandværk producerer således ikke vand til forbrug i beliggenhedskommunen, Rudersdal eller til Allerød Kommune, hvor flere borerer ligger, men alene til de 4 medlemskommuner i Fællesudvalget. Når flere kommuner modtager vand fra det samme vandværk, indgås ifølge lovgivningen aftale mellem de pågældende kommuner om, hvordan det offentlige myndighedstilsyn skal udføres på kommunalbestyrelsernes vegne. Med den tydeligere adskillelse af myndighed og drift på vandforsyningsområdet og den kommende selskabsdannelse af vandforsyningen er der opstået behov for en tydelig fordeling af ansvaret for myndighedstilsynet med Sjælsø Vandværk, vandværkets indvindingsboringer og medlemskommunerne ledningsnet. De 4 kommuner i Fællesudvalget har derfor udarbejdet et forslag til aftale, som skal godkendes i de enkelte kommuner. Aftalen går i korthed ud på, at Gentofte Kommune gennemfører myndighedstilsynet med selve vandværket og kvaliteten af det udpumpede vand fra værket, samt ledningsnettet i Gentofte Kommune. De øvrige kommuner har ansvaret for myndighedstilsynet med vandforsyningsboringer og distributions- og ledningsnet i den enkelte kommune. Efter aftale med Allerød Kommune varetages tilsynsopgaven vedr. de 6 indvindingsboringer på Sandholm kildeplads, der ligger i Allerød kommune, af Hørsholm Kommune. I aftalen er det angivet, at Gentofte Kommune som minimum gennemfører et teknisk myndighedstilsyn om året. Det specifikke indhold og omfang af myndighedstilsynet er angivet i bekendtgørelse om tilsyn med vandkvalitet og vandforsyningsanlæg.

Vurdering

Aftalen om myndighedstilsyn med Sjælsø Vandværk giver klarhed over ansvarsfordelingen for myndighedstilsynet med Sjælsø vandværk, vandværkets indvindingsboringer og medlemskommunernes ledningsnet. Aftalen fordeler myndighedstilsynsopgaverne på de 4 kommuner i Fællesudvalget på en både rimelig og logisk måde, idet beliggenhedskommunerne vil have ansvaret for indvindingsboringer, distributions- og ledningsnet i den enkelte kommune. Aftalen betyder endvidere, at der i forbindelse med en beredskabssituation eller lignende er de bedst mulige forudsætninger for at agere og koordinere indsatsen mellem Fællesudvalgets medlemskommuner.

Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)
Til Teknisk Udvalg

At Aftale mellem kommunerne om tilsyn på Sjælsø Vandværk efter bekendtgørelse 1449 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg godkendes

Beslutninger Vedttaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag
[Aftale](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

18 Åbent Beretning om Miljøsamarbejdet 2007 og arbejdsprogram for 2008

[007184-2008](#)

Resumé

Miljøsamarbejdet mellem Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal (tidligere Søllerød) og Gentofte kommuner evalueres hvert år i februar/marts måned, hvor arbejdsprogrammet for det pågældende år desuden fastlægges.

Baggrund

Det formaliserede samarbejde mellem de 4 kommuner blev indgået ved begyndelsen af år 2000 med det primære formål at sikre, at kommunerne i fællesskab havde den fornødne faglige bæredygtighed i forhold til udførelsen af de lovpligtige tilsyn med gebyrpligtige virksomheder.

Hver af de 4 kommuner har nu varetaget formandskabet i en 2-årsperiode, og formandskabet overgik pr. 1. januar 2008 til Gentofte Kommune, som dermed er igang med sin anden formandsperiode.

Styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, har i 2007 gennemført en nærmere undersøgelse af, om de ny opgaver, som kommunerne har overtaget som følge af kommunalreformen, giver behov for, at:

revidere den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999

gennemføre strukturelle ændringer af samarbejdet og samarbejdsformen

udvide samarbejdet med nye kommuner

Styregruppen vurderer, at den gældende samarbejdsaftale er utidsvarende i forhold til de udfordringer, kommunerne står overfor efter kommunalreformen. Samarbejdet bør således udvides til at omfatte de nye opgaver, herunder særligt natur, grundvand, jordforurening og kvalitetsstyring. Den eksisterende struktur med styregruppe, temagrupper og arbejdsgrupper bør fastholdes, idet der efter behov kan udvides med temagrupper om de nye opgaver.

Styregruppens analyse indikerer ikke umiddelbart behov for udvidelse med yderligere kommuner. Da Herlev, Ballerup og Frederiksberg kommuner imidlertid har ytrret interesse for at deltage i samarbejdet, er der i en forsøgsperiode på et år åbnet op for, at medarbejdere fra disse kommuner kan deltage i samarbejdet på temagruppe- og arbejdsgruppeniveau.

Beslutningskompetencen fastholdes i de 4 samarbejdskommuner, og der inviteres ikke til deltagelse i styregruppen.

Når forsøgsperioden er gennemført, vil der blive gennemført en evaluering, så der kan tages politisk stilling til, om samarbejdet med de interesserede kommuner skal fortsætte på dette niveau, eller om samarbejdet med dem eventuelt skal udvides eller ophøre.

Arbejdet i samarbejdets temagrupper og arbejdsgrupper har i 2007 koncentreret sig om de nye opgaver, der er overtaget fra Københavns Amt. Heraf skal særligt fremhæves opgaven vedr. udarbejdelse af tilladelser til ændret arealanvendelse af og udførelse af bygge- og anlægsprojekter på forureningskortlagte ejendomme (§8-tilladelser), hvor en særlig arbejdsgruppe har udført fælles sagsbehandling på tværs af kommunegrænsen med henblik på at opbygge en fælles praksis for håndteringen af sagerne.

På Agenda21-området har der været samarbejdet tæt om klimaaktiviteter, og en tværgående kampagnegruppe har sikret samarbejde om aktiviteterne i såvel planlægnings- som forberedelses- og gennemførelsesfasen. Flere aktiviteter, herunder særligt klimakampagnen 1-tonsmindre, har

således været gennemført tidsmæssigt forskudt i de forskellige kommuner. Endelig skal samarbejdet om etablering af det lovpligtige kvalitetsstyringsystem fremhæves. Her har der i regi af Miljøsamarbejdet været gennemført uddannelse af auditorer, og den første interne audit er gennemført i samtlige kommuner med deltagelse på tværs af kommunegrænsen.

Vurdering

Miljøsamarbejdet har også i 2007 levet op til formålet med dets etablering.

Det tværgående samarbejde giver i sig selv en harmonisering af miljøarbejdet, der yderligere styrkes af de fælles retningslinier, vejledninger, paradigmer og informationsmateriale, der udarbejdes.

Den faglige bæredygtighed i forhold til opgaverne er repræsenteret ved det samlede antal medarbejdere, som samarbejdet favner, hvilket giver en væsentlig større styrke end det, den enkelte kommune selv kan mønstre.

Miljøsamarbejdet medfører, at "know how" i de fleste tilfælde er inden for rækkevidde. Dette har været en stor fordel i forbindelse med løsning af de nye opgaver, der er overtaget fra amterne, og som har medført, at 2007 har været et ressourcekrævende og udfordrende år for alle kommunerne.

Arbejdsprogram for 2008:

På baggrund af styregruppens evaluering skal der udarbejdes en ny samarbejdsaftale til politisk forelæggelse i de fire samarbejdskommuner i første halvdel af 2008

Der skal gennemføres en 1-årig forsøgsperiode, hvor medarbejdere i Herlev, Ballerup og Frederiksberg inviteres til at deltage i temagrupper og arbejdsgrupper

Der skal dannes temagrupper og arbejdsgrupper, så det sikres, at der samarbejdes målrettet om alle natur- og miljømyndighedsopgaverne samt Agenda 21

Erfaringsudvekslingen og opbygning af fælles praksis skal fortsætte om konkrete emner indenfor de forskellige temaer og arbejdsgrupper med fokus på udarbejdelse af fællessagsbehandlingsprocedurer, paradigmer, informationsmateriale mv.

For mere detaljerede oplysninger om arbejdsprogrammet for 2008 henvises til bilagte Beretning om miljøsamarbejdet 2007

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At Teknisk Udvalg tager styregruppens evaluering af Miljøsamarbejdet 2007 til efterretning.
2. At Teknisk Udvalg godkender arbejdsprogrammet for 2008.

Beslutninger

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

[Beretning for Miljøsamarbejdet 2007](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

19 Åbent Revideret samarbejdsaftale for Miljøsamarbejdet

[007184-2008](#)

Resumé

Gentofte Kommune indgik ved begyndelse af 2000 et formaliseret miljøsamarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Søllerød (nu Rudersdal) Kommuner.

Styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, har i 2007 foretaget en nærmere analyse af samarbejdet på baggrund af de ændringer, som kommunalreformen har medført. Analysen viser, at den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999 er utidssvarende i forhold til de udfordringer, kommunerne står over for i dag. Styregruppen har på dette grundlag udarbejdet oplæg til en ny samarbejdsaftale, som hermed fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Da samarbejdet mellem de 4 kommuner blev indgået i 2000, var de danske kommuner under pres, fordi kvaliteten og omfanget af lovpligtige kommunale tilsyn med de gebyrpligtige virksomheder ikke var tilfredsstillende. Miljøministeren gav kommunerne 2 år til at bevise, at de var i stand til at magte opgaven, som ellers ville blive overført til de daværende amter.

Den eksisterende samarbejdsaftale bærer stærkt præg af dette udgangspunkt, idet samarbejdets primære formål er at sikre, at kommuner i fællesskab har den fornødne ressourcetildeling og faglige bredde, så samarbejdskommunerne kan leve op til gældende lovkrav og aftaler mellem KL og miljøministeren.

Kommunerne beviste, at de kunne magte opgaven, og siden har især kommunalreformen med nedlæggelsen af amterne ændret væsentligt på de udfordringer, som kommunerne står overfor på miljø- og nu også natur-området.

I 2007 har styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, gennemført en nærmere analyse af behovet for at ændre på samarbejdet i lyset af kommunalreformen.

Styregruppen konkluderede, at samarbejdsaftalen fra 1999 er utidssvarende i forhold til de udfordringer, som kommunerne står overfor i dag, og at der er behov for et nyt samarbejdsgrundlag, som sikrer og understøtter et samarbejde om alle myndighedsopgaverne på natur- og miljøområdet og Agenda21.

Styregruppen har på dette grundlag udarbejdet bilagte oplæg til revideret samarbejdsaftale, som hermed fremlægges til godkendelse.

Vurdering

I forhold til den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999, er det grundlæggende formål fastholdt, nemlig at sikre et opgavegrundlag, en ressourcetildeling og en faglig bredde, der sikrer, at samarbejdets kommuner kan leve op til gældende lovkrav og aftaler.

Det fastholdes også, at der ikke sker afgivelse af stedlig myndighedsmæssig kompetence i forbindelse med samarbejdet.

I oplægget til ny samarbejdsaftale udvides samarbejdet til at omfatte alle myndighedsopgaver inden for de relevante lovområder på natur- og miljøområdet samt Agenda21.

På dette grundlag er der formuleret nye målsætninger for samarbejdet. Der er således

nu formuleret både generelle målsætninger og målsætninger på de forskellige fagområder. Med hensyn til de generelle målsætninger er harmonisering af sagsbehandlingen, kvalitet, effektivitet og konsekvent håndhævelse videreført fra den eksisterende samarbejdsaftale. Der er suppleret med en målsætning om at gennemføre initiativer og projekter, der kan være dagsordenssættende på områder, der er væsentlige for samarbejdskommunerne, så der kan øves indflydelse på de eksisterende rammer, og så samarbejdskommunerne kan fremstå som attraktive arbejdspladser. Der er også suppleret med en målsætning om fastholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer gennem faglig sparring og opgaveløsning på tværes af kommunegrænserne samt ved gennemførelsen af fælles efteruddannelsesaktiviteter. Med hensyn til målsætningerne for de forskellige fagområder, er der ved formulering af disse taget udgangspunkt i formuleringerne af de tilsvarende mål i Gentofte Plan 2008. På det organisatoriske område fastholdes det, at samarbejdet styres af en styregruppe, hvor hver kommune repræsenteres af den daglige leder af kommunens miljøarbejde. Derudover beskrives den organisering med temagrupper, arbejdsgrupper og adhocgrupper, som i praksis har været praktiseret gennem nogle år. Endelig er der indføjet en passus om, at en eventuel udvidelse af samarbejdet kræver forudgående politisk godkendelse i hver af de 4 kommuner. Teknik & Miljø vurderer samlet, at oplægget til revideret samarbejdsaftale vil udgøre et godt grundlag for det fremtidige natur- og miljøsamarbejde mellem de 4 kommuner.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Aftale om miljø-, natur- og Agenda21-samarbejde mellem Gentofte Kommune, Glasaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune godkendes

Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

[Aftale om miljøsamarbejdet](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

20 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[002118-2008](#)

Beslutninger

Teknik & Miljø orienterede om:

At der som sædvanlig fra den 1. april til 12. maj udleveres gratis kompost på Genbrugsstationen (parkeringsplads ved kursusafdelingen på Ørnegårdsvej).

At ny entreprenør (Kiltin) på skadedyrsindsatsen i Gentofte Kommune starter pr. 1. april 2008, og at der i samme anledning har været afholdt opstartsmøder med samme.

At Ren By kampagnen starter mandag den 7. april, hvor der i stil med sidste år vil blive gennemført en indsats overfor en renere by; bl.a. ukrudtsbrænding på fotove, intensiveret ukrudtsfjernelse i vejbede m.m., opsætning af ekstra affaldsbeholdere på gadestrøg og øget rengøring på samme samt oprydning i diverse grønne anlæg og parker. I år deltager skoler og institutioner også i kampagnen.

At på Kommunalbestyrelsens temamøde om de fremtidige prioriteringer udpegede Kommunalbestyrelsen bl.a. spildevandskampagne og drikkevandskampagne som fokusområder. I den netop vedtagne Agenda21 handleplan for 2008 er de to ting tænkt sammen til en sammenhængende kampagne, som skal give borgerne en større forståelse for vandets kredsløb, og Teknik & Miljø arrangerer i den forbindelse gratis bustur for borgerne den 6. april (vandets dag) med besøg på vandværk og spildevandsanlæg. Der er overvældende tilslutning til turen, idet det har været nødvendigt at bestille 3 busser mod oprindeligt planlagt 1 bus, og der skrives p.t. på venteliste. Turen vil blive beskrevet i maj-nummeret af Gentofte Lige Nu.

At ukrudtsbrændingen er begyndt i dag den 1.april 2008.

At teknik & Miljø senest den 16. april 2008 skal have tilbagemelding vedrørende deltagelse i Politisk Forum den 29. og 30. april 2008 i København. Program blev omdelt.

At der planlægges ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg den 21. april 2008 inden Økonomiudvalgets møde. På mødet vil punkt 3 og 14 fra dette møde blive behandlet samt punkt 1 på dagens ekstraordinære møde.

Marie-Louise Andreassen (V) refererede fra møde dags dato med vejgruppen på Ordruphøjvej. Marie-Louise Andreassen oplyste desuden, at der er møde med skolebestyrelsen på Skovgårdsskolen i morgen den 2. april 2008.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

T1-1 Åbent Søndersø/Ved Kæret - Oplagsplads

[013700-2008](#)

Resumé

Beboere fra Søndersøvej og Ved Kæret har stillet en række spørgsmål til Kommunalbestyrelsen vedrørende etablering af en oplagsplads ved Søndersø. Borgmesteren oplyste på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2008, at sagen behandles på Teknisk Udvalgs møde den 1. april 2008.

Baggrund

Teknik & Miljø har givet entreprenørfirmaet MT Højgaard tilladelse til at etablere en oplagsplads ved Søndersø i forbindelse med deres arbejde med kabellægning af luftledninger for DONG Energy. Tilladelsen er givet på en række vilkår.

Teknik & Miljø vil på mødet give en redegørelse om sagen.

Der vedlægges kopi af de stillede spørgsmål fra borgerne til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At fastholde tilladelsen til oplagspladsen ved Søndersø/Ved Kæret.

Beslutninger

Udsat.

Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til:

Bilag

[Spørgsmål fra borgere til Kommunalbestyrelsen](#)

Møde i Teknisk udvalg den 01. april 2008

21 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

002115-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
