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Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til
mode |
@konomiudvalget

Dagsorden aben

Mededato 24. oktober 2011
Medetidspunkt 17.00
Modelokale Udvalgsvarelse B
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Indholdsfortegnelse

@konomiudvalget

den 24. oktober 2011

Aben dagsorden

Lokalplan 334 for Munketorvet. Offentlig hering

Forslag til Lokalpan 322 - Strandvejen 162,

Spildevandsplan 2011-2014 - endelig godkendelse

Vision2020 - Laring uden Granser

Anlzgsbevilling til udbygning af fiernvarme i Gentofte Kommune; 2. del af
anlagsbevilling til gennemforelse af udbygningsplanens fase 1
Godkendelse af anlagsregnskab for Tranegardskolen

Godkendelse af anlagsregnskab for Bakkegardsskolen

Godkendelse af anlagsregnskab for Skovshoved skole

Anlzgsregnskab for bygningsfornyelse Hyldegardsvej 11 A - D (myndighed)
10  Anlagsregnskab for bygningsfornyelsen pa Hyldegardsvej 11A-D (ejersag)
11 Anlazgsregnskab og skema C for 45 almene plejeboliger ved Rygardcentret
12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra medlemmerne

O hawhN =

Woo~NdD

Lukket dagsorden

13 Ekspropriation @rnegardsve;j

14  Lejeaftale

15  Keb af fast ejendom

16 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra medlemmerne
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Mgade i Gkonomiudvalget den 24, oktober 2011
1 Abent Lokalplan 334 for Munketorvet. Offentlig horing

059542-2010

Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for et nyt butikscenter ved Munketorvet. Forslaget er fulgt af
et forslag til tilleeg 13 til Kommuneplan 2009 samt en miljgvurdering af planernes trafikale
konsekvenser.

Byplanudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan, kommuneplantilleeg og
miljgvurdering skal udsendes i offentlig haring.

Baggrund

Byplanudvalget vedtog enstemmigt den 25. november 2010, pkt. 4, at udarbejde lokalplan for en
revitalisering af Munketorvet butikscenter pa baggrund af en projektskitse udarbejdet af
Boligorganisationen Nordre Munkegard og butikskeeden Lidl.

Lokalplanforslaget er opdelt i 2 delomrader. Delomrade A omfatter Nordre Munkegards 4 leenger
med etageboliger. Delomrade B omfatter den eksisterende centerbebyggelse samt
garageanlagget mod Dalstreget. Det er lokalplanens formal at give mulighed for en modernisering
og udvidelse af Munketorvet butikscenter. De eksisterende butikker kan, helt eller delvis, suppleres
med et dagligvaresupermarked pa op til 1.000 m? etageareal.

De eksisterende etageboliger i omrade A omfattes af bevaringsbestemmelser. For omrade B
fastleegges et byggefelt indenfor hvilket der kan opfa@res en centerbebyggelse i 2 etager.
Byggefeltets greense mod Dalstreget er fastlagt til 3,75 meter. Den gverste etage kan udnyttes il
boliger, men det er ingen betingelse, at de opfares samtidig med butiksbebyggelsen i stueetagen. |
keelderen indrettes parkering til de 60 garage-pladser der nedleegges samt til betjening af de nye
boliger.

Lokalplanforslaget er beliggende i Kommuneplanens omrade 7.B1 hvor anvendelsen er fastlagt til
etageboliger. Bebyggelsesprocenten er 60 og Nordre Munkegards etageboliger er udpeget som
bevaringsveerdige. Selve centerbebyggelsen er udpeget som en del af Vangede lokalcenter.
Lokalplanforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanen. Dog er lokalcenterets geografiske
afgreensning mod syd for snaever. Lokalplanens endelige vedtagelse er derfor betinget af, at der
samtidig vedtages et tillaeg 13 til Kommuneplan 2009, der udvider lokalcenterets udstraskning til
Dalstreget.

Der har den 11. maj 2011 veeret afholdt borgermede pa Munkegardsskolen om planskitsen. Der
var 52 fremmedte borgere, og det var navnlig de trafikale konsekvenser af en gget kundetrafik, der
blev draftet.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljgvurdering af planer og programmer. De
miljemeessige konsekvenser ved en realisering af planforslagene vurderes kun at have begreenset
effekt pa omradets milj@ lokalt og ingen regional miljgmaessig betydning. Dog er der fundet
anledning til gennemfarelse af en miljgvurdering af de trafikale konsekvenser.

Vurdering

Det foreslas, at planforslagene og miljgvurderingen udsendes i offentlig hering, og at der afholdes
borgermede i haringsperioden.
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Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 334 for Munketorvet vedtages til udsendelse i offentlig haring.
2. At forslag til tilleeg 13 til Kommuneplan 2009 vedtages til udsendelse i offentlig haring.

3. At Miljgpvurderingsrapporten vedtages til udsendelse i offentlig h@ring sammen med de i pkt. 1
og 2 naevnte planforslag.

4. At der aftholdes borgermede om planforslagene i haringsperioden.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 11-08-2011
Beslutning foreligger endnu ikke

Byplanudvalget den 06-10-2011
Byplanudvalget mede den 6. oktober 2011.

Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1 Lokalplanforslag 334
1 KP tillaeg 13 forslag

Mgode i @konomiudvalget den 24, oktober 2011

2 Abent Forslag til Lokalpan 322 - Strandvejen 162.

019700-2011

Resumé

Plan og Byg har udarbejdet et forslag til lokalplan 322 for et omrade ved Strandvejen,
Skovshovedve] m.fl.

Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig haring.

Baggrund

Lokalplanomradet ligger i den sydlige del af Skovshoved, i Klampenborg-Skovshoved bydel.
Omradet omfatter 326 ejendomme, og har et samlet areal pa ca. 37 ha. ekskl. vejarealer. (368.
123 m?)

Lokalplanomradet indgar i enkeltomrade 2. B47 i Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune med
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boligformal som general anvendelse og villabebyggelse som specifik anvendelse. Den maksimale
bebyggelsesprocent er 25 for den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 2, den
maksimale bygningshejde er 9 meter og det angives som bemaerkning, at der er bevaringshensyn,
og at boligerne kun ma benyttes til helarsbeboelse.

Omradet er omfattet af Lokalplan 61, der giver mulighed for en udstykning med en
minimumsgrundstarrelse pa 700 m?, hvilket kan fare til en uhensigtsmaessig foregelse af antallet af
boliger i omradet.for en foragelse af antallet af boliger i omradet.

Formalet med det nye lokalplanforsiag er at fastholde omradet som et attraktiv villaomrade for
helarsbeboelse, der ikke gares til genstand for en uhensigtsmasssig forteetning, herunder sikre
bevaringsveerdige bygninger og traser i omradet.

Lokalplanomradet er karakteriseret ved store grunde, hvor der er opfart villaer i 1-2 etager med et
gennemsnitlig bebyggelsesprocent pa 20. Der er dog en sterre koncentration af saerlige store
grunde, med mere end 1400 m? i gennemsnit, pa begge sider af Strandvejen og iseer mellem
Strandvejen og Kystvejen. Desuden er der et lille omrade ved Skovshoved Terrasse med szerlig
sma grunde, hvor der er opfert et reekkehusbebyggelse.

Lokalplanomradet er derfor delt i 3 delomrader A, B og C, med forskellige bestemmelser angaende
udstykning samt omfang og placering af bebyggelse.

| delomrade A er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstarrelser i
lokalplanomradet, at yderligere udstykning ikke ma finde sted.

| delomrade B er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstarrelser, at nye
grunde ikke ma vaere mindre end 1.000 m? . Pa grunde med et areal pa 1.200 m? og mere kan det
indrettes eller opfares et 2-familiehus. Pa grunde med et areal pa 1.400 m2 og mere kan der
indrettes eller opferes et dobbelthus, dvs. boliger med lodret lejlighedsskel.

| delomrade C er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundsterrelser og
bebyggelse, at yderligere udstykning ikke ma finde sted og at der kun ma opfares eller indrettes et
reekkehus for en familie pa hver grund.

| Kommuneplan 2009 er der udpeget 103 bevaringsvaerdige bygninger indenfor lokalplanomradet i
kategori 1 til 4. Dvs. ca. 32 % af bygninger i lokalplanomradet er bevaringsveerdige, hvilket er
betydeligt hejere end kommunens gennemsnit. Mange bygninger i lokalplanomradet er erkleeret
bevaringsveerdige pa grund af det landskabelige samspil mellem bygning og byggegrund. De
pageeldende bygninger er i forslag til lokalplan 322 omfattet af bevaringsbestemmelser.

Med det formal at undga en uhensigtsmeaessig forteetning traf Byplanudvalget den 7. oktober 2010,
pkt 4, beslutning om at nedlaegge § 14-forbud mod opfarelse af et enfamiliehus i 2 etager pa en
allerede udstykket koteletgrund Strandvejen 162, matr.nr. 1k, Charlottenlund. Marie Louise Gjern
Bistrup (F) stemte imod. Byplanudvalget bemyndigede den 5.maj 2011, pkt. 5, enstemmigt Plan og
Byag til at indfaje bebyggelsesregulerende bestemmelser for denne ejendom i et kommende
lokalplanforslag.

For at sikre bevare den grenne, byarkitektoniske helhed der prazger vejbilledet mod Kystvejen, er
lokalplanforslaget derfor forsynet med en bestemmelse om, at bebyggelse, der opfares mellem
eksisterende veesentlig boligbebyggelse langs Strandvejen og en fastlagt byggelinje mod
Kystvejen, kun ma opferes i 1 etage. Bebyggelse der opfares i 1 etage vil neeppe veere synlig fra
Kystvejen bl. a. i kraft af eksisterende havemur og hegning.

Vurdering
Plan og Byg foreslar, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig haring.
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Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 322 for et omrade ved Strandvejen, Skovshovedvej m.fl. udsendes i
offentlig hering.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 06-10-2011
Byplanudvalget mgde den 6. oktober 2011.

Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie Louise Gjern Bistrup (SF) undlod
at stemme.

Bilag
B LP 322 22.09.2011
1 LP 322 Kortbilag A3 farve 9.8.2011

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

3 Abent Spildevandsplan 2011-2014 - endelig godkendelse

030032-2009

Resumé

Forslag til Spildevandsplan 2011-2014 har veeret i haring i perioden april-juni 2011.

Der er indkommet 3 haringssvar, som har medfert redaktionelle og preeciserende sndringer.
Teknik og Miljg indstiller, at spildevandsplanen med en raekke mindre aendringer godkendes.

Baggrund

Pa Teknik- og Miljgudvalgets made den 5. april 2011, pkt. 8, godkendte udvalget enstemmigt
forslag til Spildevandsplan 2011-2014, og at forslaget blev sendt i hering.

| haringsperioden er der indkommet bemaarkninger fra Kebenhavns Kommune, Dansk Ornitologisk
Faorening (DOF) samt fra Steffen Andersen, Mosegardsvej 46.

Kebenhavns Kommune har iseer bemeaerkninger til afstremnings- og oversvemmelsesproblemer i
Gentofterendens og Seborghusrendens opland. Endvidere gnsker Kebenhavns Kommune en
hurtigere indsats i forhold til at mindske overlgb til Nordkanalen.

DOF har en reekke bemaerkninger, som primeaert knytter sig til Gentofte S@ og Brobask Mose.
Endvidere foreslar DOF, at Det Grenne Rad inddrages tidligt i planleegningen fremover.
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Steffen Andersen har en reekke generelle og specifikke bemaerkninger til planen. De specifikke
bemaerkninger knytter sig primeert til problemer pa hans egen ejendom.

Vurdering

Heringssvarene er beskrevet og vurderet i bilaget. Heringssvarene har alene fart til redaktionelle
zendringer og preeciseringer i planen.

Der er afholdt mede med Kebenhavns Kommune, hvor den fremadrettede indsats er draftet,
herunder forbedring af afstremningskapaciteten fra Emdrup Se. Endvidere er der aftalt et teet
samarbejde om at finde placeringsmuligheder for et bassin ved Nordkanalen. Dette samarbejde er
preaciseret i planen.

For at spildevandsplanens mal om etablering af lokal handtering af regnvand hos ca. 200
grundejere pr. ar kan nas, er det ngdvendigt med en mere omfattende informationsindsats de
kommende 4 ar. Dette kan dels ske gennem borgermader, information pa kommunens
hjemmeside og i de skrevne medier, herunder Gentofte Lige Nu, og der vil ogsa vasre behov for
direkte dialog med borgerne, grundejerforeninger, haveselskaber mv., hvor Gentofte Kommune og
Nordvand bl.a. ma vaere aktivt tilstede ved meader i de lokale grundejerforeninger.

For at understgtte processen med at fa ca. 200 grundejere pr. ar til at handtere regnvand pa egen
grund er kommunens hjemmeside i perioden siden 1. behandlingen af spildevandsplanen blevet
udbygget med en raekke oplysninger om forsinkelse og nedsivning af regnvand, og om de ca.
21.000 kr., som ejendomme, der frakobler regnvandet fra spildevandssystemet,

kan opna som delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

De forvaltningsmaessige procedurer vedr. ansegning om nedsivningstilladelse mv. er endvidere
blevet forenklet, sa borgerne kun skal udfylde ét ansegningsskema og henvende sig ét sted for at
ansgge om tilladelse til nedsivning, tilladelse til etablering af selve anlaegget og om tilbagebetaling
af tilslutningsbidrag.

Som start pa informationaktiviteterne vil der blive afholdt et borgermede om handtering af
regnvand den 7. november kl. 19:00 i Radhushallen.

Spildevandsplan 2011-2014 anbefales godkendt med de foretagne redaktionelle zndringer.

Indstilling

Teknik og Milj@ indstiller

Til Teknik- og Miljgudvalget, @konmomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Spildevandsplan 2011-2014 godkendes med de foretagne rettelser.

Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljgudvalget den 04-10-2011
Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 Henvendelser indkommet i haringsperioden

¥ Resumé og vurdering af haringssvar til forslag til Spildevandsplan 2011-2014
1 Spildevandsplan tilrettet 20.09.11 low
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Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011

4 Abent Vision2020 - Lzering uden Granser

032183-2011

Resumé

Pa baggrund af materialet "Laering uden graenser" indstilles visionen for 6-18-arsomradet til
godkendelse.

Baggrund

Leering uden graenser er den nye vision for fremtidens laering i Gentofte
Kommune. Gentofte Kommune vil have den bedste skole for barn og samfund, hvor bern og unge
spraenger granser for leering, og leeringen sker uden granser.

Visionen er skabt pa baggrund af en proces, der startede i januar 2010. Processen har veeret
kendetegnet ved inddragelse af nagleinteressenter og dialog mellem nagleinteressenter og
politikere fra Berne- og Skoleudvalget og Skoleradet. Saledes har skolelederne,
fritidscenterlederne, skolebestyrelsesformeendene og de relevante faglige organisationer alle givet
bidrag til udformning af visionen. Den inddragende proces blandt alle nagleinteressenter har
understattet et feelles ejerskab for realisering af visionen.

Vision Laering uden greenser, der vedrarer bern fra 6 — 18 ar i Gentofte Kommune, hed ved starten
af processen Vision2020.

Visionen er tidligere behandlet i Barne- og Skoleudvalget pa felgende meader:
- 16. maj 2011, Tillzegsdagsorden, punkt nr. 1

- 6. juni 2011, Dagsorden, punkt nr. 3

- 15. august 2011, Dagsorden, punkt nr. 4

Realisering af visionen Laering uden granser sker gennem nedsaettelse af
teenketanke, udveelgelse af nye og nuvasrende projekter og indsatser, der koordineres og ledes i
en programorganisering.

Visionen er vedlagt.

Vurdering
Leering uden graenser er en vision, hvor bern og unge udnytter og udvikler deres potentialer
maksimalt, og hvor strukturer og organisation til enhver tid fremmer barns leering.

Pa denne baggrund vurderer Barn, Unge og Fritid, at vision Leering uden greenser giver et godt
afsaet for Gentofte Kommune til at have den bedste skole for barn og samfund.
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Indstilling
Bern, Unge og Fritid indstiller
Til Berne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At "Leering uden greenser" vedtages.
Tidligere beslutninger

Berne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

1 vision leering uden greenser 2

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

5 Abent Anlagsbevilling til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune; 2.
del af anlaegsbevilling til gennemferelse af udbygningsplanens fase 1

007989-2010

Resumé

Udbygningsplanen og projekiforslag for fase 1 blev med henblik pa opstart af fase 1 med
tilherende aktiviteter enstemmigt vedtaget pa kommunalbestyrelsesmede d. 24. marts 2010 under
pkt. 5.

Ved godkendelse af projektforslaget for fase 1, blev der bevilget 25,5 mio. kr. til opstart af fase 1.
Fase 1 har en forventet samlet anlaegssum pa 200 mio. kr.

Gentofte fiernvarme (GFj) seger om anleegsbevilling til 2. del af fase 1, jf. skema 4.

Baggrund

Pa Kommunalbestyrelsens mede d. 24. marts 2010, pkt. 5 blev udbygningsplanen for fiernvarme
og projektforslaget for udbygningsplanens fase 1 enstemmigt vedtaget med finansiering som
beskrevet nedenfor.

« Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos
kommunekredit pa op til 200 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved
byggeperiodens udlab omlaegge denne til l&engerevarende lan. Lanet tilbagebetales via
indtaegterne fra salg af varme, og pavirker ikke Gentofte Kommunes gvrige laneramme.

Der er anlaegsbevilget 25,5 mio. kr. til fase 1 til GFj. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til:

« Bemanding for markedsfaring
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» Planleegning og tilsyn
« Radgivning og projektering
« Udarbejdelse af rammeaftaler og udbud
» Anleegsomkostninger til de farste tilslutninger.
De resterende anlaegsbevillinger forventes ansegt successivt frem til 2015.

Vurdering

Udbygningen af fiernvarmenettet indenfor fase 1 er nu kommet godt i gang. Tilslutningen af nye
fiernvarmekunder i de ferste etaper af fase1 er over den 50 % tilslutning, der var
minimumsgraensen for at anleegsarbejdet kan pabegyndes. 2. del af den samlede anleegsbevilling
vil deekke omkostninger til fortsat projektering, radgivning og tilsyn, samt udgifter {il
entreprenararbejder i forbindelse med udbygningen. Markedsfaringsindsatsen vil planmeaessigt
blive intensiveret, for at fa en sa stor tilslutning som muligt.

Indstilling
Teknik og Miljg indstiller

Til Teknik- og Miljgudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anleegsbevilges 2. del af anlsegssummen jf. skema 4 til den fortsatte udbygning af fase 1
med finansiel deekning over det pa investeringsoversigten afsatte radighedsbelsb til udbygning af
flernvarmen i Gentofte Kommune i 2011.

Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljgudvalget den 04-10-2011
Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Skema 4

Mgde i konomiudvalget den 24. oktober 2011

6 Abent Godkendelse af anlaagsregnskab for Tranegardskolen

038477-2011

Resumé
Sagen forelzzegges med henblik pa godkendelse af anleegsregnskab for Tranegardsskolen.

Baggrund
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Tranegardsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlaegsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud,
projektering og udferelse.

Der er i alt til gennemfarelse af projektet anlaegsbevilget 57.430.000 kr. Der aflaegges hermed
regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering
Regnskabet for Tranegardsskolen ser ud som falger:

Anlaegsbevilling 57.430.000 kr.
Udgifter 57.523.516 kr.
Merudgifter 93.516 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for aflasggelse af regnskab er ikke
overholdt. Barne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets mede den 14.
september 2010, pkt. 8.

Anleegsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der
konkluderer: "Det er vores opfaltelse, at anlsegsregnskabel giver et relvisende billede af de
afholdte omkostninger ved gennemfgrelsen af anlsegsarbejdet, og al anleegsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for skonomistyring”.

FIE skonomiark samt revisionspategning er vedlagt som bilag.

Indstilling
Barn, Unge og Fritid indstiller

Til Barne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anleegsregnskabet for Tranegardsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforlgbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At merforbruget pa 94.000 kr. finansieres af SKUBs radighedsbelab.

Tidligere beslutninger
Berne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Pkt. 1 -3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lutken (A) tog forbehold.
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Bilag

1 Logbog for Tranegardsskolen

1 skema 2

1 Skema 4 regnskab

&1 FIE Tranegardsskolen

1 Erklzering - anleeg Tranegardsskolen

Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
7 Abent Godkendelse af anlaegsregnskab for Bakkegardsskolen

038483-2011

Resumé
Sagen forelaeegges med henblik pa godkendelse af anleegsregnskab for Bakkegardsskolen.

Baggrund

Bakkegardsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlaegsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud,
projektering og udfarelse.

Der er i alt til gennemfarelse af projektet anlaegsbevilget 122.850.000 kr. Der aflaegges hermed
regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering
Regnskabet for Bakkegardsskolen ser ud som falger:

Anlzegsbevilling 122.850.000 kr.
Udgifter 120.247.876 kr.
Mindreudgifter 2.602.124 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for aflaeggelse af regnskab er ikke
overholdt. Det skyldes at regnskabet har afventet udfaldet af voldgiftssagen. Barne- og
Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets mede den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlzegsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der
konkluderer: "Det er vores opfattelse, at anlsegsregnskabet giver et retvisende billede af de
afholdte omkostninger ved gennemfgrelsen af anlsegsarbejdel, og al anlsegsregnskabel er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for ekonomistyring”.

Revisionspategning er vedlagt.

Indstilling

Side 12 af 22



Bern, Unge og Fritid indstiller

Til Berne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At anleegsregnskabet for Bakkegardsskolen godkendes.

2. At orienteringen om sagsforlabet (logbogen) tages til efterretning.

3. At mindreforbruget pa 2.602.000 kr. tilbagefares likvide aktiver.

Tidligere beslutninger
B@rne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Pkt. 1 -3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lutken (A) tog forbehold.

Bilag

1 Logbog Bakkegardsskolen

1 Skema 2

1 Regnskabet - bilag 11 - skema 4
Revisionserklaring

Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
8 Abent Godkendelse af anlaegsregnskab for Skovshoved skole

038481-2011

Resumé
Sagen forelaezgges med henblik pa godkendelse af anleegsregnskab for Skovshoved Skole.

Baggrund

Skovshoved Skole er i perioden 2003-2011 blevet ombygget som led i kommunens
skoleudbygningsprojekt, SKUB. Anlaegsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud,
projektering og udfarelse.

Der er i alt til gennemfarelse af projektet anlaegsbevilget 97.955.000 kr. Der aflagges hermed
regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering
Regnskabet for Skovshoved Skole ser ud som felger:
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Anleegsbevilling 97.955.000 kr.
Udgifter 97.895.438 kr.
Mindreudgifter 59.562 kr.

Regnskabet er underskrevet den 25. august 2011. Tidsfristen for aflaeggelse af regnskab er ikke
overholdt. Det skyldes, at regnskabet har afventet en forsikringssag. Barne- og Skoleudvalget blev
orienteret om dette i notat til udvalgets mede den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlzegsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der
konkluderer: "Det er vores opfaltelse, at anlaegsregnskabet giver et retvisende billede af de
afholdte omkostninger ved gennemfearelsen af anlsegsarbejdet, og al anlsegsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for ekonomistyring”.

Fie skonomiark samt revisionspategning er vedlagt som bilag.

Indstilling
Baern, Unge og Fritid indstiller

Til Barne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At anleegsregnskabet for Skovshoved skole godkendes.

2. At orienteringen om sagsforlgbet (logbogen) tages til efterretning.

3. At mindreforbruget pa 60.000 kr. tilbagefares likvide aktiver.

Tidligere beslutninger
Berne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Pkt. 1 -3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Liutken (A) tog forbehold.

Bilag
1 Logbog Skovshoved Skole 1

1 Skema 2

1 Skema 4 - Regnskab

1 FIE ark Skovshoved skole

1 Erkleering - anleag Skovshoved Skole

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

9 Abent Anlzgsregnskab for bygningsfornyelse Hyldegardsvej 11 A -D
(myndighed)
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010578-2011

Resumé

Hermed foreleegges anlasgsregnkab for de refusionsberettigede myndighedsudagifter i forbindelse
med bygningsfornyelse af ejendommen Hyldegardsvej 11 A-D.

Anlzegsregnskabet er saerskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemasrkninger og
revisionen konkluderer, at anleegsregnkabet er aflagt i overenstemmelse med Gentofte Kommunes
"Principper og retningslinier for @konomistyring".

Baggrund

Pa Kommunalbestyrelsesmadet den 26. september 2005, pkt. 7, vedtog kommunalbestyrelsen at
yde offentlig stette til bygningsfornyelse af ejendommen Hyldegardsvej 11 A-D.

Pa samme mgde gav Kommunalbestyrelsen en anleegsbevilling pa 5,0 mio. kr. i udgift og 1,8 mio.
kr. i indteegt til refusionsberettigede myndighedsudgifter, herunder udbetaling af kontant
tabserstatning..

Sagen er nu afsluttet og alle refusionsberettiget myndighedsudgifter er afholdt, og der er hentet
refusion hjem fra staten, hvorfor der nu kan aflasgges anlaegsregnskab.

Vurdering

Af den samlede anlaegsbevilling pa 5,0 mio. kr. i udgift og 1,8 mio. kr. i indtaegt er der
mindreudgifter pa 15.377 kr. og merindtaegter pa 692.312 kr. Merindtaegten skyldes, at refusionen
fra staten blev starre end forventet, idet der er aendret i forudsestningen for beregningen af
refusionen vedr. handtering af moms.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog pa sagen samt indhentet revisionspategning, som er
bilag til sagen.

Anlzegsregnskabet er saerskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemasrkninger og
revisionen konkluderer, at anleegsregnkabet er aflagt i overenstemmelse med Gentofte Kommunes
"Principper og retningslinier for @konomistyring".

Indstilling

Plan indstiller,

Til @konomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

1. At anleegsregnskabet for bygningsfornyelse af Hyldegardsvej 11 A-D godkendes
2. At orienteringen om sagsforlgbet tages til efterretning.
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Mgade i Gkonomiudvalget den 24, oktober 2011

10 Abent Anlagsregnskab for bygningsfornyelsen pa Hyldegardsvej 11A-D
(ejersag)

060507-2010

Resumé
Anleegsregnskabet for bygningsfornyelsen af Hyldegardsvej 11A-D (ejersag) foreleegges hermed til
godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2006 (pkt. 13) byggeprogram og
projekteringsbevilling pa 1,1 mio. kr. til ombygning af Hyldegardsvej 11A-D. Kommunalbestyrelsen
godkendte den 28. januar 2008 (pkt. 15) valg af Theilgaard Byg som entreprenar samt en
anleegsbevilling pa 9,434 mio. kr. og en indteegtsbevilling pa kr. 3,481 mio. kr. svarende til det
forventede tilskud fra byfornyelsesmyndigheden.

Ombygningen blev gennemfart iht. reglerne om bygningsfarnyelse. De vaesentligste
ombygningsarbejder var etablering af nye baderum og nye kekkener i 14 af de 22 lejligheder,
etablering af mekanisk ventilation i alle baderum og kekkener samt i nyt vaske- og t@rrerum i
keelderen, etablering af installationsskakte, udskiftning af vinduer i alle lejligheder samt diverse
mindre istandsasttelsesarbejder. | kaelderen blev fallesbade nedlagt og rummene blev forberedt til
vaske- og tarrerum.

Anleegsregnskabet er saerskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anleegsrenskabet ikke
giver anledning til bemeaerkninger, og at det er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes
principper og retningslinjer for skonomistyring. Revisionspategning, logbog, skema 2 og 4 er
vedlagt som bilag.

Vurdering

Byggesagen er forlebet meget tilfredsstillende. Bade radgiveren Hou+Partnere og entreprenaren
Theilgaard Byg gjorde et dygtigt arbejde ved planlaegning og udfaerelse af arbejdet. Projektet blev
udarbejdet i 3D, hvilket skennes at have resulteret i meget begraenset omfang af ekstraarbejder,
da Igsningerne var godt gennemarbejdede i projektet.

Budget og tidsplan blev holdt. Der har veeret et mindreforbrug pa 0,474 mio. kr. svarende til 5 pct.
af den samlede anleegsbevilling.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og JURA indstiller

Til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anleegsregnskabet godkendes,

2. At orienteringen om sagsforlebet tages til efterretning.
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® Logbog
Skema 4

1 Revisionspategning
Skema 2

Mgode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

11 Abent Anlaegsregnskab og skema C for 45 almene plejeboliger ved
Rygardcentret

025186-2007

Resumé
Der foreleegges hermed revisorgodkendt anlaagsregnskab og skema C for opfarelsen af 45 almene
plejeboliger ved Rygardcentret til godkendelse.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 8. februar (pkt. 3) og @konomiudvalget den 19. februar 2007
(pkt.11) godkendte Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 (pkt.12) programforslag fil
udvidelse af Rygardcentret med 5 ombyggede boliger inde i centret og 40 nye boliger ud mod
Niels Andersens vej. Efterfelgende blev fredskovspligten ophaevet, hvilket gav mulighed for at
placere nybyggeriet mere hensigismaessigt mod nord ud mod Hellerup Kirkegard. Der blev herefter
udarbejdet en lokalplan 304, og denne blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2008
(pkt.4).

Efter indstilling fra Socialudvalget den 6. oktober 2008 (pkt. 2) og @konomiudvalget den 20.
oktober 2008 (pkt. 6) blev den endelige anleegsbevilling givet af Kommunalbestyrelsen den 27.
oktober 2008 (pkt.12). Samlet er der anlaegsbevilget 66,463 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og
9,782 mio. kr. mio. kr. ekskl. moms. til servicedelen.

Samlet er der forbrugt 66,690 mio. kr. inkl. moms pa boligdelen og 9,936 mio. kr. ekskl. moms pa
servicedelen svarende til et merforbrug pa hhv. 0,227 mio. kr. inkl. moms (0,34 pct.) og 0,154 mio.
kr. ekskl. moms (1,6 pct.) i forhold til bevillingen.

Dispositionsforslaget er blevet udarbejdet af Thora Arkitekter og byggeriets udformning er i
hovedtrak blevet realiseret i overensstemmelse hermed. GVL Entreprise blev valgt som
totalentreprenar. Opstarten i henhold til hovedkontrakten skete ultimo november 2008. Den nye
afdeling blev taget i brug primo november 2010.

Samlet omfatter byggeriet 2925 m2 bolig/feellesareal svarende til 65 m2 per bolig i
gennemsnit samt 508 m2 serviceareal.

Byggeregnskabets hovedtal (skema C)

Anskaffelsessum Boligdel Boligdel Afvigelse | Forklaring pa
boligdel, skema B skema C afvigelse

mio. kr. inkl. moms

Veerdi af grund 3,762 3,762 0

@vrige grundudgifter | 5,624 7,453 1,829 Flere udgifter til
B I o _ fundering
Handveerkerudgifter | 52,911 53,661 0,750
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Omkostninger 7,263 4727 -2,536 Fearre udgifter
til teknisk radg.

Gebyrer 0,845 0,849 0,004

Anskaffelsessum 70,405 70,452 0,047

ialt

Kr./m2 inkl. moms 24.070 24.086 16

Anskaffelsessum 66,643 66,690 0,047

eks. grund

Bevilling 66,463 0,227

Anskaffelsessum Servicedel | Servicedel | Afvigelse | Forklaring

servicedelen, mio. skema B skema C pa afvigelse

kr.

Udgifter ekskl. 12,203 12,394 0,191 Ekstra udgifter

gebyrer til flytning

Statens 0,025 0,026 0,001

promillegebyr

| alt udgift inkl. 12,228 12,420 0,192

moms

| alt uden moms 9,782 9,936 0,154

Kr./m2 inkl. moms 24.021 24.448 427

Servicearealtilskud -1,800 -1,800 -

Nettoudgift 7,982 8,136 0,154

Anlzegsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlasgsregnskabet
giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anleegsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for skonomistyring.

Revisorpategning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Samarbejdet med Thora arkitekter har i det indledende planleegningsforigb veeret godt, ligesom
samarbejdet med GVL Entreprise A/S i hele sagsforlabet har fungeret rigtigt godt. Der har veeret
stor forstaelse for og stor villighed til at fa projektet tilpasset efter de krav og specifikationer,
kommunen har haft til det faerdige resultat.

Brugerinddragelsen har veeret gennemfart i hele projekterings- og byggeprocessen, og
samarbejdet har ogsa her fungeret tilfredsstillende.

Merforbruget i projektet pa hhv. 0,34 pct. pa boligdelen og 1,6 pct. pa servicedelen giver ikke
anledning til seerlige bemaerkninger.

Indstilling
Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlazgsregnskabet godkendes.

2. At skema C godkendes.

3. At der med finansiel deekning via puljen til etablering af feellesarealer gives supplerende
anlaegsbevilling pa hhv. 0,227 mio. kr. inkl. moms og 0,154 mio. kr. ekskl. moms til deekning af
merforbruget pa hhv. boligdelen og servicedelen.

Tidligere beslutninger
Socialudvalget den 13-10-2011
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Pkt. 1-3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
Logbog
1 Revisionspategning
Skema 4, boligdel
Skema 4, Servicedel
1 skema C Rygéardcentret
1 Skema 2. Boligdel og serviceareal

Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011

12 Abent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra
medlemmerne

051917-2010

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

13 Lukket Ekspropriation @rnegardsvej

021896-2011

Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011

14 Lukket Lejeaftale
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048660-2011

Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
15 Lukket Keb af fast ejendom

038161-2010

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

16 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra
medlemmerne

051917-2010
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Punkt 2: Referat



Protokollen blev
laest og medet
havet kl.:

Tilstede:

Fravaerende:

Gentofte Kommune

Referat af
mode i
@konomiudvalget

Referat aben

Mededato 24. oktober 2011
Medetidspunkt 17.00
Modelokale Udvalgsvarelse B

17.40

Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Sgren B. Heisel,
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth
Winther, Pia Nyring
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Indholdsfortegnelse

@konomiudvalget

den 24. oktober 2011

Aben dagsorden

Lokalplan 334 for Munketorvet. Offentlig hering

Forslag til Lokalpan 322 - Strandvejen 162,

Spildevandsplan 2011-2014 - endelig godkendelse

Vision2020 - Laring uden Granser

Anlzgsbevilling til udbygning af fiernvarme i Gentofte Kommune; 2. del af
anlagsbevilling til gennemforelse af udbygningsplanens fase 1
Godkendelse af anlagsregnskab for Tranegardskolen

Godkendelse af anlagsregnskab for Bakkegardsskolen

Godkendelse af anlagsregnskab for Skovshoved skole

Anlzgsregnskab for bygningsfornyelse Hyldegardsvej 11 A - D (myndighed)
10  Anlagsregnskab for bygningsfornyelsen pa Hyldegardsvej 11A-D (ejersag)
11 Anlazgsregnskab og skema C for 45 almene plejeboliger ved Rygardcentret
12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra medlemmerne

O hawhN =

Woo~NdD

Lukket dagsorden

13 Ekspropriation @rnegardsve;j

14  Lejeaftale

15  Keb af fast ejendom

16 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra medlemmerne
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Mgade i Gkonomiudvalget den 24, oktober 2011
1 Abent Lokalplan 334 for Munketorvet. Offentlig horing

059542-2010

Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for et nyt butikscenter ved Munketorvet. Forslaget er fulgt af
et forslag til tilleeg 13 til Kommuneplan 2009 samt en miljgvurdering af planernes trafikale
konsekvenser.

Byplanudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan, kommuneplantilleeg og
miljgvurdering skal udsendes i offentlig haring.

Baggrund

Byplanudvalget vedtog enstemmigt den 25. november 2010, pkt. 4, at udarbejde lokalplan for en
revitalisering af Munketorvet butikscenter pa baggrund af en projektskitse udarbejdet af
Boligorganisationen Nordre Munkegard og butikskeeden Lidl.

Lokalplanforslaget er opdelt i 2 delomrader. Delomrade A omfatter Nordre Munkegards 4 leenger
med etageboliger. Delomrade B omfatter den eksisterende centerbebyggelse samt
garageanlagget mod Dalstreget. Det er lokalplanens formal at give mulighed for en modernisering
og udvidelse af Munketorvet butikscenter. De eksisterende butikker kan, helt eller delvis, suppleres
med et dagligvaresupermarked pa op til 1.000 m? etageareal.

De eksisterende etageboliger i omrade A omfattes af bevaringsbestemmelser. For omrade B
fastleegges et byggefelt indenfor hvilket der kan opfa@res en centerbebyggelse i 2 etager.
Byggefeltets greense mod Dalstreget er fastlagt til 3,75 meter. Den gverste etage kan udnyttes il
boliger, men det er ingen betingelse, at de opfares samtidig med butiksbebyggelsen i stueetagen. |
keelderen indrettes parkering til de 60 garage-pladser der nedleegges samt til betjening af de nye
boliger.

Lokalplanforslaget er beliggende i Kommuneplanens omrade 7.B1 hvor anvendelsen er fastlagt til
etageboliger. Bebyggelsesprocenten er 60 og Nordre Munkegards etageboliger er udpeget som
bevaringsveerdige. Selve centerbebyggelsen er udpeget som en del af Vangede lokalcenter.
Lokalplanforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanen. Dog er lokalcenterets geografiske
afgraeensning mod syd for snaever. Lokalplanens endelige vedtagelse er derfor betinget af, at der
samtidig vedtages et tillaeg 13 til Kommuneplan 2009, der udvider lokalcenterets udstraskning til
Dalstreget.

Der har den 11. maj 2011 veeret afholdt borgermaede pa Munkegardsskolen om planskitsen. Der
var 52 fremmedte borgere, og det var navnlig de trafikale konsekvenser af en gget kundetrafik, der
blev draftet.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljgvurdering af planer og programmer. De
miljemeessige konsekvenser ved en realisering af planforslagene vurderes kun at have begreenset
effekt pa omradets milj@ lokalt og ingen regional miljgmaessig betydning. Dog er der fundet
anledning til gennemfarelse af en miljgvurdering af de trafikale konsekvenser.

Vurdering

Det foreslas, at planforslagene og miljgvurderingen udsendes i offentlig hering, og at der afholdes
borgermede i haringsperioden.
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Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 334 for Munketorvet vedtages til udsendelse i offentlig haring.
2. At forslag til tilleeg 13 til Kommuneplan 2009 vedtages til udsendelse i offentlig haring.

3. At Miljgpvurderingsrapporten vedtages til udsendelse i offentlig h@ring sammen med de i pkt. 1
og 2 naevnte planforslag.

4. At der aftholdes borgermede om planforslagene i haringsperioden.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 11-08-2011
Beslutning foreligger endnu ikke

Byplanudvalget den 06-10-2011

Byplanudvalget mede den 6. oktober 2011.

Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutninger

@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Seren Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag
1 Lokalplanforslag 334
1 KP tillzeg 13 forslag

Mgde i @konomiudvalget den 24, oktober 2011

2 Abent Forslag til Lokalpan 322 - Strandvejen 162.

019700-2011

Resumé
Plan og Byg har udarbejdet et forslag til lokalplan 322 for et omrade ved Strandvejen,
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Skovshovedvej m.fl.
Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig haring.

Baggrund

Lokalplanomradet ligger i den sydlige del af Skovshoved, i Klampenborg-Skovshoved bydel.
Omradet omfatter 326 ejendomme, og har et samlet areal pa ca. 37 ha. ekskl. vejarealer. (368.
123 m?)

Lokalplanomradet indgar i enkeltomrade 2. B47 i Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune med
boligformal som general anvendelse og villabebyggelse som specifik anvendelse. Den maksimale
bebyggelsesprocent er 25 for den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager er 2, den
maksimale bygningshejde er 9 meter og det angives som bemasrkning, at der er bevaringshensyn,
og at boligerne kun ma benyttes til helarsbeboelse.

Omradet er omfattet af Lokalplan 61, der giver mulighed for en udstykning med en
minimumsgrundstarrelse pa 700 m?, hvilket kan fare til en uhensigtsmaessig foregelse af antallet af
boliger i omradet.for en foragelse af antallet af boliger i omradet.

Formalet med det nye lokalplanforsiag er at fastholde omradet som et attraktiv villaomrade for
helarsbeboelse, der ikke ge@res til genstand for en uhensigtsmeaessig forteetning, herunder sikre
bevaringsveerdige bygninger og traser i omradet.

Lokalplanomradet er karakteriseret ved store grunde, hvor der er opfart villaer i 1-2 etager med et
gennemsnitlig bebyggelsesprocent pa 20. Der er dog en starre koncentration af seerlige store
grunde, med mere end 1400 m? i gennemsnit, pa begge sider af Strandvejen og iseer mellem
Strandvejen og Kystvejen. Desuden er der et lille omrade ved Skovshoved Terrasse med sarlig
sma grunde, hvor der er opfert et reekkehusbebyggelse.

Lokalplanomradet er derfor delt i 3 delomrader A, B og C, med forskellige bestemmelser angaende
udstykning samt omfang og placering af bebyggelse.

| delomrade A er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstarrelser i
lokalplanomradet, at yderligere udstykning ikke ma finde sted.

| delomrade B er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstarrelser, at nye
grunde ikke ma vaere mindre end 1.000 m? . Pa grunde med et areal pa 1.200 m? og mere kan det
indrettes eller opferes et 2-familiehus. Pa grunde med et areal pa 1.400 m? og mere kan der
indrettes eller opfares et dobbelthus, dvs. boliger med lodret lejlighedsskel.

| delomrade C er det fastlagt, i overensstemmelse med de eksisterende grundstarrelser og
bebyggelse, at yderligere udstykning ikke ma finde sted og at der kun ma opfares eller indrettes et
reekkehus for en familie pa hver grund.

| Kommuneplan 2009 er der udpeget 103 bevaringsvaerdige bygninger indenfor lokalplanomradet i
kategori 1 til 4. Dvs. ca. 32 % af bygninger i lokalplanomradet er bevaringsvaerdige, hvilket er
betydeligt hejere end kommunens gennemsnit. Mange bygninger i lokalplanomradet er erklaeret
bevaringsveerdige pa grund af det landskabelige samspil mellem bygning og byggegrund. De
pageeldende bygninger er i forslag til lokalplan 322 omfattet af bevaringsbestemmelser.

Med det formal at undga en uhensigtsmeessig forteetning traf Byplanudvalget den 7. oktober 2010,
pkt 4, beslutning om at nedlazgge § 14-forbud mod opferelse af et enfamiliehus i 2 etager pa en
allerede udstykket koteletgrund Strandvejen 162, matr.nr. 1k, Charlottenlund. Marie Louise Gjern
Bistrup (F) stemte imod. Byplanudvalget bemyndigede den 5.maj 2011, pkt. 5, enstemmigt Plan og
Byg til at indfeje bebyggelsesregulerende bestemmelser for denne ejendom i et kommende
lokalplanforslag.

For at sikre bevare den grenne, byarkitektoniske helhed der prazger vejbilledet mod Kystvejen, er
lokalplanforslaget derfor forsynet med en bestemmelse om, at bebyggelse, der opfares mellem
eksisterende vaesentlig boligbebyggelse langs Strandvejen og en fastlagt byggelinje mod
Kystvejen, kun ma opferes i 1 etage. Bebyggelse der opferes i 1 etage vil nseppe veaere synlig fra
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Kystvejen bl. a. i kraft af eksisterende havemur og hegning.

Vurdering
Plan og Byg foreslar, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig haring.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 322 for et omrade ved Strandvejen, Skovshovedvej m.fl. udsendes i
offentlig hering.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 06-10-2011
Byplanudvalget mede den 6. oktober 2011.

Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie Louise Gjern Bistrup (SF) undlod
at stemme.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til.: Kommunalbestyrelsen

Bilag
B LP 322 22.09.2011
1 LP 322 Kortbilag A3 farve 9.8.2011

Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
3 Abent Spildevandsplan 2011-2014 - endelig godkendelse

030032-2009
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Resumé

Forslag til Spildevandsplan 2011-2014 har veeret i haring i perioden april-juni 2011.

Der er indkommet 3 heringssvar, som har medfart redaktionelle og preeciserende sndringer.
Teknik og Miljg indstiller, at spildevandsplanen med en reekke mindre andringer godkendes.

Baggrund

Pa Teknik- og Miljgudvalgets mede den 5. april 2011, pkt. 8, godkendte udvalget enstemmigt
forslag til Spildevandsplan 2011-2014, og at forslaget blev sendt i haring.

| haringsperioden er der indkommet bemasrkninger fra Kebenhavns Kommune, Dansk Ornitologisk
Forening (DOF) samt fra Steffen Andersen, Mosegardsvej 46.

Kebenhavns Kommune har iseer bemeaerkninger til afstremnings- og oversvemmelsesproblemer i
Gentofterendens og Ssborghusrendens opland. Endvidere @nsker Kebenhavns Kommune en
hurtigere indsats i forhold til at mindske overlgb til Nordkanalen.

DOF har en reekke bemaerkninger, som primeaert knytter sig til Gentofte S@ og Brobaek Mose.
Endvidere foreslar DOF, at Det Grenne Rad inddrages tidligt i planleegningen fremover.

Steffen Andersen har en reekke generelle og specifikke bemeerkninger til planen. De specifikke
bemeerkninger knytter sig primeert til problemer pa hans egen ejendom.

Vurdering

Heringssvarene er beskrevet og vurderet i bilaget. Haringssvarene har alene fart til redaktionelle
zendringer og preeciseringer i planen.

Der er afholdt mede med Kebenhavns Kommune, hvor den fremadrettede indsats er dreftet,
herunder forbedring af afstremningskapaciteten fra Emdrup Se. Endvidere er der aftalt et test
samarbejde om at finde placeringsmuligheder for et bassin ved Nordkanalen. Dette samarbejde er
preeciseret i planen.

For at spildevandsplanens mal om etablering af lokal handtering af regnvand hos ca. 200
grundejere pr. ar kan nas, er det nedvendigt med en mere omfattende informationsindsats de
kommende 4 ar. Dette kan dels ske gennem borgermader, information pa kommunens
hjemmeside og i de skrevne medier, herunder Gentofte Lige Nu, og der vil ogsa vasre behov for
direkte dialog med borgerne, grundejerforeninger, haveselskaber mv., hvor Gentofte Kommune og
Nordvand bl.a. ma veere aktivt tilstede ved mader i de lokale grundejerforeninger.

For at understette processen med at fa ca. 200 grundejere pr. ar til at handtere regnvand pa egen
grund er kommunens hjemmeside i perioden siden 1. behandlingen af spildevandsplanen blevet
udbygget med en raekke oplysninger om forsinkelse og nedsivning af regnvand, og om de ca.
21.000 kr., som ejendomme, der frakobler regnvandet fra spildevandssystemet,

kan opna som delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

De forvaltningsmeessige procedurer vedr. ansggning om nedsivningstilladelse mv. er endvidere
blevet forenklet, sa borgerne kun skal udfylde ét ansegningsskema og henvende sig ét sted for at
ansege om tilladelse til nedsivning, tilladelse til etablering af selve anleegget og om tilbagebetaling
af tilslutningsbidrag.

Som start pa informationaktiviteterne vil der blive afholdt et borgermede om handtering af
regnvand den 7. november kl. 19:00 i Radhushallen.

Spildevandsplan 2011-2014 anbefales godkendt med de foretagne redaktionelle andringer.

Indstilling
Teknik og Milj@ indstiller
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Til Teknik- og Miljgudvalget, @konmomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Spildevandsplan 2011-2014 godkendes med de foretagne rettelser.

Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljgudvalget den 04-10-2011
Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. Kommunalbestyrelsen

Bilag
1 Henvendelser indkommet i hgringsperioden

# Resumé og vurdering af heringssvar til forslag til Spildevandsplan 2011-2014
1 Spildevandsplan tilrettet 20.09.11 low

Mede i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
4 Abent Vision2020 - Laring uden Granser

032183-2011

Resumé

Pa baggrund af materialet "Laering uden graenser" indstilles visionen for 6-18-arsomradet til
godkendelse.

Baggrund

Laering uden graenser er den nye vision for fremtidens laring i Gentofte
Kommune. Gentofte Kommune vil have den bedste skole for barn og samfund, hvor barn og unge
spraenger granser for leering, og leeringen sker uden graenser.

Visionen er skabt pa baggrund af en proces, der startede i januar 2010. Processen har veeret
kendetegnet ved inddragelse af nagleinteressenter og dialog mellem nagleinteressenter og
politikere fra Barne- og Skoleudvalget og Skoleradet. Saledes har skolelederne,
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fritidscenterlederne, skolebestyrelsesformeaendene og de relevante faglige organisationer alle givet
bidrag til udformning af visionen. Den inddragende proces blandt alle nagleinteressenter har
understattet et feelles ejerskab for realisering af visionen.

Vision Leering uden greenser, der vedragrer barn fra 6 — 18 ar i Gentofte Kommune, hed ved starten
af processen Vision2020.

Visionen er tidligere behandlet i Barne- og Skoleudvalget pa felgende mader:
- 16. maj 2011, Tilleegsdagsorden, punkt nr. 1

- 6. juni 2011, Dagsorden, punkt nr. 3

- 15. august 2011, Dagsorden, punkt nr. 4

Realisering af visionen Leering uden granser sker gennem nedsaettelse af
teenketanke, udveelgelse af nye og nuvasrende projekter og indsatser, der koordineres og ledes i
en programorganisering.

Visionen er vedlagt.

Vurdering
Leering uden graenser er en vision, hvor bern og unge udnytter og udvikler deres potentialer
maksimalt, og hvor strukturer og organisation til enhver tid fremmer barns laering.

Pa denne baggrund vurderer Barn, Unge og Fritid, at vision Leering uden graenser giver et godt
afseet for Gentofte Kommune til at have den bedste skole for barn og samfund.

Indstilling
Bern, Unge og Fritid indstiller
Til Barne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At "Leering uden greenser" vedtages.

Tidligere beslutninger
Berne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen
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Bilag
1 vision leering uden graenser 2

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

5 Abent Anlagsbevilling til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune; 2.
del af anlzgsbevilling til gennemforelse af udbygningsplanens fase 1

007983-2010

Resumé

Udbygningsplanen og projektforsiag for fase 1 blev med henblik pa opstart af fase 1 med
tilh@rende aktiviteter enstemmigt vedtaget pa kommunalbestyrelsesmede d. 24. marts 2010 under
pkt. 5.

Ved godkendelse af projektforslaget for fase 1, blev der bevilget 25,5 mio. kr. til opstart af fase 1.
Fase 1 har en forventet samlet anleegssum pa 200 mio. kr.

Gentofte fiernvarme (GFj) seger om anlaegsbevilling til 2. del af fase 1, jf. skema 4.

Baggrund

Pa Kommunalbestyrelsens mede d. 24. marts 2010, pkt. 5 blev udbygningsplanen for fiernvarme
og projektforslaget for udbygningsplanens fase 1 enstemmigt vedtaget med finansiering som
beskrevet nedenfor.

« Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos
kommunekredit pa op til 200 mio. kr. til finansiering af udbygningen og senest ved
byggeperiodens udlgb omleegge denne til llsngerevarende |an. Lanet tilbagebetales via
indteegterne fra salg af varme, og pavirker ikke Gentofte Kommunes @vrige laneramme.

Der er anleegsbevilget 25,5 mio. kr. til fase 1 til GFj. Indeholdt i bevillingen er omkostninger til:
« Bemanding for markedsfaring
» Planleegning og tilsyn
« Radgivning og projektering
« Udarbejdelse af rammeaftaler og udbud
e Anls=gsomkostninger til de farste tilslutninger.

De resterende anlagsbevillinger forventes ansegt successivt frem til 2015.

Vurdering

Udbygningen af fiernvarmenettet indenfor fase 1 er nu kommet godt i gang. Tilslutningen af nye
fiernvarmekunder i de farste etaper af fase1 er over den 50 % tilslutning, der var
minimumsgraensen for at anleegsarbejdet kan pabegyndes. 2. del af den samlede anleegsbevilling
vil deekke omkostninger til fortsat projektering, radgivning og tilsyn, samt udgifter til
entreprengrarbejder i forbindelse med udbygningen. Markedsfaringsindsatsen vil planmaessigt
blive intensiveret, for at fa en sa stor tilslutning som muligt.
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Indstilling
Teknik og Miljg indstiller

Til Teknik- og Miljgudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anleegsbevilges 2. del af anleegssummen jf. skema 4 til den fortsatte udbygning af fase 1

med finansiel deekning over det pa investeringsoversigten afsatte radighedsbelsb til udbygning af
fiernvarmen i Gentofte Kommune i 2011.

Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljgudvalget den 04-10-2011
Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag
Skema 4

Mgode i konomiudvalget den 24, oktober 2011

6 Abent Godkendelse af anlaegsregnskab for Tranegardskolen

038477-2011

Resumé
Sagen foreleegges med henblik pa godkendelse af anleegsregnskab for Tranegardsskolen.

Baggrund

Tranegardsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anleegsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud,
projektering og udferelse.

Der er i alt til gennemfarelse af projekiet anlaegsbevilget 57.430.000 kr. Der aflasgges hermed
regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.
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Vurdering
Regnskabet for Tranegardsskolen ser ud som falger:

Anlaegsbevilling 57.430.000 kr.
Udgifter 57.523.516 kr.
Merudgifter 93.516 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for aflaeggelse af regnskab er ikke
overholdt. Berne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets made den 14.
september 2010, pkt. 8.

Anleegsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der
konkluderer: "Det er vores opfaltelse, at anlsegsregnskabel giver et retvisende billede af de
afholdte omkostninger ved gennemfegrelsen af anlsegsarbejdel, og al anleegsregnskabel er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for skonomistyring”.

FIE skonomiark samt revisionspategning er vedlagt som bilag.

Indstilling
Barn, Unge og Fritid indstiller

Til Berne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anleegsregnskabet for Tranegardsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforlgbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At merforbruget pa 94.000 kr. finansieres af SKUBs radighedsbelgb.

Tidligere beslutninger
Berne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Pkt. 1 -3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lutken (A) tog forbehold.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Seren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til.: Kommunalbestyrelsen
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Bilag

1 Logbog for Tranegardsskolen

™ Skema 2

1 Skema 4 regnskab

] FIE Tranegardsskolen

= Erkleering - anlaeg Tranegardsskolen

Mgde i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
7 Abent Godkendelse af anlaagsregnskab for Bakkegardsskolen

038483-2011

Resumé
Sagen foreleegges med henblik pa godkendelse af anlaegsregnskab for Bakkegardsskolen.

Baggrund

Bakkegardsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anleegsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud,
projektering og udfarelse.

Der er i alt til gennemfarelse af projektet anleegsbevilget 122.850.000 kr. Der afleegges hermed
regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering
Regnskabet for Bakkegardsskolen ser ud som falger:

Anlzegsbevilling 122.850.000 kr.
Udgifter 120.247.876 kr.
Mindreudgifter 2.602.124 kr.

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for afleeggelse af regnskab er ikke
overholdt. Det skyldes at regnskabet har afventet udfaldet af voldgiftssagen. Barne- og
Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets mede den 14. september 2010, pkt. 8.

Anleegsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der
konkluderer: "Det er vores opfattelse, at anlsegsregnskabel giver et retvisende billede af de
afholdte omkostninger ved gennemfgrelsen af anlsegsarbejdet, og al anlsegsregnskabel er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for skonomistyring”.

Revisionspategning er vedlagt.
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Indstilling
Bern, Unge og Fritid indstiller

Til Berne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At anleegsregnskabet for Bakkegardsskolen godkendes.

2. At orienteringen om sagsforlebet (logbogen) tages til efterretning.

3. At mindreforbruget pa 2.602.000 kr. tilbagefares likvide aktiver.

Tidligere beslutninger
B@rne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Pkt. 1 -3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lutken (A) tog forbehold.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Seren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

1 Logbog Bakkegéardsskolen

&l skema 2

ot Regnskabet - bilag 11 - skema 4
1 Revisionserklesring

Mgade i @konomiudvalget den 24, oktober 2011
8 Abent Godkendelse af anlagsregnskab for Skovshoved skole
038481-2011

Resumé
Sagen foreleegges med henblik pa godkendelse af anleegsregnskab for Skovshoved Skole.

Baggrund

Skovshoved Skole er i perioden 2003-2011 blevet ombygget som led i kommunens
skoleudbygningsprojekt, SKUB. Anlzegsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud,
projektering og udferelse.
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Der er i alt til gennemfarelse af projektet anlasgsbevilget 97.955.000 kr. Der aflasgges hermed
regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

Vurdering
Regnskabet for Skovshoved Skole ser ud som falger:

Anlzegsbevilling 97.955.000 kr.
Udgifter 97.895.438 kr.
Mindreudgifter 59 562 kr.

Regnskabet er underskrevet den 25. august 2011. Tidsfristen for aflaeggelse af regnskab er ikke
overholdt. Det skyldes, at regnskabet har afventet en forsikringssag. B@rne- og Skoleudvalget blev
orienteret om dette i notat til udvalgets mede den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlaegsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der
konkluderer: "Det er vores opfalleise, at anlsegsregnskabet giver et retvisende billede af de
afholdte omkostninger ved gennemferelsen af anlaegsarbejdet, og at anlsegsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for ekonomistyring”.

Fie skonomiark samt revisionspategning er vedlagt som bilag.

Indstilling
Barn, Unge og Fritid indstiller

Til Berne- og Skoleudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At anleegsregnskabet for Skovshoved skole godkendes.

2. At orienteringen om sagsforlgbet (logbogen) tages til efterretning.

3. At mindreforbruget pa 60.000 kr. tilbagefares likvide aktiver.

Tidligere beslutninger
Berne- og Skoleudvalget den 10-10-2011
Pkt. 1 -3: Anbefales til @konomiudvalget og Kemmunalbestyrelsen.

Irene Lutken (A) tog forbehold.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Seren B. Heisel (A) tog forbehold.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

1 Logbog Skovshoved Skole 1

1 Skema 2

1 Skema 4 - Regnskab

1 FIE ark Skovshoved skole

) Erkleering - anlesg Skovshoved Skole

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

9 Abent Anlagsregnskab for bygningsfornyelse Hyldegardsvej 11 A -D
(myndighed)

010578-2011

Resumé

Hermed forelaegges anleegsregnkab for de refusionsberettigede myndighedsudgifter i forbindelse
med bygningsfornyelse af ejendommen Hyldegardsvej 11 A-D.

Anlzegsregnskabet er sarskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemaerkninger og
revisionen konkluderer, at anlaegsregnkabet er aflagt i overenstemmelse med Gentofte Kommunes
"Principper og retningslinier for @konomistyring".

Baggrund

Pa Kommunalbestyrelsesmadet den 26. september 2005, pkt. 7, vedtog kommunalbestyrelsen at
yde offentlig stette til bygningsfornyelse af ejendommen Hyldegardsvej 11 A-D.

Pa samme made gav Kommunalbestyrelsen en anleegsbevilling pa 5,0 mio. kr. i udgift og 1,8 mio.
kr. i indteegt til refusionsberettigede myndighedsudgifter, herunder udbetaling af kontant
tabserstatning..

Sagen er nu afsluttet og alle refusionsberettiget myndighedsudgifter er afholdt, og der er hentet
refusion hjem fra staten, hvorfor der nu kan aflasgges anleegsregnskab.

Vurdering

Af den samlede anlaegsbevilling pa 5,0 mio. kr. i udgift og 1,8 mio. kr. i indtaegt er der
mindreudgifter pa 15.377 kr. og merindteegter pa 692.312 kr. Merindtaegten skyldes, at refusionen
fra staten blev st@rre end forventet, idet der er a2ndret i forudsaetningen for beregningen af
refusionen vedr. handtering af moms.

Der er udarbejdet skema 2 og 4 samt logbog pa sagen samt indhentet revisionspategning, som er
bilag til sagen.

Anleegsregnskabet er saerskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemaerkninger og

Side 16 af 25



revisionen konkluderer, at anleegsregnkabet er aflagt i overenstemmelse med Gentofte Kommunes
"Principper og retningslinier for @konomistyring".

Indstilling

Plan indstiller,

Til @konomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

1. At anleegsregnskabet for bygningsfornyelse af Hyldegardsvej 11 A-D godkendes
2. At orienteringen om sagsforlgbet tages til efterretning.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. Kommunalbestyrelsen

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

10 Abent Anlzgsregnskab for bygningsfornyelsen pa Hyldegardsvej 11A-D
(ejersag)

060507-2010

Resumé
Anleegsregnskabet for bygningsfornyelsen af Hyldegardsvej 11A-D (ejersag) forelasgges hermed til
godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2006 (pkt. 13) byggeprogram og
projekteringsbevilling pa 1,1 mio. kr. til ombygning af Hyldegardsvej 11A-D. Kommunalbestyrelsen
godkendte den 28. januar 2008 (pkt. 15) valg af Theilgaard Byg som entreprenagr samt en
anleegsbevilling pa 9,434 mio. kr. og en indteegtsbevilling pa kr. 3,481 mio. kr. svarende til det
forventede tilskud fra byfornyelsesmyndigheden.

Ombygningen blev gennemfart iht. reglerne om bygningsfornyelse. De vasentligste
ombygningsarbejder var etablering af nye baderum og nye kekkener i 14 af de 22 lejligheder,
etablering af mekanisk ventilation i alle baderum og kekkener samt i nyt vaske- og terrerum i
keelderen, etablering af installationsskakte, udskiftning af vinduer i alle lejligheder samt diverse
mindre istandsaettelsesarbejder. | keelderen blev feellesbade nedlagt og rummene blev forberedt til
vaske- og terrerum.
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Anleegsregnskabet er saerskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anleegsrenskabet ikke
giver anledning til bemaerkninger, og at det er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes
principper og retningslinjer for skonomistyring. Revisionspategning, logbog, skema 2 og 4 er

vedlagt som bilag.

Vurdering

Byggesagen er forlabet meget tilfredsstillende. Bade radgiveren Hou+Partnere og entreprengren
Theilgaard Byg gjorde et dygtigt arbejde ved planlaegning og udfarelse af arbejdet. Projektet blev
udarbejdet i 3D, hvilket skennes at have resulteret i meget begreenset omfang af ekstraarbejder,

da l@sningerne var godt gennemarbejdede i projektet.

Budget og tidsplan blev holdt. Der har veeret et mindreforbrug pa 0,474 mio. kr. svarende til 5 pct.

af den samlede anleegsbevilling.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og JURA indstiller

Til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anleegsregnskabet godkendes,

2. At orienteringen om sagsforigbet tages til efterretning.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til.: Kommunalbestyrelsen

Bilag

® Logbog
Skema 4

1 Revisionspategning
Skema 2

Mgade i konomiudvalget den 24. oktober 2011

11 Abent Anlagsregnskab og skema C for 45 almene plejeboliger ved

Rygardcentret

025186-2007
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Resumé
Der foreleegges hermed revisorgodkendt anleegsregnskab og skema C for opfarelsen af 45 almene
plejeboliger ved Rygardcentret til godkendelse.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 8. februar (pkt. 3) og @konomiudvalget den 19. februar 2007
(pkt.11) godkendte Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2007 (pkt.12) programforslag til
udvidelse af Rygardcentret med 5 ombyggede boliger inde i centret og 40 nye boliger ud mod
Niels Andersens vej. Efterfelgende blev fredskovspligten ophaevet, hvilket gav mulighed for at
placere nybyggeriet mere hensigtsmaessigt mod nord ud mod Hellerup Kirkegard. Der blev herefter
udarbejdet en lokalplan 304, og denne blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2008
(pkt.4).

Efter indstilling fra Socialudvalget den 6. oktober 2008 (pkt. 2) og @konomiudvalget den 20.
oktober 2008 (pkt. 6) blev den endelige anleegsbevilling givet af Kommunalbestyrelsen den 27.
oktober 2008 (pkt.12). Samlet er der anlaegsbevilget 66,463 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og
9,782 mio. kr. mio. kr. ekskl. moms. til servicedelen.

Samlet er der forbrugt 66,690 mio. kr. inkl. moms pa boligdelen og 9,936 mio. kr. ekskl. moms pa
servicedelen svarende til et merforbrug pa hhv. 0,227 mio. kr. inkl. moms (0,34 pct.) og 0,154 mio.
kr. ekskl. moms (1,6 pct.) i forhold til bevillingen.

Dispositionsforslaget er blevet udarbejdet af Thora Arkitekter og byggeriets udformning er i
hovedtrak blevet realiseret i overensstemmelse hermed. GVL Entreprise blev valgt som
totalentreprenar. Opstarten i henhold til hovedkontrakten skete ultimo november 2008. Den nye
afdeling blev taget i brug primo november 2010.

Samlet omfatter byggeriet 2925 m2 bolig/fesllesareal svarende til 65 m2 per bolig i
gennemsnit samt 508 m2 serviceareal.

Byggeregnskabets hovedtal (skema C)

Anskaffelsessum Boligdel Boligdel Afvigelse | Forklaring pa

boligdel, skema B skema C afvigelse

mio. kr. inkl. moms

Veerdi af grund 3,762 3,762 0

@vrige grundudgifter | 5624 7,453 1,829 Flere udgifter til
fundering

Handveerkerudgifter | 52,911 53,661 0,750

Omkostninger 7,263 4727 -2,536 Feerre udgifter
til teknisk radg.

Gebyrer 0,845 0,849 0,004

Anskaffelsessum 70,405 70,452 0,047

ialt

Kr./m2 inkl. moms 24.070 24.086 16

Anskaffelsessum 66,643 66,690 0,047

eks. grund

Bevilling 66,463 0,227

Anskaffelsessum Servicedel | Servicedel | Afvigelse | Forklaring

servicedelen, mio. skema B skema C pa afvigelse

kr.

Udgifter ekskl. 12,203 12,394 0,191 Ekstra udgifter

| gebyrer til flytning
Statens 0,025 0,026 0,001

promillegebyr
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| alt udgift inkl. 12,228 12,420 0,192
moms

| alt uden moms 9,782 9,936 0,154
Kr./m2 inkl. moms 24.021 24.448 427
Servicearealtilskud -1,800 -1,800 | -
Nettoudgift 7,982 8,136 0,154

Anleegsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlaegsregnskabet
giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlsegsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for skonomistyring.

Revisorpategning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Samarbejdet med Thora arkitekter har i det indledende planlaegningsforlgb vasret godt, ligesom
samarbejdet med GVL Entreprise A/S i hele sagsforl@bet har fungeret rigtigt godt. Der har vaeret
stor forstaelse for og stor villighed til at fa projektet tilpasset efter de krav og specifikationer,
kommunen har haft til det feerdige resultat.

Brugerinddragelsen har vaeret gennemfart i hele projekterings- og byggeprocessen, og
samarbejdet har ogsa her fungeret tilfredsstillende.

Merforbruget i projektet pa hhv. 0,34 pct. pa boligdelen og 1,6 pct. pa servicedelen giver ikke
anledning til seerlige bemasrkninger.

Indstilling
Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anleegsregnskabet godkendes.

2. At skema C godkendes.

3. At der med finansiel daekning via puljen til etablering af faellesarealer gives supplerende
anleegsbevilling pa hhv. 0,227 mio. kr. inkl. moms og 0,154 mio. kr. ekskl. moms til deekning af
merforbruget pa hhv. boligdelen og servicedelen.

Tidligere beslutninger
Socialudvalget den 13-10-2011
Pkt. 1-3: Anbefales til @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen
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Bilag
® |Logbog
1 Revisionspategning
Skema 4, boligdel
Skema 4, Servicedel
1 skema C Rygardcentret
1 Skema 2. Boligdel og serviceareal

Mgde i @konomiudvalget den 24, oktober 2011

12 Abent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra
medlemmerne

051917-2010

Beslutninger
@konomiudvalget, den 24. oktober 2011

Eyvind Vesselbo (V) stillede spergsmal vedrarende invitationer til arrangementer til
medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Eyvind Vesselbo (V) stillede spargsmal vedrerende lokalplan for Skovshoved Havn.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011
13 Lukket Ekspropriation @rnegardsvej

021896-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. Kommunalbestyrelsen
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Mgde i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
14 Lukket Lejeaftale

048660-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Mgde i Gkonomiudvalget den 24. oktober 2011
15 Lukket Keb af fast ejendom

038161-2010

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. Kommunalbestyrelsen

Mode i @konomiudvalget den 24. oktober 2011

16 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spergsmal fra
medlemmerne

051917-2010
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til. Ingen videre behandling
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