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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

1  Åbent         Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudbygningerne 
pr. maj 2009

016847-2009

Resumé

Skole og Fritid orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. maj 2009.

Baggrund

Hver måned giver Skole og Fritid en kort orientering til Børne- og Skoleudvalget om status på 
økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som 
bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle 
skoledistrikterne.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

_________________________

Bilag
 Statusnotat - maj 09
 Skoleudbygningsprojektets bevillinger, genbevillinger og rådighedsbeløb
 FIE økonomiark

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

2  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab SKUB Fase 4 - 2008

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=279009
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1502205
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1502208
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1502210
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015815-2009

Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4 – 2008.

Baggrund
Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og udbygningsprojektet gives for et år ad 
gangen. Størrelsen af bevillingen er afhængig af det besluttede aktivitetsniveau for selve året. Med 
udgangspunkt i SKUB projektprogram 2008 med tilhørende budget, der blev forelagt på 
Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2006, pkt. 6, blev rammerne lagt for 
projektgruppens arbejde i året 2008.

Bevilling på i alt 10,5 mio. kr. blev vedtaget på Kommunalbestyrelsen møde den 17. december 
2006, pkt. 6. Mindreforbruget fra SKUBs anlægsregnskab Fase 4 - 2007 på 679.000 kr. blev på 
Kommunalbestyrelsen møde den 24. juni 2008, pkt. 18, enstemmigt vedtaget at overføre til Fase 4 
– 2008. Den samlede bevilling der aflægges regnskab for er således 11.179.000 kr. 
Bevillingsansøgninger og politiske behandlinger fremgår af bilag på sagen.

Vurdering
Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2008 ser ud som følger:

Bevilling 11.179.000 kr.
Forbrug 10.313.404 kr.
Mindreforbrug    865.596 kr. ~   866.000 kr.

Mindreforbruget på i alt 866.000 kr. ønskes overførttil SKUB Fase 4 – 2009 projektet til buffer for 
uforudsete hændelser og regnskabsafslutninger.
 
Regnskabet er underskrevet den 26. marts 2009. Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet er 
overholdt.

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet Deloitte, der konkluderer: ”At 
anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”Principper og 
retningslinjer for økonomistyring”.

Logbog, politiske behandlinger samt skema 2 + 4 samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag på 
sagen.

Indstilling
Projektgruppen indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=277808
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1. At anlægsregnskabet SKUB Fase 4 – 2008 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen). 
3. At mindreudgiften på 866.000 kr. overføres til SKUB Fase 4 – 2009 projektet. 

 

_________________________

Bilag
 Logbog Fase 4 - 2008
 Skema 2 - fase 4 - 2008
 Skema 4 fase 4 - 2008
 Politisk behandling fase 4 - 2008
 Revisionserklæring fase 4 - 2008
 FIE Fase 4 - 2008

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

3  Åbent         Anlægsbevilling til opfølgning på Rum og Funktion-evaluering på 
Ordrup Skole

022360-2008

Resumé
Sagen forelægges med henblik på anlægsbevilling på 1 mio. kroner til opfølgning på evalueringen 
af rum og funktion på Ordrup Skole samt til etablering af en pavillonløsning ved udskolingen for en 
toårig periode.

Baggrund
Sagen forelægges med henblik på anlægsbevilling på 1 mio. kroner til opfølgning på evalueringen 
af rum og funktion på Ordrup Skole samt til etablering af en pavillonløsning ved udskolingen for en 
toårig periode.

Vurdering
På Ordrup Skole er der nu gennemført evaluering af rum og funktion. Evalueringen sætter bl.a. 
fokus på udskolingen. Udskolingen omfatter aktuelt 9 klasser men vil efter sommerferien 2009 
blive udvidet til 10 klasser. Det har vist sig svært at udnytte hjembaserne og fællesarealerne helt 
som tænkt, og allerede inden den nævnte udvidelse fra 9 til 10 klasser oplever skolen store 
udfordringer med at rumme elever og lærere i udskolingsbygningen. Efter sommerferien vil 
behovet selvsagt blive større.
En arbejdsgruppe bestående af skolens ledelse samt medarbejdere fra Skole og Fritid har 
sammen arbejdet på at kortlægge mulige løsninger via bl.a. ændret organisering af undervisningen 
og anderledes udnyttelse af skolens faciliteter inklusive FCens lokaler. Arbejdsgruppen 
konkluderer, at det for indeværende ikke vil kunne lade sig gøre ad den vej at skabe de 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1494198
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1494204
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1494207
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1494209
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1494212
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1494216
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=229885
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nødvendige pædagogiske, eller bygningsfysiske, rammer for Ordrup Skoles udskoling, og at der er 
behov for en egentlig udvidelse kombineret med en mindre tilretning af de eksisterende forhold.
Håndteringen af disse pladsmæssige udfordringer, der skal være løst til august 2009, skal ske 
under hensyntagen til skolens ønske om at blive idrætsskole på linje med Bakkegårdsskolen. En 
realisering af den mulighed vil trække flere elever til skolens udskolingsklasser og dermed bidrage 
til kapacitetsudfordringerne. Uanset hvordan Ordrup Skole måtte vælge at organisere en 
”idrætslinje”, vil behovene for plads i udskolingen vokse.
Arbejdsgruppen anbefaler derfor en løsning, der på kort sigt kan håndtere anvendelses- og 
kapacitetsproblemerne men som samtidig skaber tid til en langsigtet løsning, når skolens ønske 
om status som idrætsskole er afklaret. I samråd med skolens ledelse og en repræsentant for 
udskolingslærerne peges der således på en pavillonløsning i kombination med mindre rumlige 
justeringer af de eksisterende fællesområder. I tilgift hertil suppleres disse områder bl.a. med nyt 
møblement for forbedring af læringsfaciliteterne.
På baggrund af de gennemførte forundersøgelser foreslås pavillonen opsat i umiddelbar tilknytning 
til udskolingsbygningen. Pavillonen vil kunne rumme ca. 50 personer fordelt i to rum. Disse rum 
kan fungere som baser, og vil således både kunne optage den ekstra klasse efter sommerferien 
2009 samt lette presset på de eksisterende lokaler. For at give Ordrup Skole en realistisk 
tidsperiode til at planlægge og implementere idrætsskolestatus, foreslås pavillonen opstillet i en 
toårig periode.
Ordrup Skoles bestyrelse er hørt i sagen og kan tilslutte sig løsningsforslaget.
Ud over det pædagogiske arbejde, der generelt følger af evalueringen af rum og funktion, er der 
også behov for mindre indretningsmæssige ændringer på den øvrige del af skolen. Der søges 
derfor også om et beløb hertil.
Gennemførelsen af de tekniske løsninger forudsætter diverse myndighedsgodkendelser, men 
indledende undersøgelser peger på, at tilladelserne kan forventes givet.
 

  Pavillonløsningen anslås at koste kr. 650.000,- for en toårig periode. Indeholdt i dette 
beløb indgår tillige etablering af flisebelagt område til erstatning for det udeareal, hvor 
pavillonen tænkes opstillet

  Indkøb af inventar til hele skolen inkl. udskoling anslås at koste kr. 175.000,-
  Bygningsmæssige ændringer, herunder etablering af skillevæg, i eksisterende 

udskolingsbygning anslås at koste kr. 175.000,-

Det foreslås, at det samlede beløb finansieres over SKUBs rådighedsbeløb for 2009 via puljen til 
opfølgning på rum og funktion.

Som bilag 1 er vedlagt luftfoto med markering af den foreslåede placering af pavillonen.

Indstilling
Skole og Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der anlægsbevilges 1 mio. kroner til opstilling af pavilloner ved udskolingsbygningen for en 
toårig periode, til mindre bygningsmæssige ændringer i udskolingen samt til indkøb af inventar.
2. At anlægsbevillingen finansieres over SKUBs rådighedsbeløb for 2009.
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_________________________

Bilag
 Bilag 1 til Ordrup Skole - opfølgning på rum og funktion

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

4  Åbent         Opstilling af pavillon på Gentofte Skole

016869-2009

Resumé
Gentofte Skole drives i dag på kapacitetsgrænsen og har som følge deraf meget få pædagogiske 
muligheder ud over klasserummet, ligesom pladsen i GFO og Klub er begrænset ift antallet af 
brugere. Kommunen ejer en ledig pavillon, der kan flyttes til Gentofte Skole for at afhjælpe 
pladsmanglen. Samtidig kan den fungere som genhusningskapacitet ifm de vinduesrenoveringer 
og indeklimaprojektet, der snart opstartes. 

Baggrund
Gentofte Skole rummer i dag 33 klasser og drives på kapacitetsgrænsen. Det mærkes både ift den 
daglige fleksibilitet, i manglen på at kunne tilbyde varierede læringsmiljøer, der rækker ud over 
klasserummet og ikke mindst i trangt areal til særlig drama, musik og bevægelse i både skoletid og 
fritid (klub + GFO).

Der pågår pt. en analyse i den hensigt at udvikle et idekatalog for, hvordan skolens pladsmæssige 
og deraf pædagogiske udfordringer kan imødegåes. Idekataloget fremlægges som input til 
Gentofte Plan 2010. 

Sideløbende planlægges snarlig igangsættelse af vinduesrenovering og forbedring af indeklimaet 
på skolen, hvor der ligger et påbud fra Arbejdstilsynet.

Status
Der er opstået mulighed for at lette skolens problemer betydeligt i en midlertidig løsning. 
Kommunen ejer en pavillon, som indtil nu har været anvendt til genhusning på Skovshoved Skole. 
Pavillonen er ledig og kan flyttes til Gentofte Skole omgående. Der påtænkes placering i et hjørne 
af skolens boldbane (se bilag).

Vurdering
Den midlertidige pavillon vil kunne rumme en hel årgang. Det er tanken at lægge 0. årgang her. 
Det vil give betydeligt bedre luft til skolens daglige drift. Ligeledes vil det give en 
genhusningsmulighed i takt med de påtænkte renoveringsarbejder i de forskellige klasserum. 

Opstilling af pavillonen vil kræve dispensation fra Byplanudvalget, idet den ikke kan placeres 
indenfor lokalplanens byggefelter. Sagen forelægges Byplanudvalget den 7. maj 09. 

I forbindelse med etablering af denne pavillon kan den nuværende – noget mindre – musikpavillon, 
der er opstillet ud for indskolingen, opsiges. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1502308
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=279031
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Løsningen er drøftet med skolens ledelse og bestyrelse, som finder, at det vil være en rigtig god 
hjælp for skolen, indtil en mere permanent løsning er fundet. 

Økonomi
Det forventes at koste op mod 450.000 kr at få pavillonen i drift på Gentofte Skole. Beløbet dækker 
nedtagning og flytning på blokvogne, klargøring af areal, opstilling, elføring, kloakering, rådgivning 
mv. Udgiften finansieres over anlægsbevillingen til ”Max 25 elever i børnehaveklassen”, der er 
frigivet ved budgetvedtagelsen (Gentofte Plan 2009).

Der vil være en besparelse på lejeindtægten af den nuværende musikpavillon på omkring 120.000 
kr/år. 

Tidsplan
Pavillonen er pt. ledig og skal fjernes fra Skovshoved Skoles areal hurtigst muligt af hensyn til 
fremdriften i udearealprojektet på denne skole. 

Der vurderes, at pavillonen vil kunne være klar til brug på Gentofte Skole ultimo maj/primo juni, 
såfremt det godkendes politisk.

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 
 
Til Børne- og Skoleudvalget:

At sagen oversendes til Byplanudvalget med anbefaling om at opstilling af midlertidig pavillon på 
Gentofte Skoles areal godkendes.

 

_________________________

Bilag
 Bilag - Gentofte Skole

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

5  Åbent         Anlægsbevilling til gennemførelse af bygningsmæssige justeringer på 
Bakkegårdsskolen

014588-2009

Resumé

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1502425
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=276378
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Sagen blev senest forelagt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. april 2009, pkt. 4.  
Udvalget besluttede, at sagen skulle forelægges igen på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 
2009 med henblik på frigivelse af den resterende bevilling til projektet. Forudsætningen for 
frigivelsen af den resterende del af budgettet var udarbejdelse af en kalkulation af de foreslåede 
arbejder fra rådgiverside med henblik på at opnå budgetsikkerhed.

Herudover besluttede udvalget, at der anlægsbevilges 250.000 kr. til rådgivning vedrørende 
akustikken og at bevillingen på 250.000 kr. finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2009

Baggrunden for sagen er ikke forandret siden forelæggelse i april og kan læses nedenfor.

Baggrund
Bakkegårdsskolen blev ud og ombygget i perioden 2003-2006. Der er endnu ikke foretaget en 
rum- og funktionsevaluering. Det skyldes bl.a. at Skole og Fritid i samarbejde med skolens ledelse 
har fundet det hensigtsmæssigt at udskyde evalueringsarbejdet i forhold til at skolen er i gang med 
at drøfte læringsgrundlaget. Ledelsen har et klart billede af behovet for bygningsmæssige 
justeringer, der anbefales udført inden evalueringen igangsættes. Skolens ledelse har drøftet 
behovet for de bygningsmæssige justeringer med skolebestyrelsen, der er enige i prioriteringen.

På den baggrund indstilles det, at de midler, der er afsat til Rum og Funktionsevalueringen i 2009 
på Bakkegårdsskolen, anvendes til at gennemføre allerede kendte justeringer i forhold til hvordan 
skolen er bygget ud og om.  

Hovedtrækkene i ombygningen af Bakkegårdsskolen 2003-2006
Det væsentligste i ombygningen af skolens hovedbygning var etablering af teamrum og projektrum 
mellem klasseværelserne samt en bred trappe- og opholdsåbning fra den oprindelige aula til 
nederste etage, der nu er skolens hjerte. Skolens tidligere gymnastiksale er ombygget til PUC med 
bibliotek, medier og projektrum. Samtidig med ombygningen er skolen istandsat for BygOp-midler.
Pavillonbygningen er tilbygget en ekstra etage og kælderetagen er udbygget, så bygningen i dag 
rummer hele indskolingen samt omklædningsrum og depoter. Til at binde det hele sammen er der 
bygget en ny, stor hal mellem hovedbygningen og indskolingen – en hal, der også får direkte 
forbindelse til PUC’en via en bogcafé. Hallen er egnet til idræt, sport, teater, forsamlingsformål og 
meget mere. I tilknytning til hallen er bygget et nyt musiklokale og øverum. Mellem hallen og 
indskolingsbygningen er der bygget et værkstedsområde og et lille udendørs haverum.

Indstilling

Notat beskrivende rådgivernes kalkulationer samt indstillingeftersendes. 

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 16-04-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Pkt. 1: At der anlægsbevilges 250.000 kr. til rådgivning vedrørende akustikken

Pkt. 2: At bevillingen på 250.000 kr. finansieres over SKUB's rådighedsbeløb i 2009
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Pkt. 3: At sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2009 med henblik på 
frigivelse af den resterende bevilling til projektet.

_________________________

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

6  Åbent         Fremtidens Fritidscenter

016844-2009

Resumé
Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 10. november 2008, pkt. 5, at der 
gennemføres dialogproces med brugere af fritidscentre om strategi for Fremtidens Fritidscenter.

Baggrund
Beslutningen om at udarbejde en dialogbaseret strategi for fritidscentrenes fremtid blev truffet på 
baggrund af Skole og Fritids evaluering af fritidscentrenes organisering under Lov om folkeskolen. 
Fritidscentrene har været organiseret under folkeskolen siden Børne- og Skoleudvalgets 
beslutning herom den 13. juni 2006, pkt. 6. Evalueringen blev gennemført i april 2008.

Evalueringsrapporten pegede på en række oplevede problemer i forhold til FC-organiseringen og 
på en række udviklingsmuligheder ved en mere tværgående organisering. Et af de gennemgående 
udsagn i evalueringsrapporten er et behov for en helhedsorienteret og overordnet FC-ledelse, der 
fokuserer på alle børn og unge i hele kommunen. 

Vurdering
Arbejdsgruppen har nu gennemført en proces med dialogarrangementer for de unge, forældrene 
og medarbejderne. Fremtidens Fritidscenter er endvidere drøftet i Skolerådet, i SSP-regi, med 
skolelederne, fritidscenterlederne, MED-udvalg, BUPL og andre interessenter, ligesom der er søgt 
viden og inspiration i andre kommuner.

Konklusionen på gruppens arbejde er en anbefaling af en reorganisering på området, så 
fritidscentrene, herunder aftenklubberne, fremover samles i én organisation under Gentofte 
Ungdomsskole. Grundlæggende er det arbejdsgruppens vurdering, at dette vil skabe en styrket 
organisation med fælles mål og fokus på børn og unges fritid. Et sådant fokus eksisterer i forvejen 
på ungdomsskolen, og da lovgivningen giver mulighed for det, er det naturligt at forankre 
samarbejdet der. I punktform kan nævnes eksempler på yderligere fordele:

 Opsætning af fælles mål og overordnede strategiske beslutninger om ressourcefordeling, 
omfang og geografisk placering af centre, etablering af midlertidige tilbud osv. træffes bedst 
i en organisation, der har fokus på det samlede kommunale fritidstilbud.

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=279005
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  En samlet organisation med én ledelse vil hurtigere og mere fleksibelt kunne tilpasse sig 
behov og efterspørgsel hos kommunens børn og unge og foretage de nødvendige 
prioriteringer

 En samling af fritidscentrene under én ledelse vil, qua størrelsen, styrke organisationens 
evne og mulighed for at etablere og vedligeholde nye, udviklende samarbejdsrelationer.

 Gentofte Ungdomsskole har i dag et meget veludbygget netværk af samarbejdspartnere i 
ind- og udland, med hvilke der udveksles erfaringer og arbejdes med en rig variation af 
projekter og aktiviteter for unge. Dette fokus, og disse netværk, vil kommunens fritidscentre 
blive en naturlig del af i en samlet organisering, ligesom ungdomsskolen vil kunne hente 
indsigt og inspiration hos fritidscentrene

Ledelsesmodellen for den nye organisation er ledelse i partnerskab, hvor fritidscentrene udvikles i 
samarbejde og partnerskab med Ungdomsskolen og Skole og Fritid. En model inspireret af de 
gode erfaringer med ”VITO” - Videnscenter for tosprogede, som er et ligeværdigt 
ledelsespartnerskab mellem Ungdomsskolen, Skole og Fritid og Bakkegårdsskolen.

Efter politisk tiltrædelse til forslaget om reorganisering, vil den nye ledelse beskrive ledelses- og 
driftsgrundlaget nærmere samt udarbejde strategiplan for det fortsatte udviklingsarbejde bl.a. 
omfattende temaer som ungeindflydelse, forældreinvolvering, kompetenceudvikling for 
medarbejdere og ledere samt rammesætte det nære samarbejde med både folke- og 
privatskolerne. Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om dette arbejde.

Arbejdsgruppen foreslår, at beslutningen om reorganisering sendes i høring frem til den 26. juni 
2009 til beslutning i Børne- og Skoleudvalget  i august 2009. 

Notat bilagt sagen.

Indstilling
Skole og Fritid indstiller

Til  Børne- og Skoleudvalget:

At forslaget sendes i høring frem til den 26. juni 2009.

_________________________

Bilag
 Fremtidens Fritidscenter - notat

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

7  Åbent         Referat af møde i Skolerådet den 24. marts 2009

002372-2009

Resumé

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1502196
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=263064
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Skolerådet holdt møde den 24. marts 2009. Skole og Fritid forelægger referatet til orientering.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

_________________________

Bilag
 Referat af Skolerådets møde den 24. marts 2009

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

8  Åbent         PPRs overtagelse af opgaver fra Tale- og Høreinstituttet

005051-2007

Resumé

Børn og Forebyggelse skal fra sommeren 2009 overtage opgaverne fra THI Børnecenter (Tale- og 
Høreinstituttet). Det sker som følge af centerets lukning i løbet af sommeren 2009. Børn og 
Forebyggelse - PPR - opnormeres derfor med 4,6 årsværk. Børne- og Skoleudvalget orienteres 
om indholdet i disse opgaver, og hvorledes det vil påvirke kvaliteten for brugerne.

Baggrund
De nye opgaver
Fra august 2009 bliver THI Kompetencecenters voksenafdelinger lagt sammen med Center for Syn 
og Kommunikation, mens THI Børnecenter lukker som følge af faldende efterspørgsel fra 
kommunerne. Derfor er der pr. 1. februar 2009 ansat talepædagoger i PPR og afsat 
psykologressourcer til varetagelse af de opgaver, som THI tidligere løste for Gentofte Kommune. 
Det drejer sig om:

1. Børn i de inkluderende tilbud i daginstitutionerne Lunden, Lundegård og Baunegården, 
enkeltintegrerede børn med støtte i andre dagtilbud (normeret til 20 børn) samt børn i 
Specialbørnehaven Troldemosen (normeret til 42 børn), som hidtil har fået talepædagogisk 
bistand fra Specialbørnegruppen, THI Børnecenter. 

2. Småbørn og skolebørn med stammen (årligt 12 børn) og småbørn med tale- 
sprogvanskeligheder (årligt 3 børn), som hidtil er visiteret til THI børnecenters gruppetilbud 
samt særlige aftaler for individuelle forløb. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=1474644
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=155881
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THI Børnecenters tilbud var tværfagligt sammensat af talepædagoger, psykologer og 
fysioterapeuter.
 
Ad. 1:
Til varetagelse af den talepædagogiske bistand til småbørn i de inkluderende tilbud er der ansat 
1,2 årsværk. Bistanden skal omfatte vurderinger i form af testning og observation, rådgivning og 
vejledning til forældre og pædagogisk personale i samarbejde med bl.a. psykolog, samt særlige 
talepædagogiske undervisningsforløb. Disse tilbud bliver varetaget af et team af talepædagoger 
med særlig ekspertise indenfor de områder, de inkluderende tilbud omfatter.
Til varetagelse af den talepædagogiske bistand i Specialbørnehaven Troldemosen er der ansat 2,5 
årsværk. Udgiften indgår i taksten. Den talepædagogiske bistand til det enkelte barn omfatter 
undersøgelser, observationer og videoanalyse. Sammen med forældre og personalet i institutionen 
vil talepædagogen medvirke til at afdække barnets interesser og udtryk samt vejlede ved 
tilrettelæggelsen af den kommunikationsstøttende indsats. Talepædagogen deltager i årlige 
revisitationsmøder. Derudover vil tilbuddet dække kurser til personale og forældre i eksempelvis 
"Tegn til tale" og "Totalkommunikation". Talepædagogerne vil indgå i et tværfagligt samarbejde 
med personale i Troldemosen samt psykolog og fysioterapeuter.
 
Ad. 2:
Vedrørende småbørn med tale- og sprogvanskeligheder har PPR gennem mange år haft 
sproggrupper for småbørn med lettere tale- sprogvanskeligheder med gode erfaringer. Disse 
gruppetilbud vil blive udvidet til også at omfatte børn med svære tale- og sprogvanskeligheder. 
Gruppetilbuddene bliver varetaget af et team af talepædagoger med særlig ekspertise indenfor 
dette område.

Vedrørende småbørn og skolebørn med stammen har de brug for løbende talepædagogisk 
bistand gennem deres opvækst. For småbørns vedkommende gives den dels direkte til barnet og 
dels indirekte til forældre og pædagoger. For skolebørns vedkommende gives den dels individuelt 
og dels som gruppetilbud. PPR vil etablere forældre-barngruppe samt grupper for småbørn og 
grupper for skolebørn ud fra aktuelt behov. Stammetilbuddet vil blive varetaget af et team af 
talepædagoger med særlig ekspertise indenfor dette område.
 
Til varetagelse af småbørn med tale- og sprogvanskeligheder og småbørn med stammen er der 
normeret 0,9 årsværk talepædagog. Herudover arbejdes der på at få tilknyttet en fysioterapeut fra 
Børneterapien, mens der er lavet aftale om tilknytning af psykolog fra PPR til begge.
 
Gruppetilbuddene til småbørn med tale- og sprogvanskeligheder og til småbørn og skolebørn med 
stammen samt individuelle forløb bliver etableret i Gentofte Kommunes lokaler på Skovvej 19.
 
Økonomi
Budgettet til børn, der var visiteret til THI Børnecenter, lå tidligere under den centrale visitation til 
specialundervisning i Skole og Fritid. Det er nu overført til Børn og Forebyggelse. 
 
De samlede udgifter efter overtagelsen af opgaverne fra THI Børnecenter forventes at være på 
samme niveau som tidligere.

Vurdering
I forbindelse med PPRs overtagelse af opgaverne vurderer Børn og Forebyggelse, at 
serviceniveau og bistand vil blive fastholdt med samme høje faglige kvalitet som på THI 
Børnecenter. Det skyldes følgende forhold, som også indebærer organisatoriske fordele:

 De inkluderende tilbud arbejder ud fra et inkluderende menneskesyn og det pædagogiske 
arbejde tilrettelægges, så det enkelte barn er en del af børnefællesskabet. I den 
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sammenhæng er det vigtigt, at de fagpersoner - der rådgiver og vejleder det pædagogiske 
personale med henblik på at styrke deres kompetencer og redskaber - arbejder ud fra 
samme visioner og mål. Det er endvidere vigtigt, at fagpersonerne benytter de 
differentierede børnefællesskaber, som barnet er en del af, til træningen. Talepædagoger 
ansat i PPR arbejder sammen med personalet i dagtilbuddene, de indgår i 
udviklingsprojekter og har et indgående kendskab til visioner og mål for det forebyggende 
arbejde og dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. PPR kan derfor sikre en 
helhedsorienteret og koordineret indsats for det enkelte barn i tæt samarbejde med dem, 
der omgås barnet til daglig, og hvor vejledning til pædagoger og forældre tager 
udgangspunkt i et nært kendskab til barnets nærmiljø og øvrige aktiviteter i 
daginstitutionen. 

 I Specialbørnehaven Troldemosen arbejder et tværfagligt team - bestående af pædagoger 
ogfys- og ergoterapeuter samt psykolog fra PPR - tæt sammen om den enkelte 
børnegruppe i det daglige. Talepædagogerne vil derfor blive en del af dette tværfaglige 
team. De vil være i Troldemosen dagligt, hvilket giver en stor fleksibilitet i forhold til at 
lægge indsatsen til det enkelte barn, når det er mest parat. Og som noget nyt vil kurser i 
"Tegn til Tale" og "Totalkommunikation" til personale og forældre være en del af tilbuddet 
og vil derfor blive tilrettelagt med baggrund i talepædagogernes kendskab til de enkelte 
børns ressourcer og behov.

 Med etableringen afegne grupper i kommunalt regi indenfor tale- og 
sprogvanskeligheder samt stammen vil talepædagogerne have et dagligt samarbejde med 
barnets lokale talepædagog. Det sikrer kontinuiteten for det enkelte barn og danner 
baggrund for rådgivning og vejledning til forældre og personale. Børn og forældre får 
mulighed for at danne netværk indenfor deres eget nærområde. Og grupperne kan dannes 
udfra aktuelle lokale behov. I forhold til børn med stammen er der dog den risiko, at det ikke 
altid vil være muligt at etablere homogene grupper aldersmæssigt. Her vil det på sigt være 
en fordel at samarbejde i kommunenetværk 4 om dannelse af gruppetilbud.

 Til sikring af talepædagogernes kompetenceudvikling, så der fortsat ydes bistand af høj 
faglig kvalitet, vil talepædagogerne være organiseret i teams og have et tæt samarbejde 
med psykologer på PPR samt andre fagpersoner i Børn og Forebyggelse. De vil også 
deltage i relevante kurser og konferencer. Der er løbende faglig sparring med den øvrige 
tale-høregruppe, hvor der bl.a. for specialområdets vedkommende er talepædagoger, der 
er tilknyttet Søgårdsskolen, som møder lignende problemstillinger. Derudover dannes der 
fra juni 2009 faglige netværk af talepædagoger indenfor de enkelte specialområder 
i kommunenetværk 4.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen om overtagelse af opgaver fra THI Børnecenter og kvalitetsmæssige 
konsekvenser tages til efterretning.

_________________________
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

9  Åbent         Kriterier for lukkedage for daginstitutioner

016718-2009

Resumé

I forbindelse med kommuneaftalen mellem regeringen og KL for 2009 aftaltes det at afskaffe 
løsrevne lukkedage i daginstitutionerne, således at de kun kan holde lukket, når fremmødet er lavt. 
I aftalen er parterne dog enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at daginstitutioner holder åbent 
f. eks. i ferieperioder, hvor fremmødet er lavt. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge 
kriterier for, hvad der er lavt fremmøde. Børn og Forebyggelse forelægger derfor et kriterium herfor 
til orientering.

Baggrund

I forbindelse med kommuneaftalen mellem regeringen og KL for 2009 aftaltes det at afskaffe 
løsrevne lukkedage i daginstitutionerne, således at de kun kan holde lukket, når fremmødet er lavt. 
I aftalen er parterne dog enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at daginstitutioner holder åbent 
f. eks. i ferieperioder, hvor fremmødet er lavt. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge 
kriterier for, hvad der er lavt fremmøde. Aftalen mellem regeringen og KL omfatter kun de 
kommunale daginstitutioner, mens bestemmelserne for de selvejende er afklaret i 
driftsoverenskomsten med den enkelte daginstitution. Intentionen er dog, at der skal gælde ens 
regler for selvejende og kommunale daginstitutioner. I Gentofte Kommune er overenskomsten 
udformet, så beslutning om ferielukning skal godkendes af kommunen. Praksis har været, at 
kommunen har godkendt ferielukning, når daginstitutionen har sørget for anden pasning til børn 
med behov.

Børn og Forebyggelse har ikke en samlet opgørelse over institutionernes lukkedage. Det samlede 
billede er dog følgende: En del daginstitutioner i Gentofte Kommune har gennem de seneste år 
haft lukket i forbindelse med dage som f. eks. fredagen efter Kr. Himmelfartsdag og i et antal af 
dagene mellem jul og nytår. Derudover har nogle haft lukket på et antal almindelige arbejdsdage, 
som daginstitutionerne har brugt til kursusformål for det samlede personale. Praksis i forbindelse 
med lukkedage i institutionerne er, at børn med behov for pasning tilbydes pasning i 
en nærliggende daginstitution indenfor styringsnetværkene, og at der følger personale med, så 
børnene kan være mest muligt trygge. Det skyldes, at kommunen er forpligtet til at tilbyde pasning 
på alle hverdage. Såvidt har Børn og Forebyggelse ikke modtaget henvendelser fra utilfredse 
forældre om lukkedage.

Af vejledningen om lukkedage fremgår det, at der bl.a. kan tages hensyn til antallet af børn, 
forholdet mellem børn og ansatte samt daginstitutionens størrelse. Vejledningen oplyser 
endvidere, at dage, hvor fremmødet er lavt, kan være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på 
fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Såfremt fremmødet er lavt, kan daginstitutionen holde helt 
eller delvis lukket. 

Ifølge vejledningen skal den enkelte daginstitution sikre forældre mulighed for at gøre indsigelse 
før beslutning om afholdelse af lukkedage tages. Forældrebestyrelsen skal inddrages i beslutning 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=278863
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om afholdelse og placering af eventuelle lukkedage. Det er lederen i den kommunale daginstitution 
og bestyrelsen i samarbejde med lederen i de selvejende, der har ansvaret for dækning af behovet 
for pasning.

For den kommunale dagpleje har bestyrelsen besluttet at holde lukket fredag efter Kristi 
Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår.

Vurdering

Børn og Forebyggelse foreslår, at kriteriet for lavt fremmøde drøftes med daginstitutionerne, inden 
de gøres gældende. Dette gøres med udgangspunkt i, at såfremt det forventede fremmøde er 10 
% eller herunder af det normerede børnetal, så er der lavt fremmøde, og daginstitutionen kan 
holde lukket. Det forventes primært at dreje sig om dage, som skolerne også holder lukket. Herved 
forventes kriteriet ikke at give utilfredshed blandt forældrene.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

_________________________

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

10  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne

030628-2008

_________________________

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. maj 2009

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=239019
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11  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne

030628-2008

_________________________



Punkt 2: Referat






































	Mødeinformation
	Innholdsfortegnelse
	Punkt 1: Dagsorden.doc
	Punkt 2: Referat

