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Punkt 1: Godkendelse af udviklingsplan for Gentofte Sportspark
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1 (Åben) Godkendelse af udviklingsplan for Gentofte Sportspark
 
Sags ID: EMN-2025-07856

Resumé
Forvaltningen har på Kommunalbestyrelsens foranledning arbejdet videre med en 
udviklingsplan for Gentofte Sportspark. Et foreløbigt estimat viser, at et samlet anlæg tidligst 
kan være klar til ibrugtagning i 2031, og at de samlede omkostninger anslås til ca. 1,3-1,4 mia. 
kr.

Borgmesteren har derfor bedt forvaltningen belyse forskellige muligheder, herunder mulighed 
for at gennemføre en idé- eller arkitektkonkurrence samt en vurdering af, hvordan processen 
kan gennemføres hurtigere.

Grundet det presserende behov for renovering af den nedslidte Ishal 1 og den store 
efterspørgsel efter øget vandkapacitet indstiller borgmesteren, at der af hensyn til brugernes 
behov arbejdes videre med forslag 5, som omfatter:

Renovering og modernisering af ishal 1; etablering af ny svømmehal med 50 meter-bassin (ti 
baner, to undervisningsbassiner og fire meter dryland på siderne), klargøring til eventuel 
overbygning på svømmehallen samt en idékonkurrence for fælleshus, inkl. sammenhæng til 
øvrige bygninger.

Det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til 
projektering og idekonkurrence mv. med finansiering over likvide aktiver i 2026.

Baggrund
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget godkendte enstemmigt på udvalgets møde den 29. januar 
2025, punkt 1, tidsplan for udvikling af Gentofte Sportspark, herunder forelæggelse af en 
udviklingsplan i november 2025. 

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 25. august blev volumenstudier til scenarier for 
udviklingsplanen gennemgået og drøftet. 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 29. september 2025, punkt 6, blev det enstemmigt besluttet 
at godkende visionen for Gentofte Sportspark, at der skulle prioriteres en ny svømmehal, et nyt 
fælleshus og bevare to ishaller samt at prioritere sammenhæng mellem idrætsfaciliteterne. På 
samme møde blev det også besluttet med 17 stemmer for (C, B, A, F og Ø) og 2 imod (V) at 
prioritere blandt de faciliteter, som brugerne har ønsket at fremme i udviklingen af Gentofte 
Sportspark. 
På mødet blev det også vedtaget med 17 stemmer (C, B, A, F og Ø) for medens 2 undlod at 
stemme (V), at forvaltningen skal arbejde videre med scenariet 7B, 8A eller 8B som afsæt, dog 
med inddragelse af overvejelser om at etablere idrætsfaciliteter oven på parkeringsarealerne, 
skabe en facade der er mere åben ud mod vejen, overveje hvordan den potentielt nye facade 
ved fodboldbanen mod sydøst kan bidrage positivt til området, om man kan nedrive den 
nuværende tribune og etablere en ny tribune ved fodboldbanen mod nordøst samt overveje om 
der kan gøres noget med ishal og svømmehal ud fra et bæredygtigheds- og økonomisk 
perspektiv.” 



Forvaltningen har arbejdet videre med en samlet udviklingsplan for Gentofte Sportspark. Et 
foreløbigt estimat viser, at et samlet anlæg tidligst kan være klar til ibrugtagning i 2031, og at de 
samlede omkostninger anslås til ca. 1,3-1,4 mia. kr.

Borgmesteren har derfor bedt forvaltningen belyse flere muligheder for udvikling af Gentofte 
Sportspark, herunder idé- eller arkitektkonkurrence og vurdering af, hvordan processen kan 
fremskyndes.

På den baggrund har forvaltningen sammen med et arkitektfirma og bygherrerådgiver 
udarbejdet fem forslag. Tidsperspektiver og økonomiske overslag er foreløbige og alene til 
sammenligning. De vil blive kvalificeret yderligere, hvis et af forslagene vedtages til videre 
bearbejdning. Fordele og ulemper ved hvert af de fem forslag fremgår af bilag 1, og 
forudsætningerne for de økonomiske overslag og tidsplan ses i bilag 2 og 3.

Forslag 1: Direkte, videre bearbejdning af scenarie 7B/8A/8B i forlængelse af KB-beslutning 

Ishal 1 renoveres og moderniseres i alle scenarier.
I 7B kan Gentofte Svømmeklubs (GSK) ønsker honoreres, AJ-bygningen nedrives, og der 
etableres et ny fælleshus, en ekstra etage oven på svømmehal med en idrætshal samt en ny 
fodboldtribune og et parkeringshus med idrætsfaciliteter ovenpå. 
I 8A og 8B kan GSKs ønsker kun i begrænset omfang honoreres. Der kan etableres et nyt 
fælleshus og forplads efter enten nedrivning eller en transformation af AJ-bygningen. Der kan 
endvidere etableres parkeringshus med idrætsfaciliteter. 
Fælleshuset skal uanset model gentænkes med fokus på at skabe sammenhæng på tværs. 
Forventet aflevering er i 2031 og et økonomisk overslag er 1,3-1,4 mia. kr. 

Forslag 2: Arkitektkonkurrence 

Arkitektkonkurrence med fokus på at udforske strategiske muligheder som grundlag for 
videreudvikling, dvs. nye ideer om volumenstudier og sammenhænge. 
Gentofte Kommunes oplæg til en arkitektkonkurrence kunne være renovering/modernisering af 
ishal 1 eller opførelse af ny ishal, ny svømmehal, der kan honorere Gentofte Svømmeklubs 
(GSK) ønsker, nyt fælleshus og forplads efter nedrivning eller transformation af AJ-bygningen. 
Hvis AJ-bygningen skal bevares og transformeres, så skal en svømmehal, der kan honorere 
GSKs ønsker, placeres på et andet byggefelt end det, som tidligere analyser af brugerbehov 
samt byggeforhold peger på, hvilket vil betyde, at de eksisterende faciliteter skal reduceres, fx 
ved at fjerne de nuværende fodboldbaner.  
Derudover kan indtænkes klargøring til ekstra etage oven på svømmehal, ny fodboldtribune og 
parkeringshus med idrætsfaciliteter ovenpå. Forventet aflevering er i 2033 og et økonomisk 
overslag er ca. 1,3-1,4 mia. kr.

Forslag 3: Idékonkurrence

Idékonkurrence med fokus på arkitektonisk bearbejdning på baggrund af det eksisterende 
materiale og prioritering fra forslag 1. 
For nu forudsættes det, at ishal 1 renoveres/moderniseres/nybygges, at der bygges en ny 
svømmehal, der kan honorere Gentofte Svømmeklubs (GSK), og nyt fælleshus og forplads 
bygges efter nedrivning eller transformation af AJ-bygningen. Hvis AJ-bygningen skal bevares 
og transformeres, så skal en svømmehal, der kan honorere GSKs ønsker, placeres på et andet 
byggefelt end det, som tidligere analyser af brugerbehov samt byggeforhold peger på, hvilket vil 



betyde, at de eksisterende faciliteter skal reduceres, fx ved at fjerne de nuværende 
fodboldbaner. 
Derudover kan indtænkes klargøring til ekstra etage oven på svømmehal, ny fodboldtribune og 
parkeringshus med idrætsfaciliteter ovenpå. Forventet aflevering er i 2032 og et økonomisk 
overslag er ca. 1,3-1,4 mia. kr.

Forslag 4: Gennemførelse af konkrete, presserende projekter 

Fokus er alene på renovering og modernisering af Ishal 1 samt opførelse af ny svømmehal. 
Svømmehallen vil honorere GSKs ønsker, og nødvendiggør nedrivning af AJ-bygningen. 
Fælleshus og sammenkædning af bygninger indgår ikke i denne mulighed og vil skulle besluttes 
og finansieres senere. 
Forventet aflevering er i 2028 for ishal 1 og 2030 for svømmehallen, og et økonomisk overslag 
er 0,45-0,5 mia. kr.

Forslag 5: Gennemførsel af konkrete, presserende projekter og en samtidig idekonkurrence 

Fokus er på renovering og modernisering af Ishal 1 samt opførelse af en ny svømmehal, der 
kan honorere GSKs ønsker. I det økonomiske overslag er en forberedelse til senere 
overbygning af idrætsfaciliteter ovenpå svømmehallen indregnet. Anlægsprojekterne 
kombineres samtidig med en idekonkurrence om opførelse af fælleshus og skabelse af en 
overordnet sammenhæng i Gentofte Sportspark. Opførelsen nødvendiggør nedrivning af AJ-
bygningen.
Forventet aflevering af ishal 1 er i 2028 og svømmehallen i 2030. Aflevering af fælleshus og 
sammenhæng mellem bygninger vil være afhængig af konkurrencens udfald. Disse skal 
besluttes og finansieres senere. Et økonomisk overslag for ishal 1, svømmehal og 
idékonkurrence er 0,45-0,5 mia. kr. inkl. indeksering.

Øvrige forhold
Forvaltningen bemærker, at ishal 1 er nedslidt, jf. bilag 4. Den tekniske vurdering anslår en 
levetid på to-fire år på grund af utætheder i tag og facader samt et ældre køleanlæg, der ikke 
kan repareres ved nedbrud. 
De to ishaller i Gentofte Sportspark er to af de mest benyttede faciliteter i kommunen med en 
gennemsnitlig belægning på 90 pct., hvilket betyder, at ishallerne anvendes i langt højere grad 
end de fleste indendørs faciliteter. Der er ventelister for nogle årgange i Gentofte Stars. 
Gentofte Kommune har en af landets mindste vandkapaciteter til indendørs svømmeaktiviteter. 
Både borgere og foreninger efterspørger mere vandtid.

Ved valg af forslag 4 og 5 skal AJ-bygningen rives ned. Nedrivning kan også blive aktuelt i 
forslag 1-3. I perioden fra nedrivning til opførelse af et nyt fælleshus skal brugerne genhuses, og 
de mulige løsninger fremgår af bilag 5. 

Hver af de prioriterede idrætsfaciliteter i forslagene til udviklingsplaner er vurderet med 
værktøjet fra Idrættens Facilitetsstrategi, jf. bilag 6.

Uanset valg af forslag til udvikling af Gentofte Sportspark vil forvaltningen igangsætte arbejdet 
med at afsøge mulighederne for fondsfinansiering til byggeriet.

Økonomiske konsekvenser
Borgmesteren indstiller, at forslag 5 vælges, og der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 
4,3 mio. kr. til projektering og idekonkurrence, finansieret over likvide aktiver i 2026.



Det samlede projekt i forslag 5 forventes for nuværende at andrage 0,45-0,5 mia. kr. i perioden 
2026-2030 i anlægsudgifter. De driftsmæssige konsekvenser vil blive taget med i en kommende 
ansøgning om anlægsbevilling til projektet.

Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der arbejdes videre med forslag 5, der indeholder renovering og modernisering af 
ishal 1, etablering af ny svømmehal (50 meter-bassin med ti baner af 2,5 meter, to 
undervisningsbassiner og fire meter dryland på siderne), klargøring til eventuel 
overbygning på svømmehallen samt en idékonkurrence for fælleshus, inkl. 
sammenhæng til øvrige bygninger.

2. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. jf. skema 1 (se bilag 7) til 
projektering mv., finansieret over likvide aktiver i 2026.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Punkt 1-2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag 1 - Fem forslag til udvikling af Gentofte Sportspark (6723022 - EMN-2025-07856)
2. Bilag 2 - Forudsætninger for økonomiske overslag  (6723026 - EMN-2025-07856)
3. Bilag 3 - Forudsætninger for tidsplan (6723074 - EMN-2025-07856)
4. Bilag 4 - Renovering, modernisering eller nybygning af Ishal 1 (6723027 - EMN-2025-
07856)
5. Bilag 5 - Placering af AJ-bygningens brugere (6723033 - EMN-2025-07856)
6. Bilag 6 - Vurdering af evt. kommende faciliteter i GSP, jf. Idrættens facilitetsstrategi 
(6723062 - EMN-2025-07856)
7. Bilag 7 - Skema 1 - Gentofte Sportspark udviklingsplan (6723050 - EMN-2025-07856)



Punkt 2: Aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub

EMN-2025-07963

Bilag

Bilag 1 - Politikerspørgsmål vedr KSS 27.11.2025

Bilag 2 - Om KSS og GSK

Bilag 3 - Tider der overgår til GSK

Bilag 4 - Aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub



2 (Åben) Aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub
 
Sags ID: EMN-2025-07963

Resumé
Det indstilles til Kultur-, Unge- og Fritudsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
at indgå aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub ved efter genåbningen af Kildeskovshallen at 
stille de banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub, som Kildeskov Svøm og Seniorsport i 
dag råder over til svømmeundervisning.

I forbindelse med Kultur-, Unge- og Fritudsudvalgets møde den 27. november 2025 blev der 
stillet en række spørgsmål til sagen, og spørgsmål og svar er vedlagt sagen som bilag 1. 
Derudover er der udarbejdet en beskrivelse af Kildeskov Svøm og Seniorsport og relevante 
forhold vedr. Gentofte Svømmeklub, som også er bilagt sagen som bilag 2.

Baggrund
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 13. marts (dagsordenspunkt 7) sag 
vedrørende fremtidig varetagelse af den banetid og de svømmeaktiviteter, som Kildeskovens 
Svøm og Seniorsport i dag varetager. På møderne den 10. juni og 3. september 2025 i Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget, begge gange dagsordenspunkt 3, blev der givet en orientering om 
status i sagen. 

Efter dialog med Gentofte Svømmeklub indstilles det at indgå en aftale om støtte til Gentofte 
Svømmeklub ved efter genåbningen af Kildeskovshallen af 50 meterbassin og babybassin i 
2028 at stille de banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub, som Kildeskov Svøm og 
Seniorsport (KSS) i dag råder over til svømmeundervisning (se bilag 3). 

Støtten gives efter kommunalfuldmagtens regler, og aftalen om støtten indebærer, at Gentofte 
Kommune stiller nærmere angivne banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub til brug for 
svømmeundervisning. 

Som delvis betaling herfor betaler Gentofte Svømmeklub kr. 750.000 årligt til kommunen, så 
kommunen kan opretholde den (entre-)indtægt kommunen har i dag fra de 900 brugere af 
svømmeundervisningen i KSS. De første fire år fastsættes betalingen fra GSK ud fra det 
faktiske antal ekstra medlemmer, som GSK opnår via svømmeundervisningen, idet indtægten 
mindst udgør kr. 300.000 og maksimalt udgør kr. 750.000. Udkast til aftalen om støtte er vedlagt 
som bilag 4.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At indgå aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub ved efter genåbningen af Kildeskovshallen at 
stille de banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub, som Kildeskov Svøm og Seniorsport i 
dag råder over til svømmeundervisning på de ovenfor angivne vilkår, idet Fritid bemyndiges til at 
fastsætte eventuelle øvrige vilkår i aftalen.



Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 27-11-2025

Sagen blev udsat til det ekstraordinære fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget den 8. december 2025.

Beslutninger:
Punkt 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag 1 - Politikerspørgsmål vedr KSS 27.11.2025 (6722999 - EMN-2025-07963)
2. Bilag 2 - Om KSS og GSK (6723003 - EMN-2025-07963)
3. Bilag 3 - Tider der overgår til GSK (6715629 - EMN-2025-07963)
4. Bilag 4 - Aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub (6723006 - EMN-2025-07963)



Punkt 3: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne

MOD-2025-00195



3 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne
 
Sags ID: MOD-2025-00195

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag



Punkt 4: Underskrift

MOD-2025-00195



4 (Åben) Underskrift
 
Sags ID: MOD-2025-00195

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag
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