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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

1Åbent   Anlægsregnskab for fortovsrenovering 2006 med DONG Energy

010861-2007
 
 

Resumé 

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til ’Renovering af fortove i 2006 i 
forbindelse med DONG Energy’s kabellægning af luftledninger’.

Der er udarbejdet en hovedlogbog og logbøger for de fire delprojekter samt skema 2 og 
skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne. 

Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 12, 42,256 mio. kr. 
til fortovsrenovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilget en supplerende 
anlægsbevilling den 27. marts 2006, pkt. 7, på 7,5 mio. kr. Den 26. marts 2007 blev der 
givet en negativ anlægsbevilling på 6,163 mio. kr. , idet de uforbrugte midler blev overført 
til ’Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007’. I alt en anlægsbevilling på 43,593 mio. 
kr.  

Fortovsrenoveringen har bestået i at totalrenovere fortovene i område 3, 4 og 5  efter 
DONG Energy havde kabellagt ledningerne i området.
 
De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til etablering af nyt belysningsanlæg, til projektering af 
fortovsrenovering i 2007 samt til byggestyrere.

Vurdering 

Af den samlede anlægsbevilling på 43,593 mio. kr. er der brugt 43.593.416 kr., svarende 
til et merforbrug på 416 kr.
 
Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog samt skema 2 og skema 4, som viser 
regnskabstal for alle projekterne. Der er desuden udarbejdet logbøger for de fire 
delprojekter, som er ’Fortovsrenovering område 3’, ’Fortovsrenovering område 4 & 5’, 
’Udskiftning af belysning’ og ’Projektering 2007’.

Baggrunden for overførslen af uforbrugte midler på 6,163 mio. kr. til ’ Fortovsrenovering 
med DONG Energy i 2007’ skyldes tre ting: 



For det første var DONG Energys kabellægning af område 9 og 10 forsinket et ½ år, 
hvilket betød at udgifter til belysningsmaster på 3,2 mio. kr. blev udskudt til sommeren 
2007, og således istedet betales af puljen til ’Fortovsrenovering med DONG Energy i 
2007’.
 
For det andet blev fortovsrenovering i område 3, 4 og 5 samlet set 2,5 mio. kr. billigere end 
forventet, idet der var færre udgifter som følge af ændret udførelsesform og ændrede 
mængder, færre udgifter til uforudsete udgifter samt et større retableringsbidrag fra DONG 
Energy end forventet.
 
Desuden var der 0,5 mio. kr., som ikke var disponeret.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes,

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Skema 2
Skema 4
Hoved logbog
Logbog, område 3
Logbog, område 4 og 5
Logbog, udskiftning af belysning
Logbog, projektering 2007



Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

2Åbent   Afrapportering 30.4 på interne kontrakter for målområder i Teknik & Miljø

017701-2007
 
 

Resumé 

Der afrapporteres for perioden 1.1 – 30.4 2007 for de to områder, som er på intern 
kontrakt indenfor Teknisk Udvalgs området: Forsyning samt Park og Vej.

Der henvises til vedlagte bilag for en detaljeret redegørelse for nævnte periode.

Baggrund 

De interne kontrakter for Park og Vej samt Forsyning opsætter mål og resultatkrav for 
områderne. Der afrapporteres på status i indfrielse af mål og resultatkrav 3 gange årligt. 
Afrapporteringen er sammenfaldende med budgetopfølgningen.

Vurdering 

Ved 1. afrapportering på status i de interne kontrakter forventes mål og resultatkrav i 
kontrakterne ikke opfyldt. Det forventes dog at aktiviteter der skal føre til indfrielse af mål 
og resultatkrav er igangsat.

Status for de enkelte mål og resultatkrav fremgår af de vedlagte bilag.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller

til Teknisk Udvalg:

At afrapporteringen på de interne kontrakter for Park & Vej og Forsyning tages til 
efterretning.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Forsyning Opfølgning på interne kontrakter 30.04.2007 Teknik & Miljø
Park og Vej Opfølgning på interne kontrakter 30.04.2007 Teknik & Miljø



Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

3Åbent   Drøftelse i TU af fokusområder 2008 for målområder

021484-2007
 
 

Resumé 

Udvalget tager stilling til om nuværende Gentofte-Plan mål for målområderne: Forsyning, 
Park og Vej samt Natur og Miljø skal revideres. Ved samme lejlighed drøftes prioriteringen 
af nye eller eksisterende indsatsområder (kontraktmål) i den interne kontrakt for 
målområderne 2008.

Baggrund 

Teknisk Udvalg skal senest i juni tage stilling til om der er behov for, at fastsætte nye eller 
foretage ændringer i eksisterende Gentofte-Plan mål for målområderne under Udvalget: 
Forsyning, Park og Vej samt Natur og Miljø. 

Udvalget skal samtidig drøfte prioriteringen af indsatsområder i 2008 for samme 
målområder. Under denne drøftelse kan tages højde for forslag fra møde i Teknisk Udvalg 
7. november 2006 under punkt 4, (Teknisk Udvalgs anvendelse af interne kontrakter). På 
mødet blev det foreslået at inddrage følgende i de interne kontrakter:

Benchmarking
Brugerundersøgelser

Kommunikationsstrategi
Evaluering

Forslag til Gentofte-Plan mål for målområderne vil blive forelagt Teknisk Udvalg til 
godkendelse i august 2007. Forslag til indsatsområder og resultatkrav i den interne 
kontrakt vil blive forlagt Udvalget til godkendelse i november 2007. 

Som udgangspunkt for drøftelse vedlægges oplæg der beskriver målområder i hovedtræk 
og væsentlige udfordringer på områderne i 2008. 

Vurdering 

Såfremt der foretages ændringer i Gentofte-Plan mål vurderes det som væsentligt, at 
sikre, at mål for det pågældende område er relevante for alle sektioner inden for området. 

Under drøftelse af prioriteringen af indsatsområder bør tages højde for drøftelse i udvalget 
7. november 2006 vedr. Udvalgets anvendelse af kontrakter.



Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller:

til Teknisk Udvalg:

At Teknisk Udvalg tager stilling til om der er behov for, at nuværende Gentofte-Plan 
mål på målområderne revideres

At Teknisk Udvalg bidrager med forslag til prioritering og/eller ændring af 
indsatsområder i de interne kontrakter for 2008 på målområderne: Forsyning, Park og 
Vej og Natur og Miljø.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Opgaver og udfordringer for Forsyningsområde
Opgaver og udfordringer for Natur og Miljø
Opgaver og udfordringer for Park og Vej



Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

4Åbent   Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 for Teknik & Miljø

016296-2007
 
 

Resumé 

Hermed forelægges budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 for Teknisk Udvalgs område.

Baggrund 

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens 
likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling samt foretage nødvendige 
bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindelige vedtagne budget inkl. 
givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2006.

Budgetopfølgningen indeholder både drifts- og anlægssiden.

Drift:
Vandforsyning: 
Der forventes mindreindtægter på 2.200.000 kr. som følge af borgernes lavere 
vandforbrug. 

Der overføres myndighedsopgaver til Natur & Miljø pr. 1. april med 28.000 kr.

Spildevand:
Der forventes mindreindtægter på 4.600.000 kr. som følge af lavere vandforbrug og 
merindtægter på 2.200.000 kr. for spildevandsafledning fra særligt forurenende 
virksomheder.

Der overføres myndighedsopgaver til Natur & Miljø pr. 1. april med 28.000 kr.

Renovation:
Der er skønnede merindtægter på 1.000.000 kr. på grund af flere tilmeldte 
renovationsenheder.

Park & Vej:
Under kollektiv trafik forventes en merudgift på 3.637.000 kr. Årsagen skyldes at der ved 
budgetlægningen ikke var budgetteret med handicap kørsel. 
Der er mindreudgift på 25.000 kr. til telefon i forbindelse med indførelse af IP telefoni.



Natur & Miljø:
Pr. 1. januar 2007 er der overført en medarbejder fra Plan til Natur & Miljø hvilket medfører 
omplacering af budget fra Hovedkonto 6, De tværgående funktioner på 416.000 kr.

Fra Hovedkonto 6, Teknik & Miljø omplaceres indtægter vedrørende miljøafgifter på 
83.000 kr.  og en udgift til uddannelse på 40.000 kr. til Natur & Miljø.

Myndighedsopgaver overføres fra Forsyning til Natur & Miljø pr. 1. april med 56.000 kr.

Anlæg:
Der foretages ingen bevillingsmæssige reguleringer på anlægssiden.

Vurdering 

Budgetopfølgningen medfører behov for en tillægsbevilling på 7.585.000 kr. på driften.

Der forventes søgt genbevilling på 11.082.000 kr. på anlægssiden til 2008. På driften 
forventes ikke på nuværende tidspunkt søgt om genbevillinger til 2008.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller,

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 godkendes med de deraf afledte 
tillægsbevillinger.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 - Teknik & Miljø



Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

5Åbent   Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende klage over 
kommunens behandling af jordforureningssagen Brogårdsvej 133

027678-2004
 
 

Resumé 

Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet Gentofte Kommune om en udtalelse til en 
klage fra ejerforeningen Brogårdsvej 133 over Gentofte Kommunes sagsbehandling af en 
olieforurening på ejendommen Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte 

Der skal tages stilling til udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse.

Baggrund 

Knud Stougaard har på vegne af ejerforeningen Brogårdsvej 133 klaget til 
Statsforvaltningen Hovedstaden over Gentofte kommunes sagsbehandling af 
jordforureningen på Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte. 

I klagen fremfører Knud Stougaard, at Gentofte Kommune i forbindelse med erhvervelsen 
af lejligheden Brogårdsvej 133, st. tv, havde en særlig forpligtelse til som ejer, at sikre sig 
at ejendommens tankinstallation var lovlig. 

Knud Stougaard fremfører endvidere, at kommunen ikke har levet op til sin 
tilsynsforpligtigelse, så sagen blev bragt til afslutning.

Knud Stougaard mener sammenfattende, at kommunen må påtage sig hele ansvaret for 
oprensningen samt det økonomiske ved det videre forløb. 

Notat om sagsforløbet for jordforureningen Brogårdsvej 133 er vedlagt som bilag.

Vurdering 

Natur og Miljø vurderer, at Knud Stougaards anførte klagepunkter ikke giver anledning til 
en revurdering af sagen. Udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse er vedlagt som 
bilag.

Indstilling 

Natur og Miljø indstiller  

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage et udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse



Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden
Status i sagen maj 2007



Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

6Åbent   Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

048153-2006
 
 

Resumé 

Gentofte Kommune har pr. 1. januar 2007 fået ansvaret for at udarbejde en indsatsplan til 
beskyttelse af grundvandsressourcerne.
Indsatsplanen skal udarbejdes på grundlag af en kortlægning, som er under udarbejdelse 
af Miljøcenter Roskilde.
Kommunen skal danne et koordinationsforum med relevante parter, som skal bistå 
kommunen med indsatsplanlægningen. 

Indsatsplanlægningen finansieres ved opkrævning af et gebyr, som opkræves hos 
vandforsyninger og virksomheder, som har en indvindingstilladelse.

Baggrund 

Størstedelen af Gentofte Kommune ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og 
er derfor udpeget som indsatsområde i regionplanen.
Indtil årsskiftet forestod Københavns Amt opgaven med kortlægning og 
indsatsplanlægning, men nu er det Miljøcenter Roskilde der har ansvaret for 
kortlægningen, mens indsatsplanlægningen varetages af kommunerne. 
Indsatsplanen skal foreligge senest 1 år efter kortlægningen er afsluttet. 
Miljøcenter Roskilde har oplyst, at kortlægningen i Gentofte Kommune ikke bliver afsluttet i 
2007, så der vil ikke ske en egentlig indsatsplanlægning i år.

Oprettelse af Koordinationsforum
Kommunen skal oprette et koordinationsforum med repræsentanter fra vandforsyningerne, 
berørte myndigheder, jordbruget, industrien, interesseorganisationer og evt. andre 
relevante parter. Dette koordinationsforum skal bistå kommunen med udarbejdelsen af 
indsatsplanen, nærmere detaljer om oprettelse af koordinationsforum fremgår af bilaget.
Koordinationsforum etableres i løbet af efteråret 2007, så det første møde afholdes inden 
årsskiftet. Derved kan Koordinationsforumet blive inddraget i vurderingen af Miljøcenter 
Roskildes kortlægning og det kan være i funktion, når den egentlige indsatsplanlægning 
starter.  
Der forventes i øvrigt afholdt 2 møder om året.

Gebyr
Kortlægning, indsatsplanlægning og drift af koordinationsforum finansieres ved gebyrer, 
som opkræves hos vandforsyninger og virksomheder, som har en indvindingstilladelse. 
Kommunen skal opkræve gebyret for både den statslige og den kommunale del af 
opgaven, nærmere detaljer om fastlæggelse af gebyret fremgår af bilaget. 



Teknik og Miljø foreslår, at der opkræves 1 øre pr m3 for den kommunale del af opgaven i 
2007 svarende til ca. 44.000 kr. Beløbet dækker udgifter til oprettelse og drift af 
Koordinationsforum samt udgifter til opkrævning af gebyrer.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg

 At der i 2007 opkræves et kommunalt gebyr på 1 øre pr. m3 af de gebyrpligtige 
indvindingsmængder.

 

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Bilag til sagen Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse



Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

7Åbent   Ny natur- og vandplanlægning - miljømålsloven

049690-2006
 
 

Resumé 

Der skal senest den 22. december 2009 vedtages bindende statslige vand- og 
naturplaner, og senest et år efter skal de kommunale handleplaner være vedtaget.

Processen er indledt med en basisanalyse udført af de tidligere amter og der følges nu op 
med en idéfase i perioden 22. juni til 22. december 2007. 

Forslag til kommunens indspil idéfasen vil blive udarbejdet af Teknik & Miljø og forelagt for 
Teknisk udvalg i efteråret 2007.

Baggrund 

Med vedtagelsen af miljømålsloven i 2005 har Danmark implementeret EU’s 
vandrammedirektiv, habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv i dansk lovgivning.

Miljømålsloven fastlægger processen for vedtagelse af statslige vand- og naturplaner, som 
fastsætter bindende mål og krav til opfyldelsen af direktiverne.

Vandplanen skal gennem mål, indsatsprogram og handleplaner sikre ”god tilstand” i 
vandløb, søer, kystvande og grundvand senest i 2015. 

Naturplanen skal tilsvarende gennem mål, indsatsprogram og handleplaner sikre ”gunstig 
bevaringsstatus” for Natura 2000-områderne, som er udpeget konkret efter habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektivet. I Gentofte Kommune ligger ét Natura 2000-område, som 
omfatter Gentofte sø og Brobæk mose. 

Vand- og naturplanarbejdet er indledt med en basisanalyse. Analysen vedr. 
vandområderne viser for Gentofte Kommune, at der er risiko for at de fleste vandløb, 
Øresund og grundvandet ikke opfylder kravene i 2015. 

Idéfasen
Den egentlige planlægning starter med en idéfase fra den 22. juni 2007 og 6 måneder 
frem, hvor kommuner og andre kan komme med forslag og indspil.  

Teknik og Miljø vil udarbejde et oplæg til kommunens indspil til planarbejdet til TU-mødet 
den 6. november 2007.  



Den videre planlægning
De endelige vand- og naturplaner skal offentliggøres senest den 22. december 2009. 
Herefter skal kommunerne udarbejde handleplaner inden for det følgende år. 

Vandplanens mål skal være opfyldt senest 22. december 2015. Under særlige 
omstændigheder er der muligheder for fristforlængelse. For naturplanen er der ikke i 
miljømålsloven angivet nogen tidsfrist for opfyldelse af målene.

Vurdering 

Vand- og naturplanerne vil få stor betydning som bindende retningslinjer i kommende 
kommuneplaner og bindende rammer for Gentofte Kommunes handleplaner på vand- og 
naturområdet.  Det er derfor af stor betydning, at kommunen øver indflydelse på 
tilblivelsen af planerne. Teknik og Miljø vil derfor afdække de problemer, der må forudses 
ved opfyldelse af de forventede mål og krav og udarbejde forslag til indspil i idéfasen.

Indstilling 

 
Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg

1. At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Bilag om Ny natur og vandplanlægning - miljømålsloven



Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

8Åbent   Skovgårdsvej - Hegelsvej - Trafikforhold ved Skovgårdsskolen

013766-2006
 
 Resume

Teknisk Udvalg besluttede enstemmigt på møde den 3. oktober 2006, pkt. 6, at 
Skovgårdsvej fortsat er adgangsvejen i forhold til Skovgårdsskolen, samt at der skulle 
arbejdes videre med undersøgelse af trafikforholdene i øvrigt.

Udvalget bemærkede på mødet, at der ikke er tale om sikkerhedsmæssige problemer jf. 
politiets udtalelse. 

Teknik & Miljø har i samarbejde med Plan udarbejdet et notat, indeholdende forslag til 
forbedring af trafikafviklingen omkring Skovgårdsskolen. (se bilag 1) 

Notatet blev sendt til de tidligere involverede nabogrupper og efterfølgende er der 10. maj 
2007 blevet afholdt et debatmøde med nabogrupperne omkring forslagene, hvor 
nabogrupperne blev opfordret til at komme med kommentarer og forbedringsforslag i 
forhold til notatet. 
    

Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til, hvilke af de 
indkomne forslag, der skal arbejdes videre med. Teknik & Miljø vil gennemgå 
nedenstående forslag på mødet.  

Baggrund

Skovgårdsskolens hovedindgang er placeret ud til Skovgårdsvej og lærerparkering ud til 
Hegelsvej. Hegelsvej benyttes ikke som adgangsvej for skoleeleverne, men kun af lærere i 
bil, som parkerer på skolens parkeringsplads.

Alle eleverne ankommer således fra Skovgårdsvej enten ad hovedindgangen eller ad den 
nordligere indgang. Der er som følge heraf meget trafikeret om morgenen, hvor alle elever 
skal møde.

For at tilgodese specielt forholdene for cyklister og fodgængere er der i løbet af 2005 
etableret forskellige foranstaltninger med henblik på at skabe mere sikre forhold og en 
mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken.

 Der er etableret en ”kiss and ride zone” mellem de 2 indgange fra Skovgårdsvej. 
Herved kan der ske hurtig af- og påstigning af elever, uden at dette sker til gene for 
cyklisterne.



 Der er etableret en hævet flade ud foran skolens hovedindgang, således at 
krydsningen af Skovgårdsvej er blevet sikrere, samtidig med at bilisternes hastighed 
formindskes.

 På Ordruphøjvej er der på den sidste del af den østlige side etableret et 
tidsbegrænset standsningsforbud således, at cyklister til skolen ikke skal passere 
parkerede biler med risiko for døre, der åbnes mv.

Alternative forslag til trafikafvikling fra nabogrupperne

På mødet den 10. maj 2007 indkom følgende forslag fra nabogrupperne; 

 Tidsbegrænset indkørselsforbud til Skovbrinken og Ordrupgårdvej
 Indgang fra Hegelsvej for cyklister
 I forbindelse med udbygningen af skolen, inddrages en del af skolens areal til 

afvikling af cykeltrafik
 Etablering af yderligere ”kiss and ride zoner” 
 Etablering af cykelstier på Skovgårdsvej 
 Bilfri zone omkring skolen 
 Indførelse af ordning omkring hvilke forældre, der må komme til skolen i bil 

(afstandskriterium)
 Nedsættelse af den lovpligtige hastighedsbegrænsning på vejene omkring skolen
 Fysiske forhindringer på udvalgte steder, hvor der er problemer med ulovlig 

parkering 
 Trafikpolitisk vision for skolen 
 Forsøg med skolebusordning 
 Travbanens parkeringsplads skal bruges som parkeringsplads for forældre, der vil 

køre deres børn i skole
 Evt. ændring af tidspunkt for morgensangen på skolen 
 Fleksible mødetidspunkter for skolens elever  

På et skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj kom skolebestyrelsen med følgende 
supplerende forslag: 

Kort sigt:
Gøre Skovgårdsvej ensrettet mellem Skovbrinken og Ørnekulsvej, fra fx kl. 7.30 – 8.30, 
således at der kun kan køres i retning fra Klampenborgvej til Ordrupvej.  
Indføre parkeringsforbud i den ene side af Skovbrinken og Ordrupgårdsvej 1/3 af vejen om 
morgenen. 
Indføre lovpligtigt 30 km/t på Skovgårdsvej.  
 
Lang sigt: (efter SKUB)
Få nogle ude fra, der ikke skal tage hensyn til naboer o.l. til at komme med forslag til 
hvordan trafikken bedst afhjælpes under hensyn til de bløde trafikanter.

Referatet fra mødet er blevet sendt til deltagerne på mødet. Eventuelle bemærkninger til 
dette vil blive redegjort for på mødet.  



Vurdering

Teknik & Miljø vil på mødet nærmere gennemgå de nævnte forslag og positive / negative 
konsekvenser herved. 

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:  

At Teknisk Udvalg på baggrund af Teknik & Miljøs gennemgang af forslagene drøfter de 
indkomne forslag og tilkendegiver, hvilke af forslagene der skal arbejdes videre med.  

_____________________
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9Åbent   Orientering om den administrative praksis for bevilling af anlægsmidler 
indenfor Forsyningsafdelingen og Park- og Vejafdelingen, Teknik & Miljø

021277-2007
 
 

Resumé 

Der gives hermed en kort præsentation af den administrative praksis vedrørende bevilling 
af anlægsmidler indenfor Forsyningsafdelingen og Park og Vejafdelingen i Teknik & Miljø. 
Projekter, der er en del af Infrastrukturpuljen, bevilges som rammebevilling én gang årligt, 
som regel på decembermødet inden anlægsåret. Fremdriften afrapporteres to gange årligt 
til udvalget, på møder i august og december. Ved den senere endelige aflæggelse af 
anlægsregnskab gives udover en økonomisk afrapportering desuden en status for 
projektets gennemførelse.

Øvrige større anlægsprojekter følger anlægsmappen, ved at der først bevilges 
anlægsmidler til projektering og efterfølgende på baggrund af gennemført licitation, 
bevilges anlægsmidler til gennemførelse af selve projekterne.

Baggrund 

Den administrative praksis vedrørende bevilling af anlægsmidler fremgår af 
Anlægsmappen. Anlægsmappens beskrivelse af procesforløbet for et anlægsprojekt tager 
udgangspunkt i store enkeltstående ofte komplekse bygningsprojekter. 

Procesforløbet er meget omfattende i forhold til de fleste af de anlægsprojekter, der 
gennemføres i Forsynings- og Park & Vejafdelingen. 

På baggrund af dette, er der gennem de sidste år, med Teknisk Udvalgs godkendelse, 
blevet udviklet en administrativ praksis, der har forenklet arbejdsgangen i forbindelse med 
bevilling af anlægsmidler til infrastrukturprojekterne og andre mindre anlægsopgaver. 
Denne praksis er på møde i Økonomiudvalget d. 24 januar 2005 blevet godkendt og siden 
indarbejdet i bilag A.07 Anlægsbevillinger og –regnskaber.

Infrastrukturprojekter: 
I forbindelse med strategien for anvendelse af Nesa-midlerne er der blevet formuleret en 
række indsatsområder inden for Forsynings- og Park & Vej områderne omhandlende:

 Fortove i forbindelse med kabellægning 
 Fortove, der ikke berøres af kabellægning 
 Nye cykelstier 
 Renovering af cykelstier 
 Renovering af slidlag på kørebaner 
 Renovering af signalanlæg 



 Renovering af vandledninger 
 Renovering af spildevandsledninger

Disse indsatsområder omtales i det daglige som infrastrukturprojekterne. Med 
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Nesa-strategien, blev aktivitetsniveauet inden for 
disse områder meget markant forøget. 

For ikke at komme ud for at grave det samme sted to gange indenfor en kort årrække, er 
det et krav, at projekterne udføres i nøje koordinering med hinanden. 

Teknik & Miljø har derfor overfor Teknik Udvalg, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen praktiseret, at der gives dispensation fra bilag A.07 
(Anlægsbevillinger og –regnskaber) i Principper og retningslinier for økonomistyring i 
forbindelse med bevilling af anlægsmidlerne til disse projekter, således at 
anlægsbevillingerne gives som rammebevillinger én gang årligt. 

Dette gælder ligeledes for enkeltstående projekter, hvor programoplæg ikke forelægges, 
da opgaven anses for at være så afgrænset og præcis, at det ikke vil være nødvendigt for, 
at der træffes en afgørelse i sagen. Eksempelvis den årlige renovering af de offentlige 
legepladser. 
 
Dispensationen til at søge rammebevillinger søges eksempelvis på baggrund af 
infrastrukturprojektets specielle karakter og af hensyn til planlægningen af 
renoveringsindsatsen samt koordineringen med de øvrige projekter. 

Der søges dispensation i forhold til:

1. Programoplæg, der ikke forelægges, da renoveringsopgaven anses for at være så 
afgrænset og præcis, at det ikke vil være nødvendigt for, at der træffes en afgørelse i 
sagen.

2. Der sker ikke en politisk forlæggelse af de enkelte delprojekter i forhold til den samlede 
anlægsbevilling til et indsatsområde. Dette, grundet at projekterne udføres i en tæt 
koordinering med hinanden og andre projekter, samt at tidsplanen for udførelse af 
projekterne er meget sammenpresset. 

3. eventuelle afvigelser mellem udbuddets opgavebeskrivelse og det faktiske udførte 
arbejde, vil blive afrapporteret til Teknisk Udvalg på henholdsvis august-, 
decembermøderne, samt ved regnskabsaflæggelsen.

Disse dispensationer fra bilag A.07 skal ses i lyset af, at renovering af fortove, vand- og 
spildevandsledninger, nyt slidlag m.m. er så ukomplicerede opgaver i forhold til 
gennemførelse af komplekse bygningsprojekter til hvilke anlægsmappen oprindelig blev 
udviklet til.

Denne praksis er pr. december 2006 indgået som en integreret del af bilag A.07 for så vidt 
angår puljen vedrørende infrastruktur og BYG-OP som følge af en revidering af Principper 
for økonomistyring ved bilag A.07. 



Andre projekter:
Dette kan fx være mindre projekter under Trafik & Miljøpuljen eller større enkeltstående 
projekter. Disse projekter opstartes med, at der ansøges om en bevilling til projektering og 
afholdelse af licitation. På baggrund af licitationsresultaterne ansøges der om bevilling af 
anlægsmidler til gennemførelse af det egentlige projekt. Eksempelvis som det skete i 
forbindelse med seneste ombygning af Tuborg Nord pumpestation. 

Vurdering 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der med denne administrative praksis sikres, at 
intentionen i de overordnede retningslinier i Principper for økonomistyring overholdes 
samtidig med, at der sikres en koordinering og fremdrift for Infrastrukturprojekterne.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger 

_____________________
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10Åbent   Trafikforhold omkring fritidscenter på Gersonsvej (SKUB)

021559-2007
 
 

Resumé 

Sagen forelægges med henblik på beslutning på Teknisk Udvalg og orientering på Børne- 
og Skoleudvalget om foreløbig fastholdelse af de trafikale forhold omkring 
Tranegårdskolen og den nye hal og fritidscenter på Gersonsvej.

Baggrund 

Skolebestyrelsen på Tranegårdskolen har, ved formand Karen Kjølbye, i to omgange 
henvendt sig til kommunen og udtrykt bekymring for skolens elevers færdsel til og fra de 
nye idræts- og fritidscenterfaciliteter på Gersonsvej. Også skolens ledelse samt et antal 
forældrerepræsentanter har ved forskellige lejligheder spurgt til, hvordan eleverne sikres, 
idet de skal krydse Gersonsvej for at komme frem og tilbage mellem skole og center. Der 
har i den forbindelse fra brugernes side været fremsat forslag om både tunnel og gangbro.

Elever fra Hellerup Skole skal efter sommerferien 2007 benytte de nye faciliteter på 
Gersonsvej som fritidscenter. Hellerup Skoles bestyrelse har fremsat ønske om etablering 
af en bustransport mellem skole og fritidscenter. Dette emne belyses i særskilt punkt på 
udvalgsmødets dagsorden.

Endelig har borgere i området nær det nye byggeri på Gersonsvej udtryk bekymring vedr. 
øget trafik og ikke mindst parkeringsproblemer.

Kommunalbestyrelsen udsender i juni måned et debatoplæg i høring vedrørende den 
kommende trafikpolitik i kommunen, herunder bestemmelser om hastigheder og 
trafiksikkerhed på vejene ved kommunens skoler.

Vurdering 

På baggrund af de analyser, der er beskrevet i vedlagte bilag, er det Plans vurdering, at 
børnenes færdsel frem og tilbage mellem Tranegårdskolen og de nye faciliteter på 
Gersonsvej kan ske på forsvarlig og tryg vis ved at lade voksne medarbejdere følge de 
yngste elevgrupper og ved at sikre, at øvrige elever anvender de anviste ruter samt 
lysreguleret kryds. Det vurderes ikke, at der umiddelbart er behov for yderligere regulering 
af trafikken i området.

Såfremt en vedtagelse af en ny trafikpolitik for Gentofte Kommune anviser initiativer til 
forbedringer af skolevejene, må trafikforholdene på Gersonsvej drøftes på ny. 



Indstilling 

Plan og Projektgruppen indstiller,

Til Teknisk Udvalg:

1. At udvalgene beslutter at bevare de aktuelle trafikale forhold 
2. At Tranegårdskolens bestyrelse orienteres om vurderingen, og at Plan tilbyder en 

gennemgang af forholdene for skolens bestyrelse og ledelse.

Til Børne- og Skoleudvalget:

      1. At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Trafikforhold omkring fritidscenter på Gersonsvej - bilag
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11Åbent   Trængselsafgifter i København

021278-2007
 
 

Resumé 

Københavns Kommune har i en årrække haft et ønske om, at indføre trængselsafgifter for 
bilister, der kører ind og ud af kommunen. Hensigten er at forbedre fremkommeligheden 
på kommunens vejnet og generelt på vejnettet omkring København.  

Borgmester Hans Toft blev d. 21. juni af Københavns overborgmester - Ritt Bjerregaard 
inviteret til en drøftelse af mulige løsninger på de stigende trængselsproblemer i 
hovedstaden, med særlig fokus på indførelsen af trængselsafgifter. Mødet blev afholdt d. 
28. juni 2006, med deltagelse også af Kommunaldirektøren. 

Overborgmester Ritt Bjerregaards udgangspunkt for drøftelserne af trængselsafgifterne 
var en rapport udgivet af Københavns Kommune fra 2005, der analyserer tre mulige 
modeller for afgifter, og deres trafikale og økonomiske konsekvenser for Københavns 
Kommune. 

Borgmesteren gav på mødet udtryk for, at han ikke ser indførelsen af trængselsafgifter 
som en ønskelig løsning.   

Der har efterfølgende ikke været nogen kontakt eller udveksling af information om denne 
sag. Københavns Kommune har efterfølgende taget initiativ til et samarbejde mellem 
hovedstadens kommuner om at fastlægge de nærmere omstændigheder ved og 
muligheden for at indføre trængselsafgifter. Det skal bemærkes, at indførelsen ikke er 
mulig indenfor den eksisterende lovgivning.  

Gentofte Kommune har ikke modtaget hverken en invitation til deltagelse i det nyoprettede 
kommuneforum eller information om et sådant samarbejde. Efter oplysninger i pressen 
deltager 13 af de 29 kommuner i Region Hovedstaden ikke i det nævnte kommuneforum.   

Baggrund 

Københavns Kommune arbejder med ideen om indførelse af trængselsafgifter. 
Kommunen har gennemført analyser af forskellige modeller for trængselsafgifter, herunder 
modellernes trafikale og økonomiske konsekvenser dels indenfor og udenfor en 
betalingsring. 

Man forestiller sig således en grænse (betalingsring). Når man overskrider denne grænse 
registreres man automatisk via en by-bizz (pendant til bro-bizz) eller via foto, og bilisten 
faktureres efterfølgende.



Pris for at køre over betalingsringen og placeringen af betalingsringen er ikke fastlagt.

Analyserne fra København findes i en rapport fra 2005 ”kørselsafgifter i København”. 

Københavns Kommunes ønsker om indførelsen af trængselsafgifter var baggrunden for et 
møde, som Overborgmester Ritt Bjerregaard inviterede Borgmesteren til i juni måned 
2006. På mødet præsenterede Overborgmesteren den nævnte rapport i hovedtræk. 

Borgmester Hans Toft gav på mødet udtryk for, at han ikke deler Københavns syn på 
indførelsen af trængselsafgifter. I stedet opfordredes København til at foretage massive 
investeringer i infrastrukturen og parkeringsfaciliteterne i byen og dermed understøtte de 
mange erhvervs – og boligbyggerier samt udviklingsplaner for hovedstaden. Specifikt 
nævntes en forbindelsesvej mellem Ring2 / Lyngbyvejen og Nordhavn samt en 
Havnetunnel.  

Københavns Kommune har i efteråret 2006 inviteret en række kommuner til at deltage i 
arbejdet med at få indført Trængselsafgifter som middel til at fremme fremkommeligheden 
i København og til og fra byen. Gentofte Kommune har ikke modtaget en sådan invitation, 
og er heller ikke blevet informeret om samarbejdet. 

Indstilling 

 
Teknik & Miljø indstiller,

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At orienteringen om Trængselsafgifter tages til efterretning

Tidligere beslutninger 

_____________________
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12Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

021487-2007
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

1 Åbent   Anlægsregnskab for fortovsrenovering 2006 med DONG Energy

010861-2007
 
 

Resumé 

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til ’Renovering af fortove i 2006 i 
forbindelse med DONG Energy’s kabellægning af luftledninger’.

Der er udarbejdet en hovedlogbog og logbøger for de fire delprojekter samt skema 2 og 
skema 4, som viser regnskabstal for alle projekterne. 

Anlægsregnskabet er ikke særskilt revideret, da projektet ikke er forløbet over flere år.

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 19. december 2005, pkt. 12, 42,256 mio. kr. 
til fortovsrenovering. Kommunalbestyrelsen har desuden anlægsbevilget en supplerende 
anlægsbevilling den 27. marts 2006, pkt. 7, på 7,5 mio. kr. Den 26. marts 2007 blev der 
givet en negativ anlægsbevilling på 6,163 mio. kr. , idet de uforbrugte midler blev overført 
til ’Fortovsrenovering med DONG Energy i 2007’. I alt en anlægsbevilling på 43,593 mio. 
kr.  

Fortovsrenoveringen har bestået i at totalrenovere fortovene i område 3, 4 og 5 efter 
DONG Energy havde kabellagt ledningerne i området.
 
De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise med indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til etablering af nyt belysningsanlæg, til projektering af 
fortovsrenovering i 2007 samt til byggestyrere.

Vurdering 

Af den samlede anlægsbevilling på 43,593 mio. kr. er der brugt 43.593.416 kr., svarende 
til et merforbrug på 416 kr.
 
Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog samt skema 2 og skema 4, som viser 
regnskabstal for alle projekterne. Der er desuden udarbejdet logbøger for de fire 
delprojekter, som er ’Fortovsrenovering område 3’, ’Fortovsrenovering område 4 & 5’, 
’Udskiftning af belysning’ og ’Projektering 2007’.

Baggrunden for overførslen af uforbrugte midler på 6,163 mio. kr. til ’ Fortovsrenovering 
med DONG Energy i 2007’ skyldes tre ting: 
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For det første var DONG Energys kabellægning af område 9 og 10 forsinket et ½ år, 
hvilket betød at udgifter til belysningsmaster på 3,2 mio. kr. blev udskudt til sommeren 
2007, og således istedet betales af puljen til ’Fortovsrenovering med DONG Energy i 
2007’.
 
For det andet blev fortovsrenovering i område 3, 4 og 5 samlet set 2,5 mio. kr. billigere end 
forventet, idet der var færre udgifter som følge af ændret udførelsesform og ændrede 
mængder, færre udgifter til uforudsete udgifter samt et større retableringsbidrag fra DONG 
Energy end forventet.
 
Desuden var der 0,5 mio. kr., som ikke var disponeret.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes,

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Skema 2
Skema 4
Hoved logbog
Logbog, område 3
Logbog, område 4 og 5
Logbog, udskiftning af belysning
Logbog, projektering 2007

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

2 Åbent   Afrapportering 30.4 på interne kontrakter for målområder i Teknik & Miljø

017701-2007
 
 

Resumé 

Der afrapporteres for perioden 1.1 – 30.4 2007 for de to områder, som er på intern kontrakt indenfor 
Teknisk Udvalgs området: Forsyning samt Park og Vej.

Der henvises til vedlagte bilag for en detaljeret redegørelse for nævnte periode.

Baggrund 

De interne kontrakter for Park og Vej samt Forsyning opsætter mål og resultatkrav for områderne. 
Der afrapporteres på status i indfrielse af mål og resultatkrav 3 gange årligt. Afrapporteringen er 
sammenfaldende med budgetopfølgningen.

Vurdering 

Ved 1. afrapportering på status i de interne kontrakter forventes mål og resultatkrav i kontrakterne 
ikke opfyldt. Det forventes dog at aktiviteter der skal føre til indfrielse af mål og resultatkrav er 
igangsat.

Status for de enkelte mål og resultatkrav fremgår af de vedlagte bilag.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller

til Teknisk Udvalg:

At afrapporteringen på de interne kontrakter for Park & Vej og Forsyning tages til efterretning.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Forsyning Opfølgning på interne kontrakter 30.04.2007 Teknik & Miljø
Park og Vej Opfølgning på interne kontrakter 30.04.2007 Teknik & Miljø
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Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Taget til efterretning. Afrapporteringen for målområdet Miljø blev uddelt på mødet.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

3 Åbent   Drøftelse i TU af fokusområder 2008 for målområder

021484-2007
 
 

Resumé 

Udvalget tager stilling til om nuværende Gentofte-Plan mål for målområderne: Forsyning, 
Park og Vej samt Natur og Miljø skal revideres. Ved samme lejlighed drøftes prioriteringen 
af nye eller eksisterende indsatsområder (kontraktmål) i den interne kontrakt for 
målområderne 2008.

Baggrund 

Teknisk Udvalg skal senest i juni tage stilling til om der er behov for, at fastsætte nye eller 
foretage ændringer i eksisterende Gentofte-Plan mål for målområderne under Udvalget: 
Forsyning, Park og Vej samt Natur og Miljø. 

Udvalget skal samtidig drøfte prioriteringen af indsatsområder i 2008 for samme 
målområder. Under denne drøftelse kan tages højde for forslag fra møde i Teknisk Udvalg 
7. november 2006 under punkt 4, (Teknisk Udvalgs anvendelse af interne kontrakter). På 
mødet blev det foreslået at inddrage følgende i de interne kontrakter:

Benchmarking
Brugerundersøgelser

Kommunikationsstrategi
Evaluering

Forslag til Gentofte-Plan mål for målområderne vil blive forelagt Teknisk Udvalg til 
godkendelse i august 2007. Forslag til indsatsområder og resultatkrav i den interne 
kontrakt vil blive forlagt Udvalget til godkendelse i november 2007. 

Som udgangspunkt for drøftelse vedlægges oplæg der beskriver målområder i hovedtræk 
og væsentlige udfordringer på områderne i 2008. 

Vurdering 

Såfremt der foretages ændringer i Gentofte-Plan mål vurderes det som væsentligt, at 
sikre, at mål for det pågældende område er relevante for alle sektioner inden for området. 

Under drøftelse af prioriteringen af indsatsområder bør tages højde for drøftelse i udvalget 
7. november 2006 vedr. Udvalgets anvendelse af kontrakter.
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Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller:

til Teknisk Udvalg:

At Teknisk Udvalg tager stilling til om der er behov for, at nuværende Gentofte-Plan 
mål på målområderne revideres

At Teknisk Udvalg bidrager med forslag til prioritering og/eller ændring af 
indsatsområder i de interne kontrakter for 2008 på målområderne: Forsyning, Park og 
Vej og Natur og Miljø.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Opgaver og udfordringer for Forsyningsområde
Opgaver og udfordringer for Natur og Miljø
Opgaver og udfordringer for Park og Vej

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Punkt 1-2: Drøftet.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

4 Åbent   Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 for Teknik & Miljø

016296-2007
 
 

Resumé 

Hermed forelægges budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 for Teknisk Udvalgs område.

Baggrund 

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens 
likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling samt foretage nødvendige 
bevillingsmæssige reguleringer af budgettet.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindelige vedtagne budget inkl. 
givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2006.

Budgetopfølgningen indeholder både drifts- og anlægssiden.

Drift:
Vandforsyning: 
Der forventes mindreindtægter på 2.200.000 kr. som følge af borgernes lavere 
vandforbrug. 

Der overføres myndighedsopgaver til Natur & Miljø pr. 1. april med 28.000 kr.

Spildevand:
Der forventes mindreindtægter på 4.600.000 kr. som følge af lavere vandforbrug og 
merindtægter på 2.200.000 kr. for spildevandsafledning fra særligt forurenende 
virksomheder.

Der overføres myndighedsopgaver til Natur & Miljø pr. 1. april med 28.000 kr.

Renovation:
Der er skønnede merindtægter på 1.000.000 kr. på grund af flere tilmeldte 
renovationsenheder.

Park & Vej:
Under kollektiv trafik forventes en merudgift på 3.637.000 kr. Årsagen skyldes at der ved 
budgetlægningen ikke var budgetteret med handicap kørsel. 
Der er mindreudgift på 25.000 kr. til telefon i forbindelse med indførelse af IP telefoni.
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Natur & Miljø:
Pr. 1. januar 2007 er der overført en medarbejder fra Plan til Natur & Miljø hvilket medfører 
omplacering af budget fra Hovedkonto 6, De tværgående funktioner på 416.000 kr.

Fra Hovedkonto 6, Teknik & Miljø omplaceres indtægter vedrørende miljøafgifter på 
83.000 kr.  og en udgift til uddannelse på 40.000 kr. til Natur & Miljø.

Myndighedsopgaver overføres fra Forsyning til Natur & Miljø pr. 1. april med 56.000 kr.

Anlæg:
Der foretages ingen bevillingsmæssige reguleringer på anlægssiden.

Vurdering 

Budgetopfølgningen medfører behov for en tillægsbevilling på 7.585.000 kr. på driften.

Der forventes søgt genbevilling på 11.082.000 kr. på anlægssiden til 2008. På driften 
forventes ikke på nuværende tidspunkt søgt om genbevillinger til 2008.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller,

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 godkendes med de deraf afledte 
tillægsbevillinger.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 - Teknik& Miljø

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



11

Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

5 Åbent   Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende klage over 
kommunens behandling af jordforureningssagen Brogårdsvej 133

027678-2004
 
 

Resumé 

Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet Gentofte Kommune om en udtalelse til en 
klage fra ejerforeningen Brogårdsvej 133 over Gentofte Kommunes sagsbehandling af en 
olieforurening på ejendommen Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte 

Der skal tages stilling til udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse.

Baggrund 

Knud Stougaard har på vegne af ejerforeningen Brogårdsvej 133 klaget til 
Statsforvaltningen Hovedstaden over Gentofte kommunes sagsbehandling af 
jordforureningen på Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte. 

I klagen fremfører Knud Stougaard, at Gentofte Kommune i forbindelse med erhvervelsen 
af lejligheden Brogårdsvej 133, st. tv, havde en særlig forpligtelse til som ejer, at sikre sig 
at ejendommens tankinstallation var lovlig. 

Knud Stougaard fremfører endvidere, at kommunen ikke har levet op til sin 
tilsynsforpligtigelse, så sagen blev bragt til afslutning.

Knud Stougaard mener sammenfattende, at kommunen må påtage sig hele ansvaret for 
oprensningen samt det økonomiske ved det videre forløb. 

Notat om sagsforløbet for jordforureningen Brogårdsvej 133 er vedlagt som bilag.

Vurdering 

Natur og Miljø vurderer, at Knud Stougaards anførte klagepunkter ikke giver anledning til 
en revurdering af sagen. Udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse er vedlagt som 
bilag.
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Indstilling 

Natur og Miljø indstiller  

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage et udkast til Kommunalbestyrelsens svarskrivelse

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden
Status i sagen maj 2007

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

6 Åbent   Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

048153-2006
 
 

Resumé 

Gentofte Kommune har pr. 1. januar 2007 fået ansvaret for at udarbejde en indsatsplan til 
beskyttelse af grundvandsressourcerne.
Indsatsplanen skal udarbejdes på grundlag af en kortlægning, som er under udarbejdelse 
af Miljøcenter Roskilde.
Kommunen skal danne et koordinationsforum med relevante parter, som skal bistå 
kommunen med indsatsplanlægningen. 

Indsatsplanlægningen finansieres ved opkrævning af et gebyr, som opkræves hos 
vandforsyninger og virksomheder, som har en indvindingstilladelse.

Baggrund 

Størstedelen af Gentofte Kommune ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og 
er derfor udpeget som indsatsområde i regionplanen.
Indtil årsskiftet forestod Københavns Amt opgaven med kortlægning og 
indsatsplanlægning, men nu er det Miljøcenter Roskilde der har ansvaret for 
kortlægningen, mens indsatsplanlægningen varetages af kommunerne. 
Indsatsplanen skal foreligge senest 1 år efter kortlægningen er afsluttet. 
Miljøcenter Roskilde har oplyst, at kortlægningen i Gentofte Kommune ikke bliver afsluttet i 
2007, så der vil ikke ske en egentlig indsatsplanlægning i år.

Oprettelse af Koordinationsforum
Kommunen skal oprette et koordinationsforum med repræsentanter fra vandforsyningerne, 
berørte myndigheder, jordbruget, industrien, interesseorganisationer og evt. andre 
relevante parter. Dette koordinationsforum skal bistå kommunen med udarbejdelsen af 
indsatsplanen, nærmere detaljer om oprettelse af koordinationsforum fremgår af bilaget.
Koordinationsforum etableres i løbet af efteråret 2007, så det første møde afholdes inden 
årsskiftet. Derved kan Koordinationsforumet blive inddraget i vurderingen af Miljøcenter 
Roskildes kortlægning og det kan være i funktion, når den egentlige indsatsplanlægning 
starter.  
Der forventes i øvrigt afholdt 2 møder om året.

Gebyr
Kortlægning, indsatsplanlægning og drift af koordinationsforum finansieres ved gebyrer, 
som opkræves hos vandforsyninger og virksomheder, som har en indvindingstilladelse. 
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Kommunen skal opkræve gebyret for både den statslige og den kommunale del af 
opgaven, nærmere detaljer om fastlæggelse af gebyret fremgår af bilaget. 
Teknik og Miljø foreslår, at der opkræves 1 øre pr m3 for den kommunale del af opgaven i 
2007 svarende til ca. 44.000 kr. Beløbet dækker udgifter til oprettelse og drift af 
Koordinationsforum samt udgifter til opkrævning af gebyrer.

Vurdering 

Indstilling 

 Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg

 At der i 2007 opkræves et kommunalt gebyr på 1 øre pr. m3 af de gebyrpligtige 
indvindingsmængder.

 

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Bilag til sagen Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Godkendt.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

7 Åbent   Ny natur- og vandplanlægning - miljømålsloven

049690-2006
 
 

Resumé 

Der skal senest den 22. december 2009 vedtages bindende statslige vand- og 
naturplaner, og senest et år efter skal de kommunale handleplaner være vedtaget.

Processen er indledt med en basisanalyse udført af de tidligere amter og der følges nu op 
med en idéfase i perioden 22. juni til 22. december 2007. 

Forslag til kommunens indspil idéfasen vil blive udarbejdet af Teknik & Miljø og forelagt for 
Teknisk udvalg i efteråret 2007.

Baggrund 

Med vedtagelsen af miljømålsloven i 2005 har Danmark implementeret EU’s 
vandrammedirektiv, habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv i dansk lovgivning.

Miljømålsloven fastlægger processen for vedtagelse af statslige vand- og naturplaner, som 
fastsætter bindende mål og krav til opfyldelsen af direktiverne.

Vandplanen skal gennem mål, indsatsprogram og handleplaner sikre ”god tilstand” i 
vandløb, søer, kystvande og grundvand senest i 2015. 

Naturplanen skal tilsvarende gennem mål, indsatsprogram og handleplaner sikre ”gunstig 
bevaringsstatus” for Natura 2000-områderne, som er udpeget konkret efter habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektivet. I Gentofte Kommune ligger ét Natura 2000-område, som 
omfatter Gentofte sø og Brobæk mose. 

Vand- og naturplanarbejdet er indledt med en basisanalyse. Analysen vedr. 
vandområderne viser for Gentofte Kommune, at der er risiko for at de fleste vandløb, 
Øresund og grundvandet ikke opfylder kravene i 2015. 

Idéfasen
Den egentlige planlægning starter med en idéfase fra den 22. juni 2007 og 6 måneder 
frem, hvor kommuner og andre kan komme med forslag og indspil.  

Teknik og Miljø vil udarbejde et oplæg til kommunens indspil til planarbejdet til TU-mødet 
den 6. november 2007.  
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Den videre planlægning
De endelige vand- og naturplaner skal offentliggøres senest den 22. december 2009. 
Herefter skal kommunerne udarbejde handleplaner inden for det følgende år. 

Vandplanens mål skal være opfyldt senest 22. december 2015. Under særlige 
omstændigheder er der muligheder for fristforlængelse. For naturplanen er der ikke i 
miljømålsloven angivet nogen tidsfrist for opfyldelse af målene.

Vurdering 

Vand- og naturplanerne vil få stor betydning som bindende retningslinjer i kommende 
kommuneplaner og bindende rammer for Gentofte Kommunes handleplaner på vand- og 
naturområdet.  Det er derfor af stor betydning, at kommunen øver indflydelse på 
tilblivelsen af planerne. Teknik og Miljø vil derfor afdække de problemer, der må forudses 
ved opfyldelse af de forventede mål og krav og udarbejde forslag til indspil i idéfasen.

Indstilling 

 Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg

1. At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Bilag om Ny natur og vandplanlægning - miljømålsloven

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Taget til efterretning.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

8 Åbent   Skovgårdsvej - Hegelsvej - Trafikforhold ved Skovgårdsskolen

013766-2006
 
 Resume

Teknisk Udvalg besluttede enstemmigt på møde den 3. oktober 2006, pkt. 6, at 
Skovgårdsvej fortsat er adgangsvejen i forhold til Skovgårdsskolen, samt at der skulle 
arbejdes videre med undersøgelse af trafikforholdene i øvrigt.

Udvalget bemærkede på mødet, at der ikke er tale om sikkerhedsmæssige problemer jf. 
politiets udtalelse. 

Teknik & Miljø har i samarbejde med Plan udarbejdet et notat, indeholdende forslag til 
forbedring af trafikafviklingen omkring Skovgårdsskolen. (se bilag 1) 

Notatet blev sendt til de tidligere involverede nabogrupper og efterfølgende er der 10. maj 
2007 blevet afholdt et debatmøde med nabogrupperne omkring forslagene, hvor 
nabogrupperne blev opfordret til at komme med kommentarer og forbedringsforslag i 
forhold til notatet. 
    

Teknik & Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg drøfter og tager stilling til, hvilke af de 
indkomne forslag, der skal arbejdes videre med. Teknik & Miljø vil gennemgå 
nedenstående forslag på mødet.  

Baggrund

Skovgårdsskolens hovedindgang er placeret ud til Skovgårdsvej og lærerparkering ud til 
Hegelsvej. Hegelsvej benyttes ikke som adgangsvej for skoleeleverne, men kun af lærere i 
bil, som parkerer på skolens parkeringsplads.

Alle eleverne ankommer således fra Skovgårdsvej enten ad hovedindgangen eller ad den 
nordligere indgang. Der er som følge heraf meget trafikeret om morgenen, hvor alle elever 
skal møde.

For at tilgodese specielt forholdene for cyklister og fodgængere er der i løbet af 2005 
etableret forskellige foranstaltninger med henblik på at skabe mere sikre forhold og en 
mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken.

 Der er etableret en ”kiss and ride zone” mellem de 2 indgange fra Skovgårdsvej. 
Herved kan der ske hurtig af- og påstigning af elever, uden at dette sker til gene for 
cyklisterne.
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 Der er etableret en hævet flade ud foran skolens hovedindgang, således at 
krydsningen af Skovgårdsvej er blevet sikrere, samtidig med at bilisternes hastighed 
formindskes.

 På Ordruphøjvej er der på den sidste del af den østlige side etableret et 
tidsbegrænset standsningsforbud således, at cyklister til skolen ikke skal passere 
parkerede biler med risiko for døre, der åbnes mv.

Alternative forslag til trafikafvikling fra nabogrupperne

På mødet den 10. maj 2007 indkom følgende forslag fra nabogrupperne; 

 Tidsbegrænset indkørselsforbud til Skovbrinken og Ordrupgårdvej
 Indgang fra Hegelsvej for cyklister
 I forbindelse med udbygningen af skolen, inddrages en del af skolens areal til 

afvikling af cykeltrafik
 Etablering af yderligere ”kiss and ride zoner” 
 Etablering af cykelstier på Skovgårdsvej 
 Bilfri zone omkring skolen 
 Indførelse af ordning omkring hvilke forældre, der må komme til skolen i bil 

(afstandskriterium)
 Nedsættelse af den lovpligtige hastighedsbegrænsning på vejene omkring skolen
 Fysiske forhindringer på udvalgte steder, hvor der er problemer med ulovlig 

parkering 
 Trafikpolitisk vision for skolen 
 Forsøg med skolebusordning 
 Travbanens parkeringsplads skal bruges som parkeringsplads for forældre, der vil 

køre deres børn i skole
 Evt. ændring af tidspunkt for morgensangen på skolen 
 Fleksible mødetidspunkter for skolens elever  

På et skolebestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj kom skolebestyrelsen med følgende 
supplerende forslag: 

Kort sigt:
Gøre Skovgårdsvej ensrettet mellem Skovbrinken og Ørnekulsvej, fra fx kl. 7.30 – 8.30, 
således at der kun kan køres i retning fra Klampenborgvej til Ordrupvej.  
Indføre parkeringsforbud i den ene side af Skovbrinken og Ordrupgårdsvej 1/3 af vejen om 
morgenen. 
Indføre lovpligtigt 30 km/t på Skovgårdsvej.  
 
Lang sigt: (efter SKUB)
Få nogle ude fra, der ikke skal tage hensyn til naboer o.l. til at komme med forslag til 
hvordan trafikken bedst afhjælpes under hensyn til de bløde trafikanter.



19

Referatet fra mødet er blevet sendt til deltagerne på mødet. Eventuelle bemærkninger til 
dette vil blive redegjort for på mødet.  

Vurdering

Teknik & Miljø vil på mødet nærmere gennemgå de nævnte forslag og positive / negative 
konsekvenser herved. 

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:  

At Teknisk Udvalg på baggrund af Teknik & Miljøs gennemgang af forslagene drøfter de 
indkomne forslag og tilkendegiver, hvilke af forslagene der skal arbejdes videre med.  

_____________________

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Kommentar fra Anders Høiris til udsendte referat fra Nabogruppen; flere  
tilkendegav på mødet, at man undrer sig over, at Hegelsvej var fredet som 
adgangsvej til skolen, samt at man ønskede etablering af aflastningsindgang via 
Ørnekulsvej/Hegelsvej.

Rettelse til afsnittet om skolebestyrelsens supplerende forslag:”Gøre Skovgårdsvej 
ensrettet mellem Skovbrinken og Ørnekulsvej, fra fx kl. 7.30 – 8.30, således at der 
kun kan køres i retning fra Ordrupvej til Klampenborgvej”.

Udvalget drøftede forslagene. Det blev vedtaget, at der skal etableres et helleanlæg 
på Vilvordevej, etableres en forsøgsordning med tidsbegrænset ensretning af 
Skovgårdsvej således at der kan køres i retning fra Ordrupvej til Klampenborgvej. 
Der etableres ligeledes parkeringsforbud i den ene side af Skovbrinken og 
Ordrupgårdsvej på 1/3 af vejen. Der var i udvalget ikke opbakning til forslag om 
indførelse af henholdsvis 30 og 40 km/t lovpligtig hastighed på Ordruphøjvej.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

9 Åbent   Orientering om den administrative praksis for bevilling af anlægsmidler 
indenfor Forsyningsafdelingen og Park- og Vejafdelingen, Teknik & Miljø

021277-2007
 
 

Resumé 

Der gives hermed en kort præsentation af den administrative praksis vedrørende bevilling 
af anlægsmidler indenfor Forsyningsafdelingen og Park og Vejafdelingen i Teknik & Miljø. 
Projekter, der er en del af Infrastrukturpuljen, bevilges som rammebevilling én gang årligt, 
som regel på decembermødet inden anlægsåret. Fremdriften afrapporteres to gange årligt 
til udvalget, på møder i august og december. Ved den senere endelige aflæggelse af 
anlægsregnskab gives udover en økonomisk afrapportering desuden en status for 
projektets gennemførelse.

Øvrige større anlægsprojekter følger anlægsmappen, ved at der først bevilges 
anlægsmidler til projektering og efterfølgende på baggrund af gennemført licitation, 
bevilges anlægsmidler til gennemførelse af selve projekterne.

Baggrund 

Den administrative praksis vedrørende bevilling af anlægsmidler fremgår af 
Anlægsmappen. Anlægsmappens beskrivelse af procesforløbet for et anlægsprojekt tager 
udgangspunkt i store enkeltstående ofte komplekse bygningsprojekter. 

Procesforløbet er meget omfattende i forhold til de fleste af de anlægsprojekter, der 
gennemføres i Forsynings- og Park & Vejafdelingen. 

På baggrund af dette, er der gennem de sidste år, med Teknisk Udvalgs godkendelse, 
blevet udviklet en administrativ praksis, der har forenklet arbejdsgangen i forbindelse med 
bevilling af anlægsmidler til infrastrukturprojekterne og andre mindre anlægsopgaver. 
Denne praksis er på møde i Økonomiudvalget d. 24 januar 2005 blevet godkendt og siden 
indarbejdet i bilag A.07 Anlægsbevillinger og –regnskaber.

Infrastrukturprojekter: 
I forbindelse med strategien for anvendelse af Nesa-midlerne er der blevet formuleret en 
række indsatsområder inden for Forsynings- og Park & Vej områderne omhandlende:

 Fortove i forbindelse med kabellægning 
 Fortove, der ikke berøres af kabellægning 
 Nye cykelstier 
 Renovering af cykelstier 
 Renovering af slidlag på kørebaner 
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 Renovering af signalanlæg 
 Renovering af vandledninger 
 Renovering af spildevandsledninger

Disse indsatsområder omtales i det daglige som infrastrukturprojekterne. Med 
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Nesa-strategien, blev aktivitetsniveauet inden for 
disse områder meget markant forøget. 

For ikke at komme ud for at grave det samme sted to gange indenfor en kort årrække, er 
det et krav, at projekterne udføres i nøje koordinering med hinanden. 

Teknik & Miljø har derfor overfor Teknik Udvalg, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen praktiseret, at der gives dispensation fra bilag A.07 
(Anlægsbevillinger og –regnskaber) i Principper og retningslinier for økonomistyring i 
forbindelse med bevilling af anlægsmidlerne til disse projekter, således at 
anlægsbevillingerne gives som rammebevillinger én gang årligt. 

Dette gælder ligeledes for enkeltstående projekter, hvor programoplæg ikke forelægges, 
da opgaven anses for at være så afgrænset og præcis, at det ikke vil være nødvendigt for, 
at der træffes en afgørelse i sagen. Eksempelvis den årlige renovering af de offentlige 
legepladser. 
 
Dispensationen til at søge rammebevillinger søges eksempelvis på baggrund af 
infrastrukturprojektets specielle karakter og af hensyn til planlægningen af 
renoveringsindsatsen samt koordineringen med de øvrige projekter. 

Der søges dispensation i forhold til:

1. Programoplæg, der ikke forelægges, da renoveringsopgaven anses for at være så 
afgrænset og præcis, at det ikke vil være nødvendigt for, at der træffes en afgørelse i 
sagen.

2. Der sker ikke en politisk forlæggelse af de enkelte delprojekter i forhold til den samlede 
anlægsbevilling til et indsatsområde. Dette, grundet at projekterne udføres i en tæt 
koordinering med hinanden og andre projekter, samt at tidsplanen for udførelse af 
projekterne er meget sammenpresset. 

3. eventuelle afvigelser mellem udbuddets opgavebeskrivelse og det faktiske udførte 
arbejde, vil blive afrapporteret til Teknisk Udvalg på henholdsvis august-, 
decembermøderne, samt ved regnskabsaflæggelsen.

Disse dispensationer fra bilag A.07 skal ses i lyset af, at renovering af fortove, vand- og 
spildevandsledninger, nyt slidlag m.m. er så ukomplicerede opgaver i forhold til 
gennemførelse af komplekse bygningsprojekter til hvilke anlægsmappen oprindelig blev 
udviklet til.
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Denne praksis er pr. december 2006 indgået som en integreret del af bilag A.07 for så vidt 
angår puljen vedrørende infrastruktur og BYG-OP som følge af en revidering af Principper 
for økonomistyring ved bilag A.07. 

Andre projekter:
Dette kan fx være mindre projekter under Trafik & Miljøpuljen eller større enkeltstående 
projekter. Disse projekter opstartes med, at der ansøges om en bevilling til projektering og 
afholdelse af licitation. På baggrund af licitationsresultaterne ansøges der om bevilling af 
anlægsmidler til gennemførelse af det egentlige projekt. Eksempelvis som det skete i 
forbindelse med seneste ombygning af Tuborg Nord pumpestation. 

Vurdering 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der med denne administrative praksis sikres, at 
intentionen i de overordnede retningslinier i Principper for økonomistyring overholdes 
samtidig med, at der sikres en koordinering og fremdrift for Infrastrukturprojekterne.

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger 

_____________________

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Taget til efterretning.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

10 Åbent   Trafikforhold omkring fritidscenter på Gersonsvej (SKUB)

021559-2007
 
 

Resumé 

Sagen forelægges med henblik på beslutning på Teknisk Udvalg og orientering på Børne- 
og Skoleudvalget om foreløbig fastholdelse af de trafikale forhold omkring 
Tranegårdskolen og den nye hal og fritidscenter på Gersonsvej.

Baggrund 

Skolebestyrelsen på Tranegårdskolen har, ved formand Karen Kjølbye, i to omgange 
henvendt sig til kommunen og udtrykt bekymring for skolens elevers færdsel til og fra de 
nye idræts- og fritidscenterfaciliteter på Gersonsvej. Også skolens ledelse samt et antal 
forældrerepræsentanter har ved forskellige lejligheder spurgt til, hvordan eleverne sikres, 
idet de skal krydse Gersonsvej for at komme frem og tilbage mellem skole og center. Der 
har i den forbindelse fra brugernes side været fremsat forslag om både tunnel og gangbro.

Elever fra Hellerup Skole skal efter sommerferien 2007 benytte de nye faciliteter på 
Gersonsvej som fritidscenter. Hellerup Skoles bestyrelse har fremsat ønske om etablering 
af en bustransport mellem skole og fritidscenter. Dette emne belyses i særskilt punkt på 
udvalgsmødets dagsorden.

Endelig har borgere i området nær det nye byggeri på Gersonsvej udtryk bekymring vedr. 
øget trafik og ikke mindst parkeringsproblemer.

Kommunalbestyrelsen udsender i juni måned et debatoplæg i høring vedrørende den 
kommende trafikpolitik i kommunen, herunder bestemmelser om hastigheder og 
trafiksikkerhed på vejene ved kommunens skoler.

Vurdering 

På baggrund af de analyser, der er beskrevet i vedlagte bilag, er det Plans vurdering, at 
børnenes færdsel frem og tilbage mellem Tranegårdskolen og de nye faciliteter på 
Gersonsvej kan ske på forsvarlig og tryg vis ved at lade voksne medarbejdere følge de 
yngste elevgrupper og ved at sikre, at øvrige elever anvender de anviste ruter samt 
lysreguleret kryds. Det vurderes ikke, at der umiddelbart er behov for yderligere regulering 
af trafikken i området.

Såfremt en vedtagelse af en ny trafikpolitik for Gentofte Kommune anviser initiativer til 
forbedringer af skolevejene, må trafikforholdene på Gersonsvej drøftes på ny. 
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Indstilling 

Plan og Projektgruppen indstiller,

Til Teknisk Udvalg:

1. At udvalgene beslutter at bevare de aktuelle trafikale forhold 
2. At Tranegårdskolens bestyrelse orienteres om vurderingen, og at Plan tilbyder en 

gennemgang af forholdene for skolens bestyrelse og ledelse.

Til Børne- og Skoleudvalget:

      1. At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger 

_____________________

Bilag

Trafikforhold omkring fritidscenter på Gersonsvej - bilag

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Punkt 1-2 drøftet. Eventuelle tiltag tages op i forbindelse med behandling af 
Trafikpolitikken. 

Karen Riis Kjølbye deltog ikke i behandlingen af punktet, idet Udvalget besluttede, 
at hun var inhabil.
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

11 Åbent   Trængselsafgifter i København

021278-2007
 
 

Resumé 

Københavns Kommune har i en årrække haft et ønske om, at indføre trængselsafgifter for 
bilister, der kører ind og ud af kommunen. Hensigten er at forbedre fremkommeligheden 
på kommunens vejnet og generelt på vejnettet omkring København.  

Borgmester Hans Toft blev d. 21. juni af Københavns overborgmester - Ritt Bjerregaard 
inviteret til en drøftelse af mulige løsninger på de stigende trængselsproblemer i 
hovedstaden, med særlig fokus på indførelsen af trængselsafgifter. Mødet blev afholdt d. 
28. juni 2006, med deltagelse også af Kommunaldirektøren. 

Overborgmester Ritt Bjerregaards udgangspunkt for drøftelserne af trængselsafgifterne 
var en rapport udgivet af Københavns Kommune fra 2005, der analyserer tre mulige 
modeller for afgifter, og deres trafikale og økonomiske konsekvenser for Københavns 
Kommune. 

Borgmesteren gav på mødet udtryk for, at han ikke ser indførelsen af trængselsafgifter 
som en ønskelig løsning.   

Der har efterfølgende ikke været nogen kontakt eller udveksling af information om denne 
sag. Københavns Kommune har efterfølgende taget initiativ til et samarbejde mellem 
hovedstadens kommuner om at fastlægge de nærmere omstændigheder ved og 
muligheden for at indføre trængselsafgifter. Det skal bemærkes, at indførelsen ikke er 
mulig indenfor den eksisterende lovgivning.  

Gentofte Kommune har ikke modtaget hverken en invitation til deltagelse i det nyoprettede 
kommuneforum eller information om et sådant samarbejde. Efter oplysninger i pressen 
deltager 13 af de 29 kommuner i Region Hovedstaden ikke i det nævnte kommuneforum.   

Baggrund 

Københavns Kommune arbejder med ideen om indførelse af trængselsafgifter. 
Kommunen har gennemført analyser af forskellige modeller for trængselsafgifter, herunder 
modellernes trafikale og økonomiske konsekvenser dels indenfor og udenfor en 
betalingsring. 
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Man forestiller sig således en grænse (betalingsring). Når man overskrider denne grænse 
registreres man automatisk via en by-bizz (pendant til bro-bizz) eller via foto, og bilisten 
faktureres efterfølgende.

Pris for at køre over betalingsringen og placeringen af betalingsringen er ikke fastlagt.

Analyserne fra København findes i en rapport fra 2005 ”kørselsafgifter i København”. 

Københavns Kommunes ønsker om indførelsen af trængselsafgifter var baggrunden for et 
møde, som Overborgmester Ritt Bjerregaard inviterede Borgmesteren til i juni måned 
2006. På mødet præsenterede Overborgmesteren den nævnte rapport i hovedtræk. 

Borgmester Hans Toft gav på mødet udtryk for, at han ikke deler Københavns syn på 
indførelsen af trængselsafgifter. I stedet opfordredes København til at foretage massive 
investeringer i infrastrukturen og parkeringsfaciliteterne i byen og dermed understøtte de 
mange erhvervs – og boligbyggerier samt udviklingsplaner for hovedstaden. Specifikt 
nævntes en forbindelsesvej mellem Ring2 / Lyngbyvejen og Nordhavn samt en 
Havnetunnel.  

Københavns Kommune har i efteråret 2006 inviteret en række kommuner til at deltage i 
arbejdet med at få indført Trængselsafgifter som middel til at fremme fremkommeligheden 
i København og til og fra byen. Gentofte Kommune har ikke modtaget en sådan invitation, 
og er heller ikke blevet informeret om samarbejdet. 

Indstilling 

Teknik & Miljø indstiller,

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At orienteringen om Trængselsafgifter tages til efterretning

Tidligere beslutninger 

_____________________

Beslutning:

Teknisk Udvalg, den 12. juni 2007

Taget til efterretning.   
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Møde i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007

12 Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

021487-2007
 
Teknik & Miljø orienterede om København og Frederiksberg kommuners beslutning om at 
etablere en miljøzone, hvor det kun vil være tilladt for tunge dieseldrevet biler at køre, 
såfremt de er påmonteret med partikelfilter. Zonen vil være afgrænset af Ring 2. 
Københavns Kommune har i forlængelse af denne beslutning besluttet at udvide zonen, 
således at den skal afgrænses af kommunegrænsen – dette vil medføre et øget behov for 
varsling / skiltning af zonen i nabokommunerne. Teknik & Miljø er i dialog med 
Københavns kommune om denne problemstilling. 

Teknik & Miljø orienterede, i forlængelse af sagen vedr. cykelparkering ved 
busstoppesteder, om de mest benyttede busstoppesteder i kommunen. Teknik & Miljø vil i 
forlængelse heraf undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere cykelparkering ved 
disse busstoppesteder.    

Teknik & Miljø orienterede om, at Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune har 
haft det første indledende møde på embedsmandsniveau om udarbejdelse af en fælles 
miljøgodkendelse af Bakken. Mødet forløb tilfredsstillende, og der er positive forventninger 
til, at de to forvaltninger vil nå frem til et udkast til fælles godkendelse, som kan forelægges 
de to kommunalbestyrelser. På mødet var der enighed om, at der skal gennemføres 
undersøgelser af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen. 


	Mødeinformation
	Indholdsfortegnelse
	Punkt 1: Dagsorden.doc
	Punkt 2: Referat.doc

