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Punkt 1: Anlægsbevilling til ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen
og status på arbejdet

EMN-2025-06627

Bilag

Skema 1 - Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen

Bilag 1 - uddybende notat vedrørende renovering af Kildeskovshallen



1 (Åben) Anlægsbevilling til ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen og 
status på arbejdet
 
Sags ID: EMN-2025-06627

Resumé
Renoveringen af Kildeskovshallen forventes at blive 41,9 mio. kr. dyrere end det afsatte 
rådighedsbeløb til ekstraordinært vedligehold på 51,2 mio. kr., dvs. en samlet udgift på 93,1 
mio. kr. inkl. risikopulje.
Den oprindelige prissætning var baseret på visuelle besigtigelser, tegningsmateriale og 
oplysninger fra personalet i Kildeskovshallen. Der er nu gennemført detaljerede 
forundersøgelser, herunder foretaget en række destruktive indgreb, og der er udarbejdet et 
detaljeret og konkret budget, som viser et behov for et så væsentligt større beløb end først 
antaget. I bilag 1 vedrørende renovering af Kildeskovshallen er nærmere redegjort for den 
samlede renoverings delprojekter samt årsagerne til udgiftsforøgelserne. 
Forvaltningen søger anlægsbevilling på 42,4 mio. kr. til Ekstraordinært vedligehold i 
Kildeskovshallen med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb fordelt med 27,7 mio. kr. i 
2025 og 14,7 mio. kr. i 2026.

Forvaltningen søger også om, at der indarbejdes rådighedsbeløb på 36,9 mio. kr. i 2027 og 5,0 
mio. kr. i 2028 til Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen i investeringsoversigten til 
budgetforslag 2027.

Til delvis finansiering af ovenstående søger forvaltningen om at reducere rådighedsbeløbene i 
2027 i investeringsoversigten til budgetforslag 2027 fordelt med 4,5 mio. kr. til Større Planlagt 
Vedligehold, 2,0 mio. kr. til Større tekniske anlæg, 2,0 mio. kr. til Fredede og særligt 
bevaringsværdige bygninger og 1,5 mio. kr. til Energiplanen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt under punkt 2 den 27. februar 2023 1,8 mio. kr. til 
forundersøgelser, projektering og udbud af renovering af 50 meter-bassinet ved 
Kildeskovshallen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt under punkt 10 den 18. december 2023 7,0 mio. 
kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i 
Kildeskovshallen. Her er ca. 4 mio. kr. brugt for nuværende.

På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 10. juni 2025 punkt 4 besluttede udvalget, at 
renoveringen af 50 meter-bassinet og babybassinet skal udføres fra sommeren 2026 til primo 
2028. Der blev samtidigt orienteret om, at renoveringen af omklædningsrummene i den gamle 
hal forventedes at blive væsentlig dyrere end forudsat. 

Forvaltningen har med COWI som rådgiver arbejdet videre med forundersøgelser og 
renoveringsarbejdernes betydning for samlede økonomi og tidsplan, som omfatter følgende 
projekter: 

- bassiner og promenadedæk i 50 meter-hallen
omklædning inkl. ventilation i gammel hal -
stålsøjler i gammel hal-
undervandsvinduer i udspringsbassinet-



tage -
kloakker -

Det samlede budget for arbejderne er steget fra 51,2 mio. kr. til 93,1 mio. kr. af flere forskellige 
grunde. Opsummerende kan det siges, at projektet fordyres, fordi: 

- det samlede anlægsarbejde blev prissat på baggrund af visuel inspektion i først 2018, 
dernæst 2021 og ikke på baggrund af destruktive undersøgelser, der viser det faktiske 
omfang af renoveringsbehov.
der er gået en del år siden renoveringsbehovet i Kildeskovshallen oprindeligt blev -
estimeret, hvorfor tilstanden på de bygningsdele, der dengang blev vurderet 
renoveringsmodne, er blevet gradvist forværret.
behovet for nye arbejder, herunder nødvendige følgearbejder, er blevet tilføjet, særligt -
ift. etablering af midlertidig omklædningskapacitet i renoveringsperioden, idet der er et 
ønske om at sikre vandtid under renoveringen.

I bilag 1 redegøres der nærmere for de enkelte delprojekter samt årsagerne til 
udgiftsforøgelserne. Der er i bilaget desuden oplistet mulige alternative prioriteringer.
Arbejderne forventes udført efter en tidsplan, der vil medføre følgende lukkeperioder: 

renovering af 50 meter-bassin mv. medfører, at bassiner og handicapomklædning lukkes -
sommer 2026 - primo 2028.

renovering af omklædningsrum og ventilation i den gamle hal medfører, at omklædning -
lukkes ultimo 2026 – ultimo 2027 og erstattes af midlertidig omklædning i hele perioden.

25 meter-bassinrummet lukkes i kortere perioder for renovering af stålsøjler og -
undervandsvinduer i sommeren 2028.

 

Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen søger anlægsbevilling på 42,4 mio. kr. til Ekstraordinært vedligehold i 
Kildeskovshallen med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb fordelt med 27,7 mio. kr. i 
2025 og 14,7 mio. kr. i 2026.

Forvaltningen søger også om, at der indarbejdes rådighedsbeløb på 36,9 mio. kr. i 2027 og 5,0 
mio. kr. i 2028 til Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen i investeringsoversigten til 
budgetforslag 2027.

Til delvis finansiering af ovenstående søger forvaltningen om at reducere rådighedsbeløbene i 
2027 i investeringsoversigten til budgetforslag 2027 fordelt med 4,5 mio. kr. til Større Planlagt 
Vedligehold, 2,0 mio. kr. til Større tekniske anlæg, 2,0 mio. kr. til Fredede og særligt 
bevaringsværdige bygninger og 1,5 mio. kr. til Energiplanen.

Der er ikke afledt drift forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 



1. At der anlægsbevilges 42,4 mio. kr. til Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen 
finansieret over de afsatte rådighedsbeløb fordelt med 27,7 mio. kr. i 2025 og 14,7 mio. 
kr. i 2026 til formålet.

2. At der indarbejdes rådighedsbeløb på 36,9 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028 til 
Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen i investeringsoversigten til budgetforslag 
2027.    

3. At rådighedsbeløbene i 2027 i investeringsoversigten til budgetforslag 2027 reduceres 
med 4,5 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold, 2,0 mio. kr. til Større tekniske anlæg, 2,0 
mio. kr. til Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger og 1,5 mio. kr. til 
Energiplanen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Punkt 1 – 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - Ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen (6692837 - EMN-2025-06627)
2. Bilag 1 - uddybende notat vedrørende renovering af Kildeskovshallen (6706425 - EMN-
2025-06627)



Punkt 2: Anlægsbevilling til hæve-sænke-bro i 50 m bassin i
Kildeskovshallen

EMN-2025-08156

Bilag

Skema 1 - Kildeskovshallen hæve-sænke-bro



2 (Åben) Anlægsbevilling til hæve-sænke-bro i 50 m bassin i Kildeskovshallen
 
Sags ID: EMN-2025-08156

Resumé
Under projekteringen af renoveringen af 50 meter-bassinet har Gentofte Svømmeklub fremsat 
en række ønsker, herunder at få udskiftet hæve-sænke-broen. Ønskerne planlagt finansieret via 
Kildeskovshallens eget vedligeholdelsesbudget, som imidlertid ikke kan dække udgiften til 
udskiftning af hæve-sænke-broen.

Forvaltningen indstiller, at det drøftes og besluttes, om ønsket om en hæve-sænkebro skal 
imødekommes. En sådan bro vurderes at koste 2,6 mio.kr., og det vil i givet fald være 
hensigtsmæssigt at etablere broen i 2026-27, hvor bassinet alligevel er lukket, mens 
renoveringen pågår.

Forvaltningen søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2026, finansieret 
over likvide aktiver, såfremt svømmeklubbens ønske imødekommes.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. februar 2023, pkt. 2, 1,8 mio.kr. til 
forundersøgelser, projektering og udbud af renovering af 50 meter bassinet ved 
Kildeskovshallen. 

Under projekteringen af renoveringen af 50 meter-bassinet har Gentofte Svømmeklub fremsat 
et ønske om at få udskiftet hæve-sænke-broen.

Udgiften er ikke en del af puljen til de ekstraordinære renoveringsarbejder, da der er tale om en 
forbedring af funktionaliteten og ikke et renoveringsarbejde. 

Såfremt udskiftningen af hæve-sænke-broen ønskes fremmet, er det forvaltningens vurdering, 
at det vil være hensigtsmæssigt at foretage, mens bassinet alligevel er lukket ned ifm. andre, 
planlagte renoveringsarbejder.

Udgiften vurderes at udgøre 2,6 mio. kr. Broen udføres opdelt i to, så der både kan være 50 
meter- og 25 meter-baner samtidigt. Dette vil give en større fleksibilitet i brugen af bassinet. 

Svømmeklubben ønsker også nye startskamler ved 50 meter-bassinet, inkl. ny skjult 
ledningsføring, nyt lydanlæg, optimeret loftsbelysning samt mindre ændringer i 
handicapomklædningen, men disse arbejder er allerede planlagt finansieret via 
Kildeskovshallens eget vedligeholdelsesbudget.

Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2026 på 2,6 mio. kr. med 
finansiering over likvide aktiver, såfremt svømmeklubbens ønske imødekommes.

Der er ikke afledt drift forbundet med anlægsbevillingen. 

Indstilling
Forvaltningen indstiller 



Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At det drøftes og besluttes, om Gentofte Svømmeklubs ønske om en hæve-sænke-bro 
skal imødekommes.

2. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2026, finansieret af 
likvide aktiver, såfremt svømmeklubbens ønske imødekommes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1) Det anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at etablere en ny bro, da 

den nuværende bro længe har givet anledning til driftsmæssige udfordringer, og for at 
give såvel borgere som foreninger en optimeret brug af 50 meterbassinet, når det igen 
åbner.

2) Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - Kildeskovshallen hæve-sænke-bro (6693429 - EMN-2025-08156)



Punkt 3: Anlægsbevilling til undersøgelse af promenadedæk omkring
bassiner i gammel hal i Kildeskovshallen

EMN-2025-08158

Bilag

Skema 1 - Promenadedæk omkring bassiner



3 (Åben) Anlægsbevilling til undersøgelse af promenadedæk omkring bassiner i 
gammel hal i Kildeskovshallen
 
Sags ID: EMN-2025-08158

Resumé
Forvaltningen søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til 
forundersøgelse af betonens tilstand i promenadedækket omkring bassinerne i gammel hal i 
Kildeskovshallen, dvs. omkring udsprings-, øve-/børne- og 25 meter-bassinet med finansiering 
over likvide aktiver. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede den 18. december 2023, pkt. 10 enstemmigt 7,0 mio.kr. til 
forundersøgelser, projektering og udbud af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i 
Kildeskovshallens 25 meter-bassin.

I forbindelse med forundersøgelserne af undervandsvinduerne i udspringsbassinet er der nu 
konstateret en usikkerhed vedr. tilstanden af betonen i promenadedæk omkring udsprings-, 
øve-/børne- og 25 meter-bassinet. Dette skal undersøges nærmere, og undersøgelsen kræver, 
at bassinerne ikke er i drift. Det forventes, at undersøgelsen kan udføres i en lukkeperiode på 
tre uger i sommeren 2026. Lukkeperioden er afstemt med klubberne. Udgift til undersøgelsen 
udgør 0,5 mio. kr.

Når undersøgelsen er udført, kan der i 2026 forelægges en sag vedrørende det forventede 
omfang af arbejdet, de økonomiske konsekvenser inklusive. På nuværende tidspunkt skønnes 
udgifterne at udgøre et sted mellem 5 og 50 mio. kr.; der er altså meget stor usikkerhed om 
omfanget. 

Såfremt undersøgelsen af promenadedæk ønskes fremmet, er det forvaltningens vurdering, at 
det efterfølgende vil være hensigtsmæssigt at foretage de nødvendige udbedringer, mens 
bassinerne i den gamle hal alligevel skal lukkes ned ifm. andre, planlagte renoveringsarbejder i 
2028 (hhv. renovering af stålsøjler og undervandsvinduer).

Forvaltningen bemærker, at COWI, der har udført de destruktive undersøgelser ved 
udspringsbassinet, vurderer, at betondækkets bæreevne lokalt kan være svækket i en grad, der 
gør det nødvendigt, at der foretages reparationer for at opretholde betondækkets bæreevne 
intakt. 
Disse reparationer bør udføres inden for ca. to-tre år. De anbefalede undersøgelser bør af 
denne grund udføres indenfor en periode på et-to år. 

Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til 
undersøgelse af promenadedæk omkring udsprings-, øve-/børne- og 25 meter-bassinet i 
Kildeskovshallen, finansieret af likvide aktiver.

Der er ikke afledt drift forbundet med anlægsbevillingen. 

Indstilling
Forvaltningen indstiller 



Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til undersøgelse af 
promenadedækket omkring udsprings-, øve-/børne- og 25 meter-bassinet i Kildeskovshallen 
med finansiering fra likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - Promenadedæk omkring bassiner (6693281 - EMN-2025-08158)



Punkt 4: Aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub

EMN-2025-07963

Bilag

Bilag 1 - Politikerspørgsmål vedr KSS 27.11.2025

Bilag 2 - KSS

Bilag 3 - Tider der overgår til GSK



4 (Åben) Aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub
 
Sags ID: EMN-2025-07963

Resumé
Det indstilles til Kultur-, Unge- og Fritudsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
at indgå aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub ved efter genåbningen af Kildeskovshallen at 
stille de banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub, som Kildeskovens Svøm og 
Seniorsport i dag råder over til svømmeundervisning.

Baggrund
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 13. marts (dagsordenspunkt 7) sag 
vedrørende fremtidig varetagelse af den banetid og de svømmeaktiviteter, som Kildeskovens 
Svøm og Seniorsport i dag varetager. På møderne den 10. juni og 3. september 2025 i Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget, begge gange dagsordenspunkt 3, blev der givet en orientering om 
status i sagen. 

Efter dialog med Gentofte Svømmeklub indstilles det at indgå en aftale om støtte til Gentofte 
Svømmeklub ved efter genåbningen af Kildeskovshallen af 50 meterbassin og babybassin i 
2028 at stille de banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub, som Kildeskovens Svøm og 
Seniorsport (KSS) i dag råder over til svømmeundervisning (se bilag 1). 

Støtten gives efter kommunalfuldmagtens regler, og aftalen om støtten indebærer, at Gentofte 
Kommune stiller nærmere angivne banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub til brug for 
svømmeundervisning. 

Som delvis betaling herfor betaler Gentofte Svømmeklub kr. 750.000 årligt til kommunen, så 
kommunen kan opretholde den (entre-)indtægt kommunen har i dag fra de 900 brugere af 
svømmeundervisningen i KSS. De første fire år fastsættes betalingen fra GSK ud fra det 
faktiske antal ekstra medlemmer, som GSK opnår via svømmeundervisningen, idet indtægten 
mindst udgør kr. 300.000 og maksimalt udgør kr. 750.000. Udkast til aftalen om støtte er vedlagt 
som bilag 2.

Indstilling
Forvaltningen indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At indgå aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub ved efter genåbningen af Kildeskovshallen at 
stille de banetider til rådighed for Gentofte Svømmeklub, som Kildeskovens Svøm og 
Seniorsport i dag råder over til svømmeundervisning på de ovenfor angivne vilkår, idet Fritid 
bemyndiges til at fastsætte eventuelle øvrige vilkår i aftalen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:



Sagen blev udsat til det ekstraordinære fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget den 8. december 2025.

Bilag
1. Bilag 1 - Politikerspørgsmål vedr KSS 27.11.2025 (6719416 - EMN-2025-07963)
2. Bilag 2 - KSS (6719414 - EMN-2025-07963)
3. Bilag 3 - Tider der overgår til GSK (6715629 - EMN-2025-07963)
4. Bilag 4 - Aftale om støtte til Gentofte Svømmeklub (6715320 - EMN-2025-07963)



Punkt 5: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne

MOD-2025-00179



5 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne
 
Sags ID: MOD-2025-00179

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag



Punkt 6: Underskrift

MOD-2025-00179



6 (Åben) Underskrift
 
Sags ID: MOD-2025-00179

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag
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